

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 97965/2023	Vyřizuje/telefon Křečková/ 564602219	V Jihlavě dne 20. 10. 2023
-------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Veřejná zakázka na služby

„Nemocnice Jihlava FVE budova J (gastro) – projektová dokumentace“

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

K předmětné veřejné zakázce žádáme o objasnění požadavku zadavatele na návrh dispečerského řízení v rámci Výkonové fáze 2. Vybavení systému FVE dispečerským řízením je třeba u fotovoltaických elektráren nad 100 kWp, přičemž ze zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaný maximální výkon FVE pro budovu J je 82 kWp.

Reakce zadavatele:

U obou pavilonů J (gastro) a F (LDN) se jedná o související akce. Celkově předpokládaný výkon překročí 100 kWp (82 + 41 kWp). Výhledově se mají připojit FVE i další novostavby v areálu Nemocnice Jihlava. Vše bude ovládáno společným dispečerským řízením.

Dotaz č. 2:

Dále žádáme o revizi požadavku na lhůtu pro dokončení Výkonové fáze 1 a Výkonové fáze 2 dle Článku 4 smlouvy v délce 30 a 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Sdělujeme, že vzhledem k aktuální situaci v oboru poptávaných služeb statiků není možné v návaznosti na předpoklad zahájení dokončit plnění v zadavatelem stanovené lhůtě řádně a včas. V obou případech tedy žádáme o prodloužení lhůty pro dokončení, a to alespoň o 30 kalendářních dnů. Vzhledem ke krátkým lhůtám a na ně navazujícím smluvním pokutám smlouva rovněž nezohledňuje situaci, kdy dotčený orgán/orgány nevydají závazná vyjádření a stanoviska v zákonné lhůtě a/nebo dojde k jiné obdobné překážce, která bude mít za následek prodlení zhotovitele.

Reakce zadavatele:

Zadavatel posoudil přiměřenost délky lhůt pro dokončení „Výkonové fáze 1“ a „Výkonové fáze 2“ dle Článku 4 smlouvy a prodlužuje tyto fáze následovně:

„Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla.“ Tato výkonová fáze bude ukončena **60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

„Výkonové fáze 2: zhotovení Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.“ Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním stavebního povolení.

V termínu 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a seznámí objednatele se zpracováním případných podnětů a připomínek.

Tímto vysvětlením dochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu této změny a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2023 do 10 hod.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK aktualizovaný dokument „Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky – aktualizace ze dne 20. 10. 2023“, který je pro zpracování nabídky závazný a plně nahrazuje soubor původní.

Tato změna a doplnění zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina