

„e) **Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 1292-1 Obrataň** v rozsahu: stavebně-technický průzkum mostu, podrobný statický výpočet mostu s uvedením zatížitelností dle ČSN 73 6222 s návrhem opravy/rekonstrukce, mimořádná mostní prohlídka dle ČSN 73 6221 dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Diagnostický průzkum mostu ev. č. 1292-1 Obrataň vč. uvedených součástí bude v rámci dohodnuté ceny předána objednateli v následujících počtech:

- 3x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu pdf (CD)

Digitální podoba studie bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.“

3) **Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění v tomto znění**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 8. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 2. 2023
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 31. 3. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 10. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 4. 2023
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 31. 5. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2021

4) **Bod 4.4. Článku 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:**

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 093 250 Kč
DPH 21%:	229 583 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 322 833 Kč

73
(slovy: jedenmiliondevadesáttřítisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 600 250 Kč
DPH 21%: 126 053 Kč
cena celkem včetně DPH: 726 303 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 152 500 Kč
DPH 21%: 32 025 Kč
cena včetně DPH: 184 525 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 232 500 Kč
DPH 21%: 48 825 Kč
cena celkem včetně DPH: 281 325 Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 108 000 Kč
DPH 21%: 22 680 Kč
cena včetně DPH: 130 680 Kč

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 1 298 250 Kč
DPH 21%: 272 633 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 570 883 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstědevadesátosmtisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 600 250 Kč
DPH 21%: 126 053 Kč
cena celkem včetně DPH: 726 303 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 152 500 Kč
 DPH 21%: 32 025 Kč
 cena včetně DPH: 184 525 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 232 500 Kč
 DPH 21%: 48 825 Kč
 cena celkem včetně DPH: 281 325 Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 108 000 Kč
 DPH 21%: 22 680 Kč
 cena včetně DPH: 130 680 Kč

Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 1292-1 Obrataň

cena bez DPH: 205 000 Kč
 DPH 21%: 43 050 Kč
 cena včetně DPH: 248 050 Kč

III. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka na Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 1292-1 Obrataň, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V Jihlavě dne 30. 08. 2022


V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Houška
 náměstek hejtmana



Ing. Miloš Burianec
 jednatel společnosti

Cenová nabídka

diagnostika mostu ev.č. 1291-1 Obrataň

zadavatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
kontaktní osoba: Ing. Vratislav Nývlt (nyvlt@dik-hk.cz)

Předmět cenové nabídky: **Zajištění diagnostického stavebně-technického průzkumu mostu ev.č. 1292-1 Obrataň**

vyhotovení statického výpočtu zatížitelnosti na základě provedení stavebně-technického průzkumu mostu, mimořádná mostní prohlídka mostu

Zhotovitel: MOSTY Jan Hofman s.r.o. IČ: 09505784
Batňovice 245 DIČ: CZ09505784
542 32 Úpice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka 46380

Kalkulace: **Stavebně-technický průzkum mostu, jehož součástí bude:**

- ověření rozměrů na základě původního mostního listu
- sondovací vrt vozovky - ověření skladby konstrukčních vrstev (nad nosníky)
- stanovení typu prefabrikovaných nosníků
- ohledání stavu vnitřních dutin (pokud jsou prefab. nosníky dutinové), včetně kamerového průzkumu (endoskop) - záznam z provedení formou popisu
- ověření stavu kanálků - sondy k předpínací výztuži 12x
- nedestruktivní stanovení pevnosti betonu 18x
- destruktivní - laboratorní stanovení pevnosti betonu 4x
- stanovení karbonatace betonu 12x
- stanovení výztuže - poloha výztuže nosné konstrukce
- sondovací vrty pro ověření tloušťky krajních opěr 2x
- oprava sond a míst odběru vzorků

Podrobný statický výpočet mostu s uvedením zatížitelností dle ČSN 73 6222 s návrhem opravy / rekonstrukce

Mimořádná mostní prohlídka dle ČSN 73 6221

cena celkem bez DPH	205 000,00 Kč
DPH 21 %	43 050,00 Kč
cena celkem včetně DPH	248 050,00 Kč

Provedení / předání díla:
provedení v terénu - do 4 týdnů od obdržení objednávky
předání díla - 4-6 týdnů od provedení v terénu

Předání proběhne na základě předávacího protokolu a dokumentace bude standardně předána objednateli v tištěné podobě 2x paré a v digitální podobě ve formátu PDF, nebude-li dohodnuto jinak.

Splatnost fakturace stanovena 14 dní.



Zpracováno a podáno dne: **23/03/2022**

Vypracoval:

Jan Hofman, jednatel společnosti

Autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT – 0401894

Oprávnění ev. č. 137/2011 k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací



MOSTY Jan Hofman s.r.o.
autorizované inženýrství pro mostní stavby
+420 606 665 332, info@mosty-hofman.cz
IČ: 09505784, DIČ: CZ09505784
Batňovice 245, 542 32 Úpice