

**Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586  
a násl. občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Obec Obrataň**  
  
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň  
zástupce: Aleš Komárek, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3929261/0100  
**(dále jen „Objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
  
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 194021669/0300  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Zápis v obchodním rejstříku: C20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu stále probíhajícího správního řízení vedoucího k vydání pravomocného stavebního povolení pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150597 uzavřené dne 11. 02. 2022, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 30. 8. 2022, ve znění dodatku č. 2, uzavřeného dne 11. 04. 2023 a dodatku č.3, uzavřeného 13.11. 2023 (dále jen „Smlouva“).

**1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2022

Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení  
dle odst. 2.2. písm. b) do 30.4.2024

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 10. 11. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2022“

**se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 10. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	ve lhůtách správních orgánů
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 10. 11. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2022“

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran

4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Obratani dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Aleš Komárek  
starosta

.....  
Ing Miloš Burianec  
jednatel společnosti