

ID dodatku:

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a  
násl. občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Obec Obrataň**  
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň  
zástupce: Aleš Komárek, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3929261/0100  
**(dále jen „Objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 194021669/0300  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Zápis v obchodním rejstříku: C20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu nutného projednání stavby s vlastníky pozemků a zajištění majetkoprávní přípravy resp. zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou ze strany objednatele č.1 se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky „III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“ uzavřené dne 11. 2. 2022, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 27. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“).

**1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 10. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 4. 2023
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 15. 5. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2022

**se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 10. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 31. 8. 2023
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 9. 2023
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2022

**III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.

V Obratani dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Aleš  
Komárek**  
Digitálně podepsal  
Aleš Komárek  
Datum: 2023.04.11  
09:47:37 +02'00'

**Ing. Miloš  
Burianec**  
Digitálně podepsal  
Ing. Miloš Burianec  
Datum: 2023.04.11  
11:04:25 +02'00'

.....  
Aleš Komárek  
starosta

.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti