

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/409 Kamenice nad Lipou, průtah, PD“**

smlouva ze dne 20. 12. 2022, uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Kamenice nad Lipou**
se sídlem: nám. Čsl. armády 52, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Tomášem Tesařem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Karin Vovsová
Bankovní spojení: Komerční banka Pelhřimov
Číslo účtu: 824-261/0100
IČO: 00248380
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **FORVIA CZ, s.r.o.**
adresa: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Volek, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kubát, vedoucí projektant
bankovní spojení: ČSOB Poděbrady
Číslo účtu: 264847328/0300
IČO: 02992485
DIČ: CZ02992485
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu časově náročného, nutného projednání stavby s vlastníky pozemků a zajištění majetkoprávní přípravy resp. zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, smlouvy uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Dle ustanovení odst. 2.2., písm. b) Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění smlouvy o dílo. Majetkoprávní příprava je zajišťována objednatelem.

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 30. 11. 2023

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 5. 2024

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c)

30. 9. 2024

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného společného
povolení¹⁾

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 30. 11. 2023

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. b) do tří měsíců od oznámení ukončení
majetkoprávní přípravy stavby - uzavření
smluvních vztahů s vlastníky dotčených
pozemků, případně zajištění souhlasu
vlastníka dotčeného pozemku na situaci
stavby ¹⁾

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do sedmi měsíců od oznámení ukončení
majetkoprávní přípravy stavby - uzavření
smluvních vztahů s vlastníky dotčených
pozemků, případně zajištění souhlasu
vlastníka dotčeného pozemku na situaci
stavby ¹⁾

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného společného povolení

¹⁾ Oznámení ukončení majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků bude objednatelem zhotoviteli zasláno písemně.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Kamenici nad Lipou dne

V Poděbradech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Tesař
starosta města

.....
Ing. Jiří Volek
jednatel společnosti