

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 0065/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1517B23

Název veřejné zakázky:

II/346 CHOTĚBOŘ – UL. FOMINOVA

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č.1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

	Město Chotěboř
Se sídlem:	Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538 DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:	pesout@chotebor.cz
Tel:	569 641 152
	(dále jen „objednatel“)
a	
	PORR a.s.
Se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku POR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava a Jan Munzar, prokurista PORR a.s. (společně dle obchodního rejstříku)
Ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
Ve věcech technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozní jednotky Jihlava, David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Email:	ondrej.kostal@porr.cz, david.mutl@porr.cz
Tel:	267 226 111
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.. č.ú.: 1091107720/5500
Zapsáno u OS:	v Praze, oddíl B, vložka 1006
	(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č.1 je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č.1

Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla, tedy článku 3., cenové ujednání a pod článku 1.1.22. Doba pro uvedení do provozu.

Změna článku 3. cenové ujednání se mění dle přiložených změnových listů 1-9.

Pod-článek 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu se tímto dodatkem mění výhradně u stavebních objektů SO 102 a SO 801. Nově stanovená Doba pro uvedení do provozu je do 16.12.2024. Důvodem pro úpravu této doby jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	13 324 123,66 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH (dle ZL 1-9):	1 214 898,23 Kč
Celková cena díla bez DPH:	14 539 021,89 Kč
DPH 21 %	3 053 194,60 Kč
Celková cena díla s DPH:	17 592 216,49 Kč

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1).

4.3. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením rady města Chotěboř číslo 1166/60/RM/2024, dne 27.11.2024.

V Chotěboři

V Brně

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Součástí Dodatku č.1 jsou tyto dokumenty:


1. Rekapitulace změnových listů
2. Změnové listy 1-9

EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - CHOTĚBOŘ, UL. FOMINOVA

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU	POPIS ZMĚNY	ZMĚNY ZÁPORNÉ	ZMĚNY Kladné	CENA CELKEM ZA NAVRŽENÉ ZMĚNY
1	PŘETŘÍDĚNÍ	-22 027,05	89 161,17	67 134,12
2	STŘEŠNÍ SVODY	0	25 464,35	25 464,35
3	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	0	599 450,19	599 450,19
4	KŘÍŽENÍ S STL	0	142 902,27	142 902,27
5	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	0	50 409,33	50 409,33
6	VÝMĚNA POKLOPU	0	8 571,10	8 571,10
7	VÝMĚNA DLAŽBY - KNIHOVNA	0	123 613,00	123 613,00
8	POROVNÁNÍ OBRUBNÍKŮ	0	9 924,98	9 924,98
9	ZESÍLENÍ PLOCHY K AUTOSERVISU	0	187 428,89	187 428,89
		-22 027,05	1 236 925,28	1 214 898,23

21.11.2024

PORR a.s. -132-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	1	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	2	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Město Chotěboř požaduje podchytit dešťové svody RD 217 a 219 do dešťové kanalizace.
Osazení litinového lapače splavenin + osazení potrubí s napojením na dešťovou kanalizaci.

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	25 464,35	25 464,35

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		III/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	3	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Uvedená cena je za 1mb přípojky, výsledná cena bude po dokončení součtem provedených metrů vyměněných přípojek.

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	599 450,19	599 450,19

Seznam členů Změny:		
Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	4	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	142 902,27	142 902,27

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	5	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	6	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Město Chotěboř požaduje provést výměnu poškozeného poklopu na stávající kanalizaci v chodníku.

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	8 571,10	8 571,10

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	7	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	123 613,00	123 613,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	8	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Město Chotěboř požaduje provést směrové a výškové porovnání původních žulových obrubníků na ZÚ PS

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	9 924,98	9 924,98

Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOŘ - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	9	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
0,00	187 428,89	187 428,89

Souhlas se změnou:

Seznamy se změn:		
Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Správce stavby	datum:	podpis
Zhotovitel	datum:	podpis