

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah
ze dne 18. 06. 2024

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený: Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. a

Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
(dle obchodního rejstříku)

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-13-2024 a číslo zhotovitele 9 – 0589A24, ze dne 18. 06. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu nepředvídatelného zjištění nesouladu skutečného stavu stavebních objektů oproti projektové dokumentaci a s tím spojeným navýšením objemu časově náročných stavebních prací a dále v souvislosti s úpravou uzavírky silnice III/34413 směr Kojetín. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly rozdělení realizace stavby na dva úseky:

- **I. úsek:** II/344 v úseku most ev.č. 344-004 – křiž. se sil III/3468
- **II. úsek:** II/344 v úseku křiž se sil III/3468 – most ev.č. 344-006, III/34413

2.2. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v **bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 6 měsíců** od předání a převzetí staveniště, **nejpozději do 31. 10. 2024**
 - součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. zřízení nové dešťové kanalizace, úprava chodníků a osvětlení přechodu pro chodce
- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení I. úseku do provozu: **do 15. 11. 2024**
- c)** uvedení II. úseku (celé stavby) do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 5. 2025**
 - součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. zřízení nové dešťové kanalizace, úprava chodníků a osvětlení přechodu pro chodce
- d)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu),
- e)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení stavby do užívání dle bodu c).

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

.....
Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

.....
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista
PORR a.s pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava

.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysociny, příspěvková organizace