

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/11255 RYNÁREC - JANOVICE (úsek Benátky - Janovice)
a III/11255 Janovice – most ev.č. 11255-3
ze dne 11. 06. 2024**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: **Petrem Křížem DiS., ředitelem oblasti Vysočina**

Ing. Ondřejem Maškou, vedoucím obchodního oddělení

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Petr Kříž DiS., ředitel oblasti Vysočina

Ing. Ondřej Maška, vedoucí obchodního oddělení

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-14-2024 a číslo zhotovitele S25-043-0077, ze dne 11. 06. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací částí stavby **III/11255 RYNÁREC - JANOVICE (úsek Benátky - Janovice)** a **III/11255 Janovice – most ev.č. 11255-3**. Z důvodu nepředpokládaného zdržení a průtahů v rámci majetkoprávního vypořádání a s tím

souvisejícími neuzavřenými nájemními smlouvami u stavbou dotčených pozemků v době uzavření Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na realizaci stavby ve dvou etapách.

1. Etapa - oprava silnice III/11255 v úseku km 6,640 – 7,280, prodloužení chodníků v obci Janovice
2. Etapa - oprava silnice III/11255 v úseku km 5,280 – 6,640, přestavba mostu ev.č. 11255-3

2.2. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště,**
- b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek(dále i „OP“): **do 6 měsíců** od předání a převzetí staveniště, **nejpozději do 31. 10. 2024**
 - součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice III/11255 výstavba chodníku v obci Janovice
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
- d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště,**
- b) uvedení 1. Etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: **do 2 měsíců** od předání a převzetí staveniště,
 - součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice III/11255 výstavba chodníku v obci Janovice
- c) uvedení 2. Etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31.7.2025**
- d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu),
- e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení stavby do užívání dle bodu c).

Článek 3 **Ostatní ujednání**

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Českých Budějovicích, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

.....
Petr Kříž DiS.
Ředitel oblasti Vysočina
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace

.....
Ing. Ondřej Maška
Vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o.