

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP
ID 175677

1. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina
tel.: +420 564 602 214, +420 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

Ing. Jiří Sedláček

se sídlem: Okružní 906/36, 67401 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Sedláček
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Sedláček; TACZ/234/KOO/2022
tel.: +420 776 855 579
IČO: 88341241
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2901186032/2010
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Třebíč
(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 16. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu a ceny v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy v důsledku okolností, které nemohl zadavatel stavby jednající s náležitou péčí předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.2. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) **V Čl. 2. Smlouvy Předmět smlouvy** se slova „plánovaná doba stavby: nejpozději do 300 dnů ode dne předání staveniště“ **ruší a nahrazují** slovy „plánovaná doba stavby: nejpozději do **360 dnů** ode dne předání staveniště“.
- 2) **V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování se v odst. 4.1 slova:**
„Cena za výkon činností BOZP: **69 000 Kč (neplátce DPH)**
Slovy: **šedesát devět tisíc korun českých**“
ruší a nahrazují slovy
„Cena za výkon činností BOZP: **82 800 Kč (neplátce DPH)**
Slovy: **osmdesát dva tisíc osm set korun českých**“

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Jihlavě

V Třebíči

za Zadavatele stavby:

Koordinátor:

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Ing. Jiří Sedláček