



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace

II/351 Čechtín, zárubní zeď v km 53,660 – 53,725 ze dne 15. 8. 2024

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava**

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid**

Bankovní spojení: **18330681/0100**

IČO: **00090450**

DIČ: **CZ00090450**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Rušar mosty, s.r.o.**

se sídlem: **Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná**

zastoupený: **Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Květoslav Rušar, jednatel**

IČO: **293 62 393**

DIČ: **CZ29362393**

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-SL-98-2024 ze dne 15. 8. 2024. Z jednání za účasti investora, správců technické infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů vzešly úpravy projektové dokumentace, které spočívají v prodloužení úpravy komunikace, zdi a objektu odvodnění. Do projektové dokumentace bude zahrnuta přeložka plynovodu a úprava sloupů NN.

2.2. Na základě prodloužení plánované úpravy komunikace a zdi dojde k dotčení větší části pozemku parc. č. 1544/2 v k. ú. Čechtín, který leží podél upravované komunikace. Vlastník pozemku trvá na zaměření stavby na jeho pozemku dle navržené projektové dokumentace geodetem.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 4. odst. 4.1. a)** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena zpracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo bez DPH	421 600,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 – viz příloha č. 1	110 000,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 – geodetické zaměření	<u>15 000,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	546 600,00 Kč
DPH 21 %	<u>114 786,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	661 386,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně autorského dozoru bez DPH	567 600,00 Kč
DPH 21%	<u>119 196,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně autorského dozoru včetně DPH	686 796,00 Kč

2.4. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně lhůty plnění. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:

Dokumentace DUSP (koncept) do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Dokumentace DUSP (koncept) do 30. 4. 2025



Článek 3 **Ostatní ujednání**

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.5.** Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....
Ing. Květoslav Rušar, jednatel
Rušar mosty, s.r.o.

.....
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

VÍCEPRÁCE - ROZPOČET		
Název akce: II/351 Čechtín – zárubní zeď		
Zpracování projektové dokumentace stavby - vícepráce		
č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	SO 101 Silnice	40 000,00 Kč
2.	SO 251 Zeď	0,00 Kč
3.	SO 301 Odvodnění (přeložka kanalizace) - subdodávka	20 000,00 Kč
4.	SO 401 Úprava sloupů NN - koordinace přeložky	10 000,00 Kč
5.	SO 501 Přeložka plynu - subdodávka	40 000,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM - cena bez DPH		110 000,00 Kč
DPH 21 %		23 100,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM - cena včetně DPH		133 100,00 Kč