

DODATEK č.3

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 0065/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1517B23

Název veřejné zakázky:

II/346 CHOTĚBOŘ – UL. FOMINOVA

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č.3 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Se sídlem:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538 DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:	pesout@chotebor.cz
Tel:	569 641 152

(dále jen „objednatel“)

a

Se sídlem:	PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava a Jan Munzar, prokurista PORR a.s. (společně dle obchodního rejstříku)
Ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
Ve věcech technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozní jednotky Jihlava, David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Email:	ondrej.kostal@porr.cz, david.mutl@porr.cz
Tel:	267 226 111
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.. č.ú.: 1091107720/5500
Zapsáno u OS:	v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č.3 je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu odpočtu neprovedených prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodli na jejich neprovedení. Tyto neprovedené práce mají dopad na sjednanou cenu díla, tedy článku 3., cenové ujednání. Změna článku 3. cenové ujednání se mění dle přiloženého změnového listu 11.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH dle SOD + dodatek č.1 a č.2:	14 703 386,72 Kč
<u>Celková cena dodatku č.3 bez DPH (dle ZL 11):</u>	<u>- 282 534,81 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	14 420 851,91 Kč
DPH 21 %	3 028 378,90 Kč
Celková cena díla s DPH:	17 449 230,81 Kč

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.3.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2025 nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č.3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.3).

4.3. Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č.3 byl schválen usnesením rady města číslo 1505/74/RM/2025 ze dne 25.06.2025.

V Chotěboři

V Brně

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Součástí Dodatku č.3 jsou tyto dokumenty:


1. Změnový list 11

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTEBOR - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	11	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotoivtel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Jedná se o závěrečné doměrkové ZBV, ve kterém se odečítají neprovedené položky.
Zdůvodnění neprovedení jednotlivých položek je popsáno v příloze č.1 - ZBV 11 -
Nedofakturace město - zdůvodnění.

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
-282.534,81	0,00	-282.534,81

Projektant (autorský dozor)	datum:	Ing. Shejbal Bohuslav Digitálně podepsal Ing. Shejbal Bohuslav Datum: 2025.06.19 10:48:24 +02'00' podpis
Technický dozor stavby	datum:	 Digitálně podepsal Ing. Jan Pešek Datum: 2025.06.20 09:48:53 +02'00' podpis
Správce stavby	datum:	 Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout Datum: 2025.06.20 12:02:52 +02'00' podpis
Zhotovitel	datum:	David Mutl Digitálně podepsal David Mutl Datum: 2025.06.19 10:34:47 +02'00' podpis

Nedofakturace rozpočtů - II/346 - Chotěboř - Fominova - město a SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

23	K	SSZ9028R	Měření hluku	kpl	1,000	6.187,50	6.187,50	Neprovádělo se, nebylo požadováno ze strany OŽP, ani hygieny
25	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	377,13	1.508,52	provedena montáž pouze 4 ks značek, 4 ks se neprováděli
66	M	40445230R	<i>sloupek pro dopravní značku 4,5m</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1.497,00</i>	<i>5.988,00</i>	značky byli namontovány na sloupky semaforů, sloupky se neprovedly
99	M	40445616R	<i>Dopravní značka trojúhelník 900mm retroreflexní</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1.980,00</i>	<i>7.920,00</i>	provedena montáž pouze 4 ks značek, 4 ks se neprováděli
110	K	460631213	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	50,000	1.765,67	88.283,50	nebylo prováděno, vedení bylo prostrčeno stávajícími chráničkami
115	M	SSZ9058R	<i>Protážení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou (pokládka optotrubky, včetně dovozu)</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>120,00</i>	<i>6.000,00</i>	souvisí s podvrtem
120	K	460633312	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	8,000	1.266,61	10.132,88	souvisí s podvrtem
138	M	SSZ9068R	<i>Měřicí a jistící skříň s výzbrojí</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16.580,00</i>	<i>16.580,00</i>	byla dodána jiná dle specifikace města, součástí ZBV

Součet SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

142.600,40

II/346 - Chotěboř - Fominova - město - SO 102

8		113512	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM odvoz na Technické služby bez poplatku	M	40,000	59,02	2 360,80	nebyli odsztraněny na žádost majitele nemovitosti
20		43419	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,320	15 960,00	5 107,20	neprováděla se oprava, nebyla nutná, ani vyžadovaná
48		87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	513,000	177,57	91 093,41	chránička O2 Cetin, prováděla společnost O2 na svoje náklady
57		915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící proužek 500*250*100mm	M2	28,250	1 040,00	29 380,00	položka nahrazena položkou ZBV chodníková obruba, tato položka nebyla provedena.
58		916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ zajištění stávajícího oplocení - kůly+napínací drát	M	33,500	358,00	11 993,00	oplocení nebylo provedeno na žádost majitele nemovitosti

Součet II/346 - Chotěboř - Fominova - město - SO 102

139 934,41

Nedofakturováno celkem

282.534,81 Kč