

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky

„Geometrické zaměření plánované rekonstrukce úseku silnice II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, v rozsahu k. ú. Nová Ves u Leštiny až k. ú. Ledec nad Sázavou“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro
oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800

1.2. Zhotovitel: GEONOVA s. r. o., se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 474 72 227
DIČ: CZ47472227
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300225219/2010
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, C 3087

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Libor Joukl
za zhotovitele : Josef Kubát

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Bc. Jitka Mazánková, Bc. Marek Jaroš
za zhotovitele : Pavel Valtr

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2015 (dále jen Smlouva) je změna termínu plnění předmětu smlouvy v části č. 3 a části č. 4. Důvodem těchto změn je pravděpodobné změna trvalých záborů v projektové dokumentaci.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Text v Článku III. - Předmět smlouvy se mění a nově zní takto:

Část č. 3

Místo: Silnice II/130 v katastrálním území Číhošť, Prosíčka a Nezdín

Rozsah dle staničení: 13,764 – 16,370 km

Termín plnění: nejpozději do čtyř měsíců ode dne předání
aktualizovaných podkladů projekční kanceláří zástupci
zhotovitele

Počet kopií GP: 35 ks pro k. ú. Číhošť
30 ks pro k. ú. Prosíčka
10 ks pro k. ú. Nezdín

Část č. 4

Místo: Silnice II/130 v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou a Leděč nad Sázavou

Rozsah dle staničení: 19,287 – 20,838 km

Termín plnění: nejpozději do dvou měsíců ode dne předání aktualizovaných podkladů projekční kanceláří zástupci zhotovitele

Počet kopií GP: 25 ks pro k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou

15 ks pro k. ú. Leděč nad Sázavou

III. Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.

Dodatek č. 1 Smlouvy je pořízen ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 27. 11. 2015

V Jihlavě dne: 25. 11. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

GEONOVA s.r.o.

Nádražní 397

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 47472227 DIČ: CZ47472227

.....
Josef Kubát
jednatel

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství