

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš - OK, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Velká Bíteš**
se sídlem: Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
zastoupený: Ing. Markétou Lavickou, starostkou města
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Bednář
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1726751/0100
IČO: 00295647

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**
adresa: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Kopřiva, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Talášek, Ph.D., vedoucí projekční divize
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nádražní 12, 702 00 Ostrava
číslo účtu: 107-1853910297/0100
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 2-1/2025, uzavřené dne 24.1.2025 na akci „II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš – OK, PD“ (dále jen Smlouva), který nemění celkovou povahu veřejné zakázky je:

Změna termínů plnění z důvodu zajištění kladného vyjádření ŘSD k projektové dokumentaci. S ohledem na zajištění vyjádření musely být práce na projektové dokumentaci pozastaveny. Termíny byly posunuty o tuto dobu.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 28. 11. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 7. 2026

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do dvou měsíců od zajištění
pravomocného povolení záměru

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pozastavení prací: 25.3.2025 – 2.9.2025

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 7. 5. 2026

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 7. 1. 2027

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do dvou měsíců od zajištění
pravomocného povolení záměru

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo právní předpisy.

4.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.6. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 24.11.2025 a byl schválen usnesením č. UR-545-25/25.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Markéta Lavická
starostka města Velká Bíteš

.....
Ing. Roman Kopřiva
jednatel