

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 100117/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
10. 12. 2025

Veřejná zakázka: **II/360 – obchvat Velké Meziříčí, JV obchvat VM**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 14

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení/soulad popisu položky č.10 v objektu SO000 02870 PRŮZKUMNÉ PRÁCE - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, kde je v popisu uvedeno něco jiného, než v dokumentu vydaném zadavatelem v dodatečných informacích č.2 B.8_Zásady organizace výstavby. Dále prosíme o vysvětlení či doplnění zda položka opravdu obsahuje pouze zjištění stávajícího stavu? Jakým způsobem se bude řešit stav po dokončení stavby/repasport?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je opraven text položky 02870.RA na "Zjištění stávajícího stavu před a po výstavbě, rozsah pasportizace dle kap. D přílohy B.8. Zásady organizace výstavby".

Dotaz č. 2:

*V návaznosti na **Dodatečné informace č. 9** prosíme výslovně vymezit rozsah paušální položky „kompletní dodávka“ zařízení pro letmou betonáž u mostu SO 201.*

- a) *Potvrďte, zda tato paušální položka zahrnuje pouze obvyklé činnosti a technologické úpravy nezbytné pro provedení letmé betonáže, nebo zda do ní spadají i mimořádné zásahy vyvolané specifickými podmínkami sousedního výrobního areálu.*

- b) *Pokud mají být do paušálu zahrnuty i takové mimořádné zásahy, prosíme upřesnit jejich limit (kritéria, příklady) a mechanismus ocenění případných požadavků nad rámec tohoto limitu (způsob ocenění a postup změny smlouvy).*

Reakce zadavatele:

Tato paušální položka zahrnuje pouze obvyklé činnosti a technologické úpravy nezbytné pro provedení letmé betonáže se zohledněním specifických podmínek místa realizace (geometrické návaznosti, zajištění proti pádu objektů na střechu výrobní haly). Zadavatel ale nemůže předvídat všechny mimořádné situace a zásahy. Tyto budou řešeny dle smlouvy o dílo v rámci změn během výstavby.

Dotaz č. 3:

DI č. 9 deklaruje vyhrazenou plochu a nepřetržitý přístup pro stavbu, současně ale uvádějí, že konkrétní operativní omezení vjezdů nelze předem kalendářově vymezit.

Prosíme potvrdit, že omezení přístupu nezaviněná zhotovitelem (např. dočasně zablokovaný vjezd či manipulace v sousedním areálu) budou považována za překážky na straně zadavatele se vznikem práva na přiměřené prodloužení lhůt a úhradu prokazatelných nákladů na reorganizaci prací; současně prosíme uvést procesní postup, jak bude taková překážka dokládána (zápis ve stavebním deníku/notifikace, požadovaná přílohová dokumentace, lhůty pro vyjádření zadavatele).

Reakce zadavatele:

Zadavatel nemůže předvídat všechny mimořádné situace a zásahy. Tyto budou řešeny dle smlouvy o dílo v rámci změn během výstavby. Konkrétní situace bude řešena dle počtu výskytů a případných vzniklých nákladů nebo časových prodlev.

Dotaz č. 4:

Prosíme o výslovné určení pořadí závaznosti pro případ rozporu mezi SOD, projektovou dokumentací a výkazem výměr (např. SOD → PD → soupis). Pokud pořadí stanoveno není, žádáme o jeho doplnění.

Reakce zadavatele:

Předpokládá se, že v případě rozporu mezi PD a soupisem prací bude jako závazný považován soupis prací. Pokud tato situace nastane, bude tento rozpor řešen přímo při realizaci stavby, dle konkrétní situace a vyhodnocení odpovědných zástupců zadavatele a dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Dotaz č. 5:

Jaká je lhůta pro vyjádření objednatele k žádosti o změnu poddodavatele a jaká jsou kritéria pro případné odmítnutí? Zvažuje zadavatel doplnění fikce souhlasu při marném uplynutí lhůty (např. 10 pracovních dnů)?

Reakce zadavatele:

Lhůta není zadavatelem určena, zadavatel bude reagovat bez zbytečného odkladu. Zadavatel posoudí poddodavatele v souladu s ust. odst. 14.17. smlouvy o dílo.

Dotaz č. 6:

Prosíme potvrdit, že u záměn a nových položek se použije ASPE/ÚRS v cenové hladině ke dni podání nabídky. Jaký postup se uplatní u změn vzniklých v pozdějších letech realizace (např. 2027–2028)? Uvažuje zadavatel upřesnění, že se použije aktuální cenová úroveň ke dni změny, případně jiný objektivní mechanismus? Případnou budoucí inflaci nemůže zhotovitel predikovat, proto ji nelze seriózně zahrnout do ceny.

Reakce zadavatele:

Zadavatel uplatní postup v souladu s ust. odst. 4.10. smlouvy o dílo, tedy že záměny za obdobné položky a nové položky budou oceněny cenovou soustavou platnou ke dni podání nabídky a to po celou dobu realizace stavby.

Dotaz č. 7:

Prosíme upřesnit, zda při převzetí s drobnými vadami bude uplatněna retence pouze v rozsahu neodstraněných vad, nebo zda se odloží splatnost celé konečné faktury až do odstranění poslední vady.

Reakce zadavatele:

Zadavatel bude postupovat v souladu s ust. odst. 5.11. a 5.12. smlouvy o dílo, tedy že zbývající část z ceny díla ve výši 10 % ceny bude uhrazena po převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Dotaz č. 8:

Zadavatel v dodatečných informacích č.2 zveřejnil dokument Zásady organizace výstavby, kde je údajně specifikace položek z objektu SO 000 a to s kódem 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ. Ale specifikace zřízení provizorní komunikace je pouze v odstavci Dopravní omezení II. na kterou se odkazuje položka č. 005. Položky 004,006,007 tyto specifikace nemají. Prosíme zadavatele o doplnění rozměrů a skladeb provizorních přístupových cest.

Reakce zadavatele:

Zadavatel sděluje, že rozměry a skladba provizorních staveništních cest zřizovaných na budovaném silničním tělese jsou plně v kompetenci zhotovitele stavby, nebude tedy doplňovat žádné upřesnění.

Dotaz č. 9:

SO 213 Zárubní zeď - dle PD je zakresleno 1x vývařiště cca v km 2,071, soupis prací uvádí 2x vývařiště. Prosíme zadavatele o upřesnění počtu vývařišť na SO.

Reakce zadavatele:

Správný počet jsou 2 ks vývařiště dle soupisu prací Zadavatel poskytuje aktualizované přílohy D.213.03 a D.213.05 s doplněním vývařiště na spodním konci skluzu.

Dotaz č. 10:

SO 801 Vegetační úpravy obsahuje položky na dodávku, montáž + demontáž mobilního oplocení. Doplní zadavatel položku pro pronájem mobilního oplocení?

Reakce zadavatele:

Další položka nebude doplněna, protože položka obsahuje kompletní náklady na oplocení (včetně případného nákupu nebo pronájmu).

Dotaz č. 11:

SO 104 položka 24232B.R – prosíme zadavatele o upřesnění výpočtu množství položky, neboť dle popisu je hloubka vsakovací jámy 4 metry, z výpočtu se jeví jako uvažovaná hloubka 2,75m.

Reakce zadavatele:

V popise je hloubka orientační vč. zábradlí, výpočet opravdu počítá s hloubkou 2,75 m; množství zůstává stejné; zpřesnění výpočtu je $2 \text{ ks} \cdot \text{hl.} 2,75 \text{ m} \cdot \text{plocha v řezu } (4 \cdot 1,25 \cdot \text{tl.} 0,25) = 6,875 \text{ m}^3$.

Dotaz č. 12:

V dodatečných informacích č.6 ze dne 31.10.2025 je rozpor mezi odpovědí v dotazu č.7 (bude použita chránička 530x12,5 mm) a v dotazu č.8 (bude použita chránička 610x12,5 mm). Soupis prací žádnou změnu neobsahuje. Žádáme o opravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

SO 301, pol. č. 86657; chránička 530 x 12,5 mm - není v rozporu, položka opravený text obsahuje. SO 303, pol. č. 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM – zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je nahrazena položkou č. 86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM a doplněn text "Chránička na potrubí DN 350 je DN 600, trubka 610x12,5".

Dotaz č. 13:

V dodatečných informacích č.6 ze 31.10.2025 je v dotazu č.3 změna výměry hmotnosti vstupních dveří z 500 na 150 kg (pol.č. 87). Soupis prací žádnou změnu neobsahuje. Žádáme o opravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, kde je hmotnost 500 kg upravena na 150 kg.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **16. 1. 2026 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Hamáček
pověřený zastupováním vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství