

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/408, II/411 křiž. Dešov**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Dešov**
se sídlem: Dešov 147, 67533
zastoupený: Petrem Smíškem, starostou
k podpisu smlouvy pověřen: Petr Smíšek, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6923711/0100
IČO: 00289281
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HILDEBRANT CZ s.r.o.**
adresa: Lublaňská 267/12, 120 00 Praha
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kohout
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kohout
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Horák
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 304935921/0300
IČO: 143 80 196
DIČ: CZ 143 80 196
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 128052

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 8.4.2025, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a

schváleným Změnovým listem č.1 se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce).

2.3. Celková cena díla dle Článku 4. odst. 4.3. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle Dodatku č. 1	971 410,02 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1	4 944 314,71 bez DPH
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH 21 %	5 982 620,79 Kč s DPH

Článek 3 - Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem podpisu.

3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnové listy ZBV 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Dešově, dne viz. podpis

Za objednatele:

V Praze, dne viz podpis

Za zhotovitele:

Petr Smíšek
Starosta

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel společnosti