

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 13787/2016

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
11. 2. 2016

Veřejná zakázka: II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dodatečná informace je poskytována na základě ust. § 49 odst. 2), 3) a 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 1:

V Oznámení o zakázce pro výše uvedenou zakázku se uvádí doba výstavby 21 měsíců. V technické zprávě SO 201 bod 3.3.1 je uvedeno, že stavba proběhne v jedné stavební sezoně. Dle průvodní zprávy se předpokládá doba výstavby 9 měsíců v 1.roce a 3 měsíce ve 2. roce výstavby. V návrhu SOD se přitom uvádí zimní přestávka od 1.11. do 31.3. Žádáme o upřesnění ohledně termínů zahájení a ukončení stavby, a dále zda-li bude zimní přestávka zahrnuta do lhůty výstavby.

Odpověď na dotaz č. 1:

Doba výstavby v délce 21 měsíců zahrnuje ucelenou lhůtu věstníku veřejných zakázek od předpokládaného podpisu smlouvy do doby dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části. V podrobných termínech realizace stavby odkazuje zadavatel na ustanovení zadávací dokumentace (viz čl.1.Vymezení předmětu veřejné zakázky), dle kterého je navržený harmonogram prací v projektové dokumentaci PDPS v části POV pouze orientační a zhotovitel jej přizpůsobí termínům uvedeným v zadávací dokumentaci a v SOD, včetně zde uvedených podmínek souvisejících s prováděním zimní údržby. Dle uvedeného je zhotovitel povinen umožnit správci silnice provádění zimní údržby na silnici II/150 a provádět stavební práce tak, aby tato údržba mohla probíhat.

Ing. Pavel Hamáček
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství