



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 11. 2015 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jiří Stacke, předseda představenstva

Jiří Stacke, předseda představenstva

ing. Stanislav Morávek, ředitel ZS 04

577 770 111/577 103 927

28315669

CZ28315669

Československá obchodní banka, a.s

117259673/0300

u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 5743

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2015, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla, ceny díla a změna termínu dokončení díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: **31. 10. 2016**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

73 785 811,56 Kč

slovy: sedmdesáttřímilionysedmsetosmdesátpěttisícosmsetjedenáct 56/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

71 820 964,65 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:

2 120 144,13 Kč

Cena méněprací bez DPH:

155 297,22 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

1 964 846,91 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH

73 785 811,56 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Rekapitulace změnového rozpočtu

Ve Zlíně, dne 22.4.2016

V Jihlavě, dne 02.05.2016

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 293 45 009
DIČ: CZ283


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

Rekapituace změnového rozpočtu

Nemocnice Havlíčkův Brod -
Rekonstrukce pavilonu 13

Rekapitulace dodatku 1

Stavba :

zdůvodnění	Číslo a název rozpočtu	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude zrealizována panelová cesta s úpravou vnitroareálových zatáček k zajištění dopravní obslužnosti stavby a budov nedotčených výstavbou po dobu realizace stavby. U této úpravy se předpokládá využití pro plánovanou rekonstrukci vnitroareálových komunikací, která bude zčásti probíhat současně s realizovanou rekonstrukcí pavilonu 13	RO1 Provizorní příjezdová komunikace		152 198	152 198
Na rekonstruovaném objektu pavilonu 13 bude zrealizována odborná demontáž střešní krytiny obsahující azbestová vlákna. Demontáží bude předcházet vypracování technologického postupu demontáže a jeho projednání s příslušným odborem životního prostředí. Demontáž bude provedena odborným dodavatelem s odpovídajícím oprávněním MŽP a nakládáním nebezpečným odpadem.	RO2 Demontáž azbestové střešní krytiny		44 676	44 676
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude výkaz výměr navýšen o přesun hmot k demontovaným položkám v oddílech jednotlivých řemesel rozpočtu stavebních prací. Navýšení spočívá v dopočtu přesunů hmot dle tonáže demontovaných částí díla, jejich odvoz a uložení na skládku.	RO3 Dopčet přesunu hmot k demontážím ve VV		69 241	69 241
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedeno rozšíření demontážních a bouracích prací vnitřního vybavení, jež nebyly zahrnuty do předmětu díla zhotovitele. Tyto prvky budou demontovány, vybourány a odvozeny k likvidaci.	RO4 Demontážní práce-rozšíření		119 238	119 238
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude realizováno zajištění stropní konstrukce v 1.SP pavilonu 13 pomocí svařenců PS 02, PS 03, PS 04.	RO5 Zajištění stropní konstrukce 1.SP - svařence		56 561	56 561
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude realizováno odstranění porostu stromů v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod ve dvou etapách : - pro potřeby stavby, - pro potřeby objednatele	RO6 Odstranění porostu stromů		7 866	7 866
Na základě požadavku objednatele na použití zdíci malty 15 za zdíci malty 10 ve zdících pracích je tento cenový rozdíl vyčíslen.	RO7 Náhrada zdíci malty 15 za zdíci malty 10		2 142	2 142
Podle zjištěného skutečného způsobu založení byl upřesněn a doplněn způsob provedení izolací proti vodě. Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude realizováno doplnění a dopřesnění sanačních prací v podzemní části objektu pavilonu .	RO8 Sanační práce	80 362	1 313 975	1 233 612
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude realizována demontáž původního výtahu. Tyto práce nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu.	RO9 Demontáž původního výtahu		19 470	19 470
Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedena záměna finální povrchové úpravy na vnitřním schodišti a ostatních plochách. Po provedení destruktivních sond a podrobném průzkumu tloušťky a druhu použitého materiálu bylo zjištěno, že provedení opravy by zahrnovalo nejméně 90 % dotčené plochy. Výsledek takové opravy by rozhodně neodpovídal vynaloženým nákladům.	RO10 Schodiště a ostatní plochy - úprava povrchu	74 935	181 311	106 376
Na základě dohody objednatele a zhotovitele budou provedeny zemní práce pro rozvod vnitřní ležaté kanalizace v 1PP pavilonu 13 - tyto práce nebyly zahrnuty do předmětu díla zhotovitele	RO11 Zemní práce pro vnitřní kanalizaci		122 626	122 626
Na základě dohody objednatele a zhotovitele budou výtahy V1, V2 doplněny o dohodnuté doplňky	RO12 Doplňky pro výtahy		30 840	30 840
Celkem za stavbu		155 297	2 120 144	1 964 847

Zlinstav a.s.
Zlín, Bartošova 5132, PSČ 760 01
IČO: 251 45 659
DIČ: CZ2213 10 659