

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“

Číslo smlouvy objednatele: 1/2017/ZPŘ/D2/JI/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 **Smluvní strany**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Mgr. Luděk Rezníčenko, MBA

technických: Ing. Jan Matoušek

Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna

Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

Ing. Tomáš Stejskal, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: 585 757 041

Fax: 585 757 042

E-mail: ids@idsolomouc.cz

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017/ZPŘ/D2/JI/M uzavřené dne 16. 5. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	7 766 394,19 Kč
Vícepráce bez DPH	30 338,40 Kč
Rozdíl bez DPH	30 338,40 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	7 796 732,59 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	9 434 046,43 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

- 6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.4. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:

V Olomouci dne:

11. 2017

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

Objednatel:

V Jihlavě dne:

- 7 -08- 2017

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc s.r.o. (IČ)
Albionova 21 779 01 Olomouc
IČO 25340241 DIČ CZ 05340241

Stavba: ...
Objekt: ...
Místo: ...
Datum: ...
Podpis: ...

Změnový list č. 1

Stavba: II/405 - Jihlava - most ev. č. 405-001

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č.	Cena celkem SoD + ZL č. 1
001	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
201	7 213 394,19	30 338,40	0,00	7 243 732,59
Celkem	7 766 394,19	30 338,40	0,00	7 796 732,59

Technický popis předmětu změny:

Při frézování stávající vozovky byla zjištěna oproti předpokladu PD větší toušťka asfaltového souvrství. Celková tloušťka byla naměřena 190 mm (předpoklad byl 100 mm). Plocha byla geodeticky zaměřena před a po frézování a z toho byla vypočtena celková kubatura frézované vrstvy 105 m³ - viz geodetický protokol, který je přílohou tohoto ZL.

Za technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Datum:

Za autorský dozor Ing. Jan Pracný

Datum:

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Stejskal

Datum:

Za objednatele: Ing. Monika Vavřínková

Datum:

Stavba: II/405 - Jihlava - most ev. č. 405-001

		SOD		Návrh dodatku č. 1		Celkem	
Rekapitulace stavby - objekty KSUSV		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Objekt	Popis						
001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99	553 000,00	669 130,00	0,00	0,00	553 000,00	669 130,00
201	Most ev. č. 405-001, JKSO 821 11	7 213 394,19	8 728 206,97	30 338,40	0,00	7 243 732,59	8 764 916,43
Stavba celkem - objekty KSUSV		7 766 394,19	9 397 336,97	30 338,40	0,00	7 796 732,59	9 434 046,43

Za technický dozor:

Datum: 31.7.2017

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Albert Jurek
Ošová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806 TD

Za autorský dozor

Datum: 31.7.2017

Ing. Jan Pracný
Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025

Za zhotovitele:

Datum: 31.7.2017

Ing. Tomáš Stejskal
IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Za objednatele:

Datum: 31.7.2017

Ing. Monika Vavřínková
V P O S J A N M A D U S E N

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

Změnový list č. 1

Stavba: II/405 - Jihlava - most ev. č. 405-001

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č.	Cena celkem SoD + ZL č. 1
001	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
201	7 213 394,19	30 338,40	0,00	7 243 732,59
Celkem	7 766 394,19	30 338,40	0,00	7 796 732,59

Technický popis předmětu změny:

Při frézování stávající vozovky byla zjištěna oproti předpokladu PD větší tloušťka asfaltového souvrství. Celková tloušťka byla naměřena 190 mm (předpoklad byl 100 mm). Plocha byla geodeticky zaměřena před a po frézování a z toho byla vypočtena celková kubatura frézované vrstvy 105 m³ - viz geodetický protokol, který je přílohou tohoto ZL.

Za technický dozor:

Ing. Albert Jurkovič

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

TD

Datum: 31.7.2017

Za autorský dozor

Ing. Jan Pracný

Ing. JAN PRACNÝ

Výholec 23, 624 00 Brno

IČO 620 87 851

DIČ CZ6007070025

Datum: 31.7.2017

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Stejskal

**IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)**

Albertova 21 - 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Datum: 31.7.2017

Za objednatele:

Ing. Monika Vavřínková

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, tel.: 567 111 111

Datum: 31.7.2017