

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/385 Dolní Rožínka – průtah, změna způsobu opravy“

Číslo smlouvy objednatele: 61/2017/VZMR/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/003

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
ve věcech technických: Ing. Veronika Matějčíková
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna
Technický dozor: Ing. Michal Suchna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 724 026 241
E-mail: matejickova.v@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Předseda představenstva: p. Peter Russegger
Členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík,
Ing. Miroslav Hornák, Ing. Juraj Kotúč
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 026 04 795
DIČ: CZ026 04 795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo a z důvodu změny projektu sjednávají tímto úpravu ceny díla dále uvedeným způsobem.

Článek 2

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „II/385 Dolní Rožínka – průtah, změna způsobu opravy“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací (víceprací) v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	2.882.011,08 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	560.826,65 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 3 bez DPH	3.442.837,73 Kč
DPH (21%)	722.995,92 Kč
Cena celkem s DPH	4.165.833,65 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo č. 61/2017/VZMR/D2/ZR/S uzavřené dne 25. 9. 2017.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nich Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Zhotovitel:


- 1 -11- 2017

Objednatel:


- 1 -11- 2017

V Brně dne:

V Jihlavě dne:

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
právní organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz