

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“

Číslo smlouvy objednatele: 1/2017/ZPŘ/D2/JI/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071411

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Mgr. Luděk Rezničenko, MBA

technických: Ing. Jan Matoušek

Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna

Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

Ing. Tomáš Stejskal, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: 585 757 041

Fax: 585 757 042

E-mail: ids@idsolomouc.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017/ZPŘ/D2/JI/M uzavřené dne 16. 5. 2017, a Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 2 konstatují, že při realizaci díla „II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“ byl na žádost objednatele rozšířen rozsah stavby, na základě čehož vznikla nutnost dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 2 a Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou jako přílohy nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 2. Tyto dodatečné stavební práce zahrnují opravu zbývajících úseku silnice II/405 na jihlavském předpolí mostu v celkové ploše 478 m², a jsou doloženy protokolem geodetického zaměření.

Článek 4

- 4.1.** Rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně příloh se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 2 a Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nedílnými součástmi Dodatku č. 2.
- 4.2.** Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo a odst. 4.2., článku 4. dodatku č. 1. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	7 796 732,59 Kč
Vícepráce bez DPH	444 201,00 Kč
Rozdíl bez DPH	444 201,00 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	8 240 933,59 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	9 971 529,64 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu s výjimkou souvisejících příloh, které zhotovitel označuje jako své obchodní tajemství ve smyslu § 9 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

6.4. Součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2 a změna Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne:

30.10.2017

V Jihlavě dne:

07.11.2017

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Státní správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Křižavská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00040450, tel: 567 112 111

Změnový list č. 2

Stavba: II/405 - Jihlava - most ev. č. 405-001

Objekt	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Vícepráce dle ZL č. 2	Méněpráce dle ZL č. 2	Cena celkem SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2
001	553 000,00	276 388,00	0,00	829 388,00
201	7 243 732,59	167 813,00	0,00	7 411 545,59
Celkem	7 796 732,59	444 201,00	0,00	8 240 933,59

Technický popis předmětu změny:


Předmětem změny je doplnění opravy zbývajících úseku silnice II/405 na jihlavském předpolí mostu v ploše 478 m² dle geodetického zaměření. Vícepráce zahrnují frézování tl. 40 mm a pokládku ACO 11+ včetně spojovacího postřiku a zpevnění krajnic ze štěrkodrti.

Za technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Datum: 31. 10. 2017

Za autorský dozor Ing. Jan Pracný

Datum: 27. 10. 17


Ing. JAN PRACNÝ
Výhled 23. 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ4007030025

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Stejskal

Datum: 31. 10. 2017

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Za objednatele: Ing. Jan Matoušek

Datum: 1. 11. 2017



 **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

Stavba: II/405 - Jihlava - most ev. č. 405-001

Rekapitulace stavby - objekty KSUSV		Cena dle SOD a dodatku č. 1		Návrh dodatku č. 2		Celkem	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99	553 000,00	669 130,00	276 388,00	0,00	829 388,00	1 003 559,48
201	Most ev. č. 405-001, JKSO 821 11	7 243 732,59	8 764 916,43	167 813,00	0,00	7 411 545,59	8 967 970,16
Stavba celkem - objekty KSUSV		7 796 732,59	9 434 046,43	444 201,00	0,00	8 240 933,59	9 971 529,64

Za technický dozor:

Datum: 31. 10. 2017

Ing. Albert Jurkovič

Za autorský dozor

Datum: 27. 10. 17

Ing. Jan Pracný

Za zhotovitele:

Datum: 31. 10. 2017

Ing. Tomáš Stejskal


Za objednatele:

Datum: 1. 11. 2017

Ing. Jan Matoušek


Ing. Albert Jurkovič


Ing. Jan Pracný
Ing. JAN PRACNÝ
Výhledec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ007070025


Ing. Tomáš Stejskal
IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25309523, DIČ: CZ2588753


Ing. Jan Matoušek
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111

