

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce silnice, vodovodu a kanalizace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce stanovenými ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
zastoupený ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Technický dozor: Ing. Michal Suchna, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: smerekovska.m@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO, o.z., STŘED
technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Hradec Králové
Č. účtu : 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: 602 408 287; 495 843 317
Fax: 495 843 320
E-mail: milan.ork@msilnice.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 10/2017/VZMR/D2/HB/S) ze dne 31. 7. 2017 z důvodu změn množství frézovaných vozovek, upřesnění ceny dle skutečného stavu aktivní zóny, nerealizování drenáže a umístění UV na základě skutečností vyplývajících ze Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

V této souvislosti se mění i celkový finanční objem díla podle čl. 5 stávající smlouvy, to vše konkrétně takto:

1. Článek 5 Cena díla, odst. 5.1.

Na základě výše uvedené úpravy vyplývající ze Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 dochází ke zvýšení ceny díla o 39.505,53 Kč.

Původní znění

Cena v bez DPH	3.196.698,43 Kč
DPH (21%)	671.306,67 Kč
Cena celkem s DPH	3.868.005,10 Kč

se mění na

Cena v bez DPH	3.236.203,96 Kč
DPH (21%)	679.602,83 Kč
Cena celkem s DPH	3.915.806,79 Kč

Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 jsou přílohou Dodatku č. 1.

2. Změnový list č. 1 (SO 105)

Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy se mění množství frézovaných vozovek a odstranění podkladních zpevněných ploch, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění

pol. 6 č. 113328 „ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM“ v celkovém množství 315,293m3

se mění na

pol. 6 č. 113328 „ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM“ se snížila v rámci méněprací o 63,484m3, tj. na celkové množství 251,809m3.

Původní znění

pol. 8 č. 113728 „FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM“ v celkovém množství 49,284m3

se mění na

pol. 8 č. 113728 „FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM“ v množství se zvýšila v rámci víceprací o 63,484m3, tj. na celkové množství 112,768m3.

3. Změnový list č. 2 (SO 105)

Na základě Změnového listu č. 2, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy se mění množství odkopů pro spodní stavbu silnice a snížení množství uložené sypaniny, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění

pol. 9 č. 123738 „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ v celkovém množství **352,605m³**

se mění na

pol. 9 č. 123738 „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ se snížila v rámci méněprací o **40,095m³**, tj. na celkové množství **312,51m³**.

Původní znění

pol. 14 č. 17120 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ“ v celkovém množství **352,605m³**

se mění na

pol. 14 č. 17120 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ“ se snížila v rámci méněprací o **40,095m³**, tj. na celkové množství **312,51m³**.

Původní znění

pol. 15 č. 17180 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ v celkovém množství **333,965m³**

se mění na

pol. 15 č. 17180 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ se snížila v rámci méněprací o **26,735m³**, tj. na celkové množství **307,230m³**.

4. Změnový list č. 3 (SO 105)

Na základě Změnového listu č. 3, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy nejsou realizovány drenáže, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění

pol. 16 č. 17581 „OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ v celkovém množství **16,039m²**

se mění na

pol. 16 č. 17581 „OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ se snížila v rámci méněprací o **11,901m²**, tj. na celkové množství **4,138m²**.

Původní znění

pol. 30 č. 875342 „POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH“ v celkovém množství **91,124m**

se mění na

pol. 30 č. 875342 „POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH“ se snížila v rámci méněprací o **67,624m**, tj. na celkové množství **23,500m**.

5. Změnový list č. 4 (SO 105)

Na základě Změnového listu č. 4, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy je umístění druhého kusu UV, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění

pol. 55 č. 89712 „VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ“ v celkovém množství 1ks

se mění na

pol. 55 č. 89712 „VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ“ se zvýšila v rámci víceprací o 1ks, tj. na celkové množství 2ks.

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10/2017/VZMR/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10/2017/VZMR/D2/HB/S uzavřené dne 31. 7. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 7 -11- 2017

V Hradci Králové dne 23 -10- 2017

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Středoškolská správa - Hradec
úřad silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmonautská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00080450, zaps. 507 117 11

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

(18)

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469

Odbytová cena: 3 196 698,43
OC+DPH: 3 868 005,10

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Návrh dodatku č. 1		Celkem	
					Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 005.1	Všeobecné konstrukce a práce	470 097,00	98 720,37	568 817,37	0	0	470 097,00	568 817,37
SO 105	Křižovatka II/346 a III/3469	2 081 760,19	437 169,64	2 518 929,83	110 989,33	-71 483,80	2 121 265,72	2 566 731,52
SO 115	Úprava chodníku v místě přechodu	45 822,97	9 622,82	55 445,79	0	0	45 822,97	55 445,79
SO 405.2	Osvětlení přechodu	194 540,27	40 853,46	235 393,73	0	0	194 540,27	235 393,73
SO 905	Dopravně inženýrská opatření	404 478,00	84 940,38	489 418,38	0,00	0	404 478,00	489 418,38
Celkem		3 196 698,43	671 306,67	3 868 005,10	110 989,33	-71 483,80	3 236 203,96	3 915 806,79

M-STUNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ219686
oblastní závod STRID
Za provozem č. 11. 337 01 Člady
18

Aspe

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění JKSO:

HB 2017
SO 005.1
SO 005.1

II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
Všeobecné konstrukce a práce
Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušení KCV	KPL	1,000	18 252,00	18 252,00
2	2017_OTSKP-SPK	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU posouzení zeminy aktivní zóny v rozsahu TKP, ve vztahu k ČSN 736133	KČ	8 000,000	8,00	64 000,00
3	2017_OTSKP-SPK	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ označení a vytyčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	38 024,00	38 024,00
5	2017_OTSKP-SPK	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro kolaudaci Zaměření a vytyčení hranic pozemků, obvodu stavby,	KPL	1,000	124 719,00	124 719,00
6	2017_OTSKP-SPK	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. DSPS - 3 vyhotovení	KPL	1,000	53 234,00	53 234,00
7	2017_OTSKP-SPK	02950	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění BOZP	KPL	1,000	26 617,00	26 617,00
8	2017_OTSKP-SPK	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	12 928,00	12 928,00
9	2017_OTSKP-SPK	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	KPL	1,000	68 443,00	68 443,00
10	2017_OTSKP-SPK	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN, ČEZ, RWE, VAK HB, T-mobile, VO	KPL	1,000	63 880,00	63 880,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				470 097,00

Celkem

470 097,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

STAVBA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
IČ: 421 90 868 DIČ: CZ42190868
oblastní závod STŘED
Zařizování 611, 527 01 Chotěboř
18)

Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	470 097,00

M. SILENICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611 537 01 Chrudim
(483)

Aspe
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
zařazení JKSO

HB 2017
SO 105
SO 105

IV 346 Chotěboř, křiž. se sil. IV/3469
Křižovatka IV/346 a IV/3469
Křižovatka IV/346 a IV/3469

Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Všepráce		Ménopráce		Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	Počet jednotek	Cena	Počet jednotek	Cena	Počet jednotek	Cena
Všeobecné konstrukce a práce														
1	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,00m3 pol 123738 pol 131738	T	741,632	161,00	119 402,75	0	0	0	0	741,632	119 402,75
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU nesoudržné podkladní vrstvy 1,80m3 pol 113328	T	599,057	161,00	96 448,18	0	0	0	0	599,057	96 448,18
3	2017_OTSKP-SPK	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU železnice vozovkové vrstvy 2,40m3 pol 113338	T	23,657	219,00	5 180,88	0	0	0	0	23,657	5 180,88
4	2017_OTSKP-SPK	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové obrubníky (váha 1m obrubníku uvažována 80,6 kg) pol 113524	T	0,806	219,00	176,51	0	0	0	0	0,806	176,51
Všeobecné konstrukce a práce								221 208,32	221 208,32					
Zemní práce														
5	2017_OTSKP-SPK	11130		SEJMUTÍ DRNU Plocha očištěna z digit situace	M2	166,100	28,00	4 650,80	0	0	0	0	166,100	4 650,80
6	2017_OTSKP-SPK	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Podkladní vrstvy pod vozovkou tl. 35 cm Plocha očištěna z digit situace	M3	315,293	518,00	163 321,77	0	0	-83,484	-32 884,71	251,809	130 437,06
7	2017_OTSKP-SPK	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Délka očištěna z digit situace odvoz do 20 km skládkové pol 014102.4	M	5,000	90,00	450,00	0	0	0	0	5,000	450,00
8	2017_OTSKP-SPK	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréza tl. 100 mm Plocha očištěna z digit situace, dopočteny změny napojení včetně odvozu a uložení na skládku určenou investorem	M3	49,284	1 542,00	75 965,83	83,484	97 892,33	0	0	112,768	173 888,26
9	2017_OTSKP-SPK	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM odkop pro aktivní zónu 50 cm - na přímý pokyn TDI výkop - pro drenáže 0,225m3/m plochy a délky očištěny digitálně ze situace	M3	352,605	150,00	52 890,75	0	0	-40,085	-6 014,25	312,51	46 876,50
10	2017_OTSKP-SPK	125738	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM natěžení potřebného množství ornice z mezidopie pol 18231	M3	20,850	339,00	7 068,15	0	0	0	0	20,850	7 068,15
11	2017_OTSKP-SPK	125738	2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM natěžení zeminy mělo vhodné - pro zářez za obruby	M3	10,800	339,00	3 661,20	0	0	0	0	10,800	3 661,20
12	2017_OTSKP-SPK	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM pro UV1-3	M3	1,536	472,00	724,99	0	0	0	0	1,536	724,99
13	2017_OTSKP-SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy za obruby	M3	10,800	21,00	226,80	0	0	0	0	10,800	226,80
14	2017_OTSKP-SPK	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu z odkopu AZ na skládku - na přímý pokyn TDI	M3	352,605	21,00	7 404,71	0	0	-40,085	-6 042,00	312,51	6 562,71
15	2017_OTSKP-SPK	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Aktivní zóna tl. 0,5m, zemina vhodná ČSN 736133, zhutnění do 100 % PS příp ekv polozka na přímý pokyn TDI	M3	333,965	250,00	83 491,25	0	0	-26,735	-6 683,75	307,23	76 807,50
16	2017_OTSKP-SPK	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obšyp potrubí drenáže z kam drenáž 8/16 Plocha očištěna z digit situace	M3	16,039	901,00	14 451,14	0	0	-11,801	-10 722,8	4,138	3 728,34
17	2017_OTSKP-SPK	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	819,722	25,00	20 493,05	0	0	0	0	819,722	20 493,05
18	2017_OTSKP-SPK	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M rozprostření zeminy za obruby	M2	80,000	44,00	2 840,00	0	0	0	0	80,000	2 840,00
19	2017_OTSKP-SPK	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plochy očištěny z digitální situace pol 125738.1	M2	208,500	37,00	7 714,50	0	0	0	0	208,500	7 714,50
20	2017_OTSKP-SPK	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	208,500	18,00	3 753,00	0	0	0	0	208,500	3 753,00
46	2017_OTSKP-SPK	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM po odfrézování tl. 20 mm skládkové pol 014102.3	M3	9,857	736,00	7 254,75	0	0	0	0	9,857	7 254,75
47	2017_OTSKP-SPK	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM připojení UV1 do kanalizace, UV2 do UV2 š=0,8m skládku pol 014102.1	M3	16,675	541,00	9 021,18	0	0	0	0	16,675	9 021,18
50	2017_OTSKP-SPK	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ připojení UV1-3 š=0,8m	M3	15,286	1 068,00	16 646,45	0	0	0	0	15,286	16 646,45
53	2017_OTSKP-SPK	113776		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE podkl obrub v AB pol 917224.1 a 2	M	119,010	347,00	41 296,47	0	0	0	0	119,010	41 296,47
Zemní práce								823 168,89	823 168,89					
Základy														
21	2017_OTSKP-SPK	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie min 300 g/m2 plošné a dělkové míry očištěny z digit situace	M2	823,486	142,00	116 935,01	0	0	0	0	823,486	116 935,01
Základy								116 935,01	116 935,01					

Popis
množství frézování/odstranění plocha z kam, nestmel
výměna AZ
odvodnění - drenáže
odvodnění - uliční vpust

Číslo změnového listu
ZL č. 1
ZL č. 2
ZL č. 3
ZL č. 4

M - SILNICE
Pardubice, Husova 10/7
102 421 96 868 1910 CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pracovcem 611, 537 01 Chlumec
173

22	2017_OTSKP-SPK	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstvy pro vozovku a pro pojízdnou krajnici (min. 200 mm ŠDA + min. 150 mm) Plocha odečtena z digit situace	M3	250,205	950,00	237 694,75	0	0	0	0	0	250,205	237 694,750
23	2017_OTSKP-SPK	572123		INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 Plocha odečtena z digit situace	M2	686,800	25,00	17 170,00	0	0	0	0	0	686,800	17 170,000
24	2017_OTSKP-SPK	572213		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	1 373,800	16,00	21 977,60	0	0	0	0	0	1 373,800	21 977,600
25	2017_OTSKP-SPK	57280	R	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA Zemní nářadí vozovky v oblasti nájezdu STOP pro zvláštění ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Plocha odečtena z digit situace	M2	48,000	803,00	38 544,00	0	0	0	0	0	48,000	38 544,000
26	2017_OTSKP-SPK	574444		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50 mm ACO 11 50/70 ČSN 736121 II. 50 mm	M2	686,800	346,00	237 632,80	0	0	0	0	0	686,800	237 632,800
27	2017_OTSKP-SPK	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ II. 60 mm Plocha odečtena z digit situace	M3	41,208	5 500,00	226 644,00	0	0	0	0	0	41,208	226 644,000
28	2017_OTSKP-SPK	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ II. 50 mm digit odečet plochy ze situace	M3	34,340	4 653,00	159 784,02	0	0	0	0	0	34,340	159 784,020
29	2017_OTSKP-SPK	58211		DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Pojízdná krajnice žulové dležba II. 80 mm, kůže z drobného kameniva 4/6 stávající UV Plocha odečtena z digit situace	M2	27,383	1 453,00	39 787,50	0	0	0	0	0	27,383	39 787,500
52	2017_OTSKP-SPK	58910		VYPLN SPAR ASFALTEM spáry napojení na stávající komunikace	M	27,050	181,00	4 355,05	0	0	0	0	0	27,050	4 355,050
6						Komunikace		963 589,72	963 589,720						

8			Potrubí												
30	2017_OTSKP-SPK	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH PVC pr 120 mm Délka odečtena z digit situace	M	91,124	212,00	19 318,29	0	0	-87,824	-14336,29	23,5	4 982,000	
31	2017_OTSKP-SPK	89712	2	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV 1-3	KUS	3,000	13 097,00	39 291,00	0	0	0	0	3,000	39 291,000	
48	2017_OTSKP-SPK	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přifazdv UV 1-3 DN 200 PP	M	17,370	315,00	5 471,55	0	0	0	0	17,370	5 471,550	
49	2017_OTSKP-SPK	899522		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM obetonování potrubí UV1-3	M3	2,818	3 449,00	9 029,48	0	0	0	0	2,818	9 029,480	
55	2016_OTSKP	89712	1	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výměna za stávající HV km 0,000, vč. napojení stáv. potrubí a zastřešením do dešťové kanalizace. Čerpáno se souhlasem TDS	KUS	1,000	13 097,00	13 097,00	1	13 097,00	0	0	2,00	26 194,000	
8			Potrubí		86 207,32										84 968,030

9			Ostatní konstrukce a práce											
32	2017_OTSKP-SPK	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ včetně odvozu na deponii určenou incesorem P6 - 1x E2b - 2x P2 - 1x DZ - 1x	KUS	5,000	253,00	1 265,00	0	0	0	0	0,000	1 265,000
33	2017_OTSKP-SPK	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6 - 4x P2 - 1x P6- 1x E2b - 3x IP22 - 1x Počet odečten z digit situace	KUS	8,000	4 095,00	32 760,00	0	0	0	0	8,000	32 760,000
34	2017_OTSKP-SPK	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	1,000	1 070,00	1 070,00	0	0	0	0	1,000	1 070,000
35	2017_OTSKP-SPK	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ počet dle koordin. situace	KUS	2,000	253,00	506,00	0	0	0	0	2,000	506,000
36	2017_OTSKP-SPK	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. nář.	M2	42,180	119,00	5 019,42	0	0	0	0	42,180	5 019,420
38	2017_OTSKP-SPK	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 150/150/1000 mm do kůže C 20/25 XF3 Délka odečtena z digit situace	M	32,470	464,00	15 066,08	0	0	0	0	32,470	15 066,080
39	2017_OTSKP-SPK	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ. - PÍSMENA nářadí STOP	KUS	4,000	830,00	3 320,00	0	0	0	0	4,000	3 320,000
40	2017_OTSKP-SPK	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 150/250/1000 mm do kůže C 20/25 XF3 Délka odečtena z digit situace	M	86,540	464,00	40 154,56	0	0	0	0	86,540	40 154,560
41	2017_OTSKP-SPK	93806		OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	786,129	6,00	4 596,77	0	0	0	0	786,129	4 596,770
42	2017_OTSKP-SPK	93811		OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	786,129	4,00	3 064,52	0	0	0	0	786,129	3 064,520
51	2017_OTSKP-SPK	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM napojení na stávající komunikace	M	27,050	154,00	4 165,70	0	0	0	0	27,050	4 165,700
54	2017_OTSKP-SPK	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2 podtl. obrub. a AB	M	119,010	288,00	34 274,88	0	0	0	0	119,010	34 274,880
56	2016_OTSKP	90688	R	VYBOURÁNÍ HORSKÉ VPUSŤI KOMPLETNÍ vybourání HV v km 0,00, vč. odvozu, uložení na skládku a poplastku za skládku. Čerpáno se souhlasem TDS	KUS	1,000	5 400,00	5 400,00	0	0	0	0	1,000	5 400,000
9			Ostatní konstrukce a práce						160 662,93	160 662,930				

Ostatní ve vztahu nespecifikované práce		Celkem	2 061 780,19	110989,33	-71483,3
		Vícepráce	110 989,33		
		Vícepráce celkem	0,00		
		Méněpráce	- 71 483,30		
		Méněpráce celkem	0,00		
		Celkem	39 606,83		
		Celkem	2 121 265,72		

Radnice Husova 107
163 421 96 868 016 6742196865
oblastní závod STRAŽ
Za Pivovarem 611, 577 01 Chrást
68

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	HB 2017	II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO	SO 115	Úprava chodníku v místě přechodu
číslo a název rozpočtu:	SO 115	Úprava chodníku v místě přechodu
Zatřídění JKSO:		

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,0t/m3	T	11,080	161,00	1 783,88
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy 1,9t/m3	T	7,375	161,00	1 187,38
3	2017_OTSKP-SPK	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonová dlažba a betonové obrubníky (váha 1m betonového obrubníku uvažována 80,6 kg)	T	5,921	219,00	1 296,70
0				Všeobecné konstrukce a práce	4 267,96			
1				Zemní práce				
4	2017_OTSKP-SPK	11130		SEJMUTÍ DRNU Plocha odečtena z digit situace, uložení na mezideponii	M2	22,162	28,00	620,54
5	2017_OTSKP-SPK	113478		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM Rozebrání stáv chodníku Plocha odečtena z digit situace	M3	5,108	747,00	3 815,68
6	2017_OTSKP-SPK	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Délka odečtena z digit situace	M	21,520	90,00	1 936,80
7	2017_OTSKP-SPK	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkop pro zřízení vrstev chodníku plocha digi ze situace	M3	3,324	380,00	1 263,12
8	2017_OTSKP-SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,432	21,00	177,07
9	2017_OTSKP-SPK	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zhutnění min E def2 = 30 MPa	M2	20,500	25,00	512,50
1				Zemní práce	8 325,71			
5				Komunikace				
10	2017_OTSKP-SPK	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva ŠDB tl. 150 mm Plocha odečtena z digit situace	M3	4,729	877,00	4 147,33
11	2017_OTSKP-SPK	58251		DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba CB TL. 60mm vč. lože z drceného kameniva tl. 40mm frakce 4/6 Dlažba bude stejného charakteru jako stávající Plocha odečtena z digit situace	M2	25,161	566,00	14 241,13
12	2017_OTSKP-SPK	58261A	R	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kontrastní reliéfní dlažba tl. 60 mm vč. lože tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 4/6 Plocha odečtena z digit situace	M2	6,368	806,00	5 132,61
5				Komunikace	23 521,07			
9				Ostatní konstrukce a práce				

ZA-SL-1987-08-
 Radulovic, Huseva 1697
 Radulovic, DICE 172196868
 16421 96 868 DICE 172196868
 obilazni zaseda SA RND
 Za Pivovaru 611-537 01 Cindum
 1987

13	2017_OTSKP-SPK	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Betonový obrubník 80/200/1000 mm do lože z betonu C20/25 XF3 výška obrub - koordinovat s retenční nádrží Délka odečtena z digit situace	M	23,170	419,00	9 708,23
----	----------------	--------	--	---	--------	--------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce 9 708,23

Celkem 45 822,97

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 45 822,97

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
(18)

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění JKSO:

HB 2017
SO 405.2
SO 405.2

II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
Osvětlení přechodu
Osvětlení přechodu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový základ stožáru VO pol 967158	T	1,465	219,00	320,84
2	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,0 t/m3 pol 131738 pol 132738	T	7,994	161,00	1 287,03
0				Všeobecné konstrukce a práce				1 607,87
1				Zemní práce				
3	2017_OTSKP-SPK	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop pro základ stožáru	M3	0,637	571,00	363,73
4	2017_OTSKP-SPK	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,360	585,00	1 965,60
5	2017_OTSKP-SPK	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy ŠDB 0/63	M3	2,520	717,00	1 806,84
6	2017_OTSKP-SPK	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp kabelu VO pískem 2x100 mm	M3	0,840	927,00	778,68
1				Zemní práce				4 914,85
2				Základy				
7	2017_OTSKP-SPK	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C 25/30 XF3 včetně osazení trubky PVC DN 300 mm	M3	0,637	4 442,00	2 829,55
2				Základy				2 829,55
7				Přidružená stavební výroba				
8	2017_OTSKP-SPK	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	12,000	116,00	1 392,00
9	2017_OTSKP-SPK	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Opětná montáž kabelu AYKY 4x16, vč. dodávky ochranné trubky kopoflex KF 09063 a provlečení kabelu trubkou	M	6,000	1 387,00	8 322,00
10	2017_OTSKP-SPK	742Z11		DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE Demontáž stožáru VO (E53-B10) vč. výložníku, svítidla a odpojení kabelu	KUS	1,000	5 621,00	5 621,00
11	2017_OTSKP-SPK	742Z24		Demontáž kabelového vedení NN Demontáž stávajícího kabelu VO AYKY 4x16	M	6,000	657,00	3 942,00
12	2017_OTSKP-SPK	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M Ocelový přechodový stožár, bezpatcový, oboustranně žárově zinkovaný, s dvířky, pro výšku svítidla 6m, hloubka vetknutí do základu 1000mm, vč. osazení do připraveného základu. 159/133/114mm	KUS	1,000	51 104,00	51 104,00

MA-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chotěboř
18

13	2017_OTSKP-SPK	743313		VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M Výložník k přechodovému stožáru, ocelový, svařovaný, oboustranně žárově zinkovaný, délka 3m, pro osazení na hlavu stožáru pr 114mm. pr. ramene 76/60mm	KUS	1,000	36 503,00	36 503,00	
14	2017_OTSKP-SPK	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Přechodové svítidlo - asymetrické, LED, typ LXL-LCD80DSW-SAI, příkon 80W - musí být stejné jako na protější straně přechodu, dodávané v rámci jiné stavby	KUS	1,000	58 405,00	58 405,00	
15	2017_OTSKP-SPK	74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA Revizní zpráva vč. protokolu	KUS	1,000	14 309,00	14 309,00	
		7	Přidružená stavební výroba					179 598,00	
		8	Potrubí						
16	2017_OTSKP-SPK	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM Chránička kabelu VO	M	6,000	158,00	948,00	
		8	Potrubí					948,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce						
17	2017_OTSKP-SPK	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM Základ stožáru VO	M3	0,844	5 500,00	4 642,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce					4 642,00	
			Celkem					194 540,27	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce					
				Vícepráce celkem					0,00
				Méněpráce					
				Méněpráce celkem					0,00
				Celkem					0,00
				Celkem					194 540,27

M. SLUNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196808
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrást


Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba HB 2017 III/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 905 Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: SO 905 Dopravně inženýrská opatření
Zatřídění JKSO:

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD. Vyřízení uzavírky, objízdná trasa vč. příslušných projednání. Včetně vyřízení / Projednání	KPL	1,000	85 706,00	85 706,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				85 706,00

9				Ostatní konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP-SPK	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KUS	45,000	705,00	31 725,00
3	2017_OTSKP-SPK	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KUS	45,000	304,00	13 680,00
4	2017_OTSKP-SPK	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KSDEN	4 050,000	29,00	117 450,00
5	2017_OTSKP-SPK	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	34,000	1 200,00	40 800,00
6	2017_OTSKP-SPK	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	34,000	451,00	15 334,00
7	2017_OTSKP-SPK	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	3 060,000	17,00	52 020,00
8	2017_OTSKP-SPK	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	1 489,00	4 467,00
9	2017_OTSKP-SPK	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	749,00	2 247,00
10	2017_OTSKP-SPK	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	66,00	17 820,00
11	2017_OTSKP-SPK	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	297,00	891,00
12	2017_OTSKP-SPK	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	156,00	468,00
13	2017_OTSKP-SPK	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	81,00	21 870,00
9				Ostatní konstrukce a práce				318 772,00
				Celkem				404 478,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	404 478,00

A - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 90 568 DIČ: CZ42196865
oblastní závod STIMD
Za Pivovarem 611, 537 01 Čáslav
18

Datum:

Změnový list č. 1

Stavba: II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce^{SILNICE} vodovodu a kanalizace

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 005.1	470 097,00	0,00	0,00	470 097,00
SO 105	2 081 760,19	97 892,33	-32 884,71	2 146 767,81
SO 115	45 822,97	0,00	0,00	45 822,97
SO 405.2	194 540,27	0,00	0,00	194 540,27
SO 905	404 478,00	0,00	0,00	404 478,00
Celkem	3 196 698,43	97 892,33	-32 884,71	3 261 706,05

Technický popis předmětu změny:

Skutečný stav podle geodetického zaměření. Větší rozsah frézování byl vyvolán nevyhovujícím stavem vozovky v místě dříve provedeného překopu pro vodovodní řad.


Za technický dozor:



Datum:

10.10.2017

Za autorský dozor:




Datum:

17.10.2017

Za zhotovitele:



ZA KSUSU 

M-SILNICE s.r.o.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chotěboř

18

Datum:

Změnový list č. 2

Stavba: II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, ^{SILNICE}rekonstrukce vodovodu a kanalizace


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1+2
SO 005.1	470 097,00	470 097,00	0,00	0,00	470 097,00
SO 105	2 081 760,19	2 146 767,81	0,00	-13 540,00	2 133 227,81
SO 115	45 822,97	45 822,97	0,00	0,00	45 822,97
SO 405.2	194 540,27	194 540,27	0,00	0,00	194 540,27
SO 905	404 478,00	404 478,00	0,00	0,00	404 478,00
Celkem	3 196 698,43	3 261 706,05	0,00	-13 540,00	3 248 166,05

Technický popis předmětu změny:

Skutečný stav podle geodetického zaměření aktivní zóny


Za technický dozor: 

Datum: 10. 10. 2017

Za autorský dozor: 

Datum: 17. 10. 2017

Za zhotovitele: 
Datum: 10. 10. 2017

Za KSUS: 

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘEŠOV
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Datum:

Změnový list č. 3

Stavba: II/346 CHOTĚBOR, Křiž se sil. III/13469, REKONSTRUKCE SILNICE
VODOVODU A KANALIZACE

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2	vícepráce ZL č. 3	méněpráce ZL č. 3	cena celkem SOD+ZL č.1+2+3
SO 005.1	470 097,00	470 097,00	0,00	0,00	470 097,00
SO 105	2 081 760,19	2 133 227,81	0,00	-25 059,09	2 108 168,72
SO 115	45 822,97	45 822,97	0,00	0,00	45 822,97
SO 405.2	194 540,27	194 540,27	0,00	0,00	194 540,27
SO 905	404 478,00	404 478,00	0,00	0,00	404 478,00
Celkem	3 196 698,43	3 248 166,05	0,00	-25 059,09	3 223 106,96

Technický popis předmětu změny:

Nerealizované drenáže LS větve A + PS větve B z důvodu kolize s plynovodem, viz zápis 3.KD,
nerealizované drenáže mezi UV2 a UV3 z důvodu výškového napojení UV do retenční nádrže, viz zápis
5.KD

Za technický dozor:

Datum: 10.10.2017

Za autorský dozor:

Datum: 17.10.2017

Za zhotovitele:

Datum:

ZA KSUSV

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
(18)

Datum:

Změnový list č. 4

Stavba: II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, ^{SILNICE}rekonstrukce vodovodu a kanalizace

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2+3	vícepráce ZL č. 4	méněpráce ZL č. 4	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4
SO 005.1	470 097,00	470 097,00	0,00	0,00	470 097,00
SO 105	2 081 760,19	2 108 168,72	13 097,00	0,00	2 121 265,72
SO 115	45 822,97	45 822,97	0,00	0,00	45 822,97
SO 405.2	194 540,27	194 540,27	0,00	0,00	194 540,27
SO 905	404 478,00	404 478,00	0,00	0,00	404 478,00
Celkem	3 196 698,43	3 223 106,96	13 097,00	0,00	3 236 203,96

Technický popis předmětu změny:


umístění druhého kusu UV vlevo staničení km 0,005 z důvodu lepšího odvodnění křižovatky, viz zápis 3.KD

Za technický dozor: 

Datum: 10.10.2017

Za autorský dozor: 

Datum: 17.10.2017

Za zhotovitele: 

Datum: 17.10.2017

ZA KSUSV 

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 95 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
