

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/410 Chotěbudice – most ev. č. 410 - 014“

Číslo smlouvy objednatele: 33/2017/VZMR/D2/TR/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Morský
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohuslav Rychtecký, Ing. Richard Doležal (na základě plné moci)
technických: Ing. Richard Doležal (hlavní stavbyvedoucí),
Ing. Tomáš Popovič (stavbyvedoucí)
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.
Č. účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 545 423 748
Fax: +420 545 219 691
E-mail: bohuslav.rychtecky@strabag.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 19. 07. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny z důvodu založení křídel mostu a zhotovení geometrického zaměření stavby tak, jak je ujednáno ve změnovém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je na základě úprav množství položek dle Změnového soupisu prací č. 1:

a) **navýšena** o cenu víceprací o **83.782,58 Kč bez DPH**

b) **snížena** o cenu méněprací o **5.041,46 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	4.698.027,44 Kč
Vícepráce	83.782,58 Kč
Méněpráce	<u>-5.041,46 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.776.768,56 Kč
DPH 21%	1.003.121,40 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5.779.889,96 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **33/2017/VZMR/D2/TR/M** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **33/2017/VZMR/D2/TR/M** uzavřené dne 19.07.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.


Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 1 vč. soupisu prací

Zhotovitel:

Objednatel:


V dne: **24 -11- 2017**

V Jihlavě dne: **24 -11- 2017**



Ing. Bohuslav Rychtecký
vedoucí OTÚ

Ing. Richard Doležal
vedoucí PJ Mosty



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/410 Chotěbudice – most ev.č. 410-14		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné položky SO 201 Most ev.č. 410-14			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, PO adresa: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 IČ: 000 90 450		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: STRABAG a.s. adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		

Evidenční list změny stavby																									
Název a evidenční číslo stavby: II/410 Chotěbudice – most ev.č. 410-14 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné položky SO 201 Most ev.č. 410-14		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1																						
Strany smlouvy o dílo č. obj.: N-ST-8-2016-I a č. zhot.: 2016/040 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.																									
Obsah: <table><tr><td>Evidenční list</td><td>1</td></tr><tr><td>Přehled změn</td><td>1</td></tr><tr><td>Zápis o změně</td><td>1</td></tr><tr><td>Rozpis ocenění</td><td>1</td></tr><tr><td>Přehled víceprací</td><td>x</td></tr><tr><td>Přehled méněprací</td><td>x</td></tr><tr><td>Přílohy</td><td>x</td></tr></table>		Evidenční list	1	Přehled změn	1	Zápis o změně	1	Rozpis ocenění	1	Přehled víceprací	x	Přehled méněprací	x	Přílohy	x	<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>4</td><td>Projektant</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1.2	Správce stavby	3	Zhotovitel	4	Projektant
Evidenční list	1																								
Přehled změn	1																								
Zápis o změně	1																								
Rozpis ocenění	1																								
Přehled víceprací	x																								
Přehled méněprací	x																								
Přílohy	x																								
Paré č.	Příjemce																								
1.2	Správce stavby																								
3	Zhotovitel																								
4	Projektant																								
Iniciátor změny: zhotovitel																									
Popis a zdůvodnění změny:																									
Údaje v Kč bez DPH:																									
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																						
-5 041.46		83 782.58	78 741.12																						
Vyjádření - souhlas se změnou:																									
Projektant RDS	jméno	datum	podpis																						
Zhotovitel	jméno Ing. Richard Doležal	datum 19. 11. 2017	podpis																						
TDI	jméno Ing. Petr Morský	datum	podpis																						
Objednatel	jméno Ing. Monika Vavřínková	datum	podpis																						
Autorský dozor	jméno Ing. Libor Vykoukal	datum 16. 11. 2017	podpis																						
Objednatel	jméno	datum	podpis																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																									
Pozn.																									
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1																						

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.:1

Název stavby: II/410 Chotěbudice – most ev.č. 410-14
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné položky SO 201 Most ev.č. 410-14

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
4 698 027.44	

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0.00	0.00	4 698 027.44	0.00

Číslo změny SO/PS: 1				Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-5 041.46	83 782.58	83 782.58	1.78%

Nová cena SO/PS po této změně:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-5 041.46	83 782.58	4 776 768.56	78 741.12

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
David Kašpar
Projektant (autor. dozor):

Stavební dozor:
Ing. Petr Morský

Zástupce objednatele:

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit zakázky
1 - zadat	2 - zadat	20 %
4 698 027,44	939 605,49	939 605,49

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	001	Všeobecné položky	změnový soupis prací		0,00	-5 041,46	-5 041,46	4 692 985,98	0,00	0,00	4 698 027,44	4 692 985,98	83,24%	0,00%
1	201	SO 201 Most ev.č. 410-14	změnový soupis prací		0,00		0,00	4 698 027,44	83 782,58	83 782,58	4 781 810,02	4 781 810,02	84,82%	1,78%
						-5 041,46			83 782,58					

ASPE 9
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV 1

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

12-2-244
SO 201
SO 201

II/410 Chotěbudice – most ev.č. 410-14
Most ev.č. 410-14
Most ev.č. 410-14

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
7	113328	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOŽ DO 20KM výkop pro založení opěr mostu OP1: 15.094*12.8=193.203 [A] OP2: 14.818*14.31=212.046 [B] Celkem: A+B=405.249 [C] položka zahrnuje:	M3	405,249	452,229	46,980	346,47	140 406,62	0,000	16 277,161	156 683,78	16 277,16	11,59%
8	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp za opěrama ŠDB 32/63 po vrstvách 30 cm se zhutněním ČSN 736244 ID 0,8 (98%PS) OP1: úrovní rubové drenáže: 2.417*7.6=18.369 [A] nad úrovní rubové drenáže: 2.614*7.6=19.866 [B] OP2: úrovní rubové drenáže: 2.417*7.6=18.369 [C] nad úrovní rubové drenáže: 2.418*7.6=18.377 [D] Celkem: A+B+C+D=74.981 [E] položka zahrnuje:	M3	74,981	116,663	41,682	854,92	64 102,76	0,000	35 634,775	99 737,54	35 634,78	55,59%
4 Vodorovné konstrukce													
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 PB pod základy opěry C 12/15 X0 2*26.49*0.150=7.947 [A] položka zahrnuje:	M3	7,947	13,245	5,298	6 015,60	47 805,97	0,000	31 870,649	79 676,62	31 870,65	66,67%
Celkem								252 315,35	0,00	83 782,58	336 097,93	83 782,58	33,21