

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO **„II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice“**

Číslo smlouvy objednatele: 35/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 171122170A

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 **Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Marta Smerekovská
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: setretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26. 07. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **302.765,04 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **1.102.991,98 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **1.630.962,17 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	9.447.118,21 Kč
Vícepráce	1.405.757,02 Kč
Méněpráce	<u>-1.630.962,17 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	9.221.913,06 Kč
DPH 21%	1.936.601,74 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	11.158.514,80 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **35/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **35/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S** uzavřené dne 26.07.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis prací pro ZL1 a ZL2

Zhotovitel:

V JIHLAVĚ dne: 29 -11- 2017

Objednatel:

V Jihlavě dne: 29 -11- 2017

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih
Kaučová 15, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ06157005
Tel: 567 574 871, Fax: 567 574 872

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmonova 1127/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00690450, tel.: 567 117 111

Datum:

Změnový list č. 1

Stavba: II/401 křiž II/351 - Dolní Vilémovice

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 000	188 480,00	0,00	0,00	188 480,00
SO 101	4 821 533,96	257 741,04	0,00	5 079 275,00
SO 102	3 196 911,46	770,00	0,00	3 197 681,46
SO 111	1 152 986,79	44 254,00	0,00	1 197 240,79
SO 181	87 206,00	0,00	0,00	87 206,00
Celkem	9 447 118,21	302 765,04	0,00	9 749 883,25

Technický popis předmětu změny:

Na základě požadavku objednatele, viz zápis z 9.KD bude provedena oprava silnice II/401 od konce obce směr lipník po propustek v délce 140 m

Za technický dozor: Ing. Marta Smerekovská

Datum:

16.10.2017

Smerekovská

Za autorský dozor: Ing. Jan Suchánek

Datum:

Suchánek

Za zhotovitele: Roman Pavlíček, příprava stavby

Datum:

COLAS CZ, s.r.o.
oblast Jih
Kosmonova 111/286 37 Jihlava
IČO: 177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Změnový list č. 2

Stavba: II/401 křiž II/351 - Dolní Vilémovice

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1+2
SO 000	188 480.00	188 480.00	0.00	0.00	188 480.00
SO 101	4 821 533.96	5 079 275.00	569 451.54	-1 290 901.53	4 357 825.01
SO 102	3 196 911.46	3 197 681.46	533 540.45	-276 131.92	3 455 089.99
SO 111	1 152 986.79	1 197 240.79	0.00	-63 928.72	1 133 312.07
SO 181	87 206.00	87 206.00	0.00	0.00	87 206.00
Celkem	9 447 118.21	9 749 883.25	1 102 991.98	-1 630 962.17	9 221 913.06

Technický popis předmětu změny:


1. Nebyl účtován poplatek za skládku, nebyly prováděny odkopy vrstev u sanací, bourání žlabů, zemina zpět použita na stavbě
2. Skutečné množství provádění sanací dle geodetického zaměření
3. Skutečné množství frézování, pokládky asfaltových vrstev, frézování a zálivky spar, délka propustku dle zaměření
4. Nebylo provedeno rozšíření zemního tělesa komunikace, dle zaměření stávající šířka vozovky odpovídala nadržované šířce vozovky, viz zápis z 8.KD
5. Nebyla prováděna výměna AZ, viz měření SZZ, vrstva ze ŠD použita do hloubkové sanace, viz zápis SD
6. Nebyla prováděna výměna obrub na ZU, výšková úprava stávajících obrub chodníků, výškově vyhovující
7. Počet výměny UV, poklopů a krycích hrnců dle skutečnosti
8. Odstranění a nové žlaby km 8,00 PS nebyly provedeny, stávající jsou nepoškozené, nově umístěny žlaby v km 8,08 LS, viz zápis z 14.KD
9. Menší počet červených směrových sloupků, chyba projektu, viz vyjádření AD
10. Geomřížovina umístěná v místě příčných trhlin, viz zápis z 3. KD

Za technický dozor: Ing. Marta Smereková



Datum: 27.11.2014


Za autorský dozor: Ing. Jan Suchánek



Datum:

Za zhotovitele: Roman Pavlíček, příprava stavby

Datum: 27.11.14



Měna: Kč

Poř. Kód Popis

SoD		
Množství	M.j.	Cena/

Soubor staveb: 171122170 - II/401 křiž. II/351-Dolní Vilémovice

Stavba: 171122170A - KSÚSV - II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice

Objekt: SO 000 - Všeobecné položky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1,000	KPL	21 800
002	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,000	KPL	10 900
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000	KPL	38 150
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000	KPL	32 700
005	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000	KČ	49 050
006	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	1,000	KUS	14 080
007	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000	KČ	16 350
008	03730	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000	KPL	5 450

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem Objekt: SO 000 - Všeobecné položky

Objekt: SO 101 - Oprava komunikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 712,043	t	10
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	556,125	t	20

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

003	113438	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	222,450	m3	542
004	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	111,245	m3	429
005	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 20KM	951,135	m3	292
006	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS	273,400	m3	401
007	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	91,400	m3	179
008	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR I	1 248,240	m2	12

Součet za 1 - Zemní práce

2 - Základy

009	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	1 220,190	m2	33
-----	-------	-------------------------------	-----------	----	----

Součet za 2 - Základy

5 - Komunikace

010	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	28,050	m2	28
011	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	380,250	m3	57
012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	28,050	m2	11
013	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	2 440,380	m2	14
014	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	768,390	m2	11
015	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	10 363,000	m2	7
016	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	10 460,400	m2	7
017	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	2 072,600	m2	8
018	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	2 072,600	m2	56
019	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	267,500	m3	3 53
020	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	10 370,615	m2	20
021	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	826,320	m2	21
022	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	54,900	m	50

Součet za 5 - Komunikace

m.j.	Cena celk.	Vícepráce		Méněpráce		Cena	
		Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena

0,000	21 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	21 800,000
0,000	10 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10 900,000
0,000	38 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	38 150,000
0,000	32 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	32 700,000
0,000	49 050,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	49 050,000
0,000	14 080,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	14 080,000
0,000	16 350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	16 350,000
0,000	5 450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5 450,000

188 480,00	0,000	0,000	188 480,000
188 480,00	0,000	0,000	188 480,000

000	17 120,430	0,000	0,000	-1 712,043	-17 120,430	0,000	0,000
000	11 122,500	0,000	0,000	-556,125	-11 122,500	0,000	0,000

28 242,93	0,000	-28 242,930	0,000
-----------	-------	-------------	-------

000	120 567,900	0,000	0,000	-217,350	-117 803,700	5,100	2 764,200
000	47 724,110	0,000	0,000	0,000	0,000	227,570	97 627,530
000	277 731,420	0,000	0,000	-940,935	-274 753,020	10,200	2 978,400
000	109 633,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
000	16 360,600	0,000	0,000	0,000	0,000	91,400	16 360,600
000	14 978,880	0,000	0,000	-1 198,940	-14 387,280	49,300	591,600

586 996,31	49 903,425	-516 577,400	120 322,330
------------	------------	--------------	-------------

000	40 266,270	0,000	0,000	-1 199,790	-39 593,070	20,400	673,200
-----	------------	-------	-------	------------	-------------	--------	---------

40 266,27	0,000	-39 593,070	673,200
-----------	-------	-------------	---------

0,000	7 910,100	0,000	0,000	0,000	0,000	28,050	7 910,100
0,000	217 503,000	0,000	0,000	-380,250	-217 503,000	0,000	0,000
0,000	3 253,800	0,000	0,000	0,000	0,000	28,050	3 253,800
0,000	348 974,340	0,000	0,000	0,000	0,000	40,800	5 834,400
0,000	8 452,290	0,000	0,000	-719,090	-7 909,990	49,300	542,300
000	72 541,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 799,100	75 593,700
000	73 222,800	0,000	0,000	0,000	0,000	10 950,000	76 650,000
000	16 580,800	0,000	0,000	0,000	0,000	2 808,200	22 465,600
0,000	116 065,600	0,000	0,000	-2 052,600	-114 945,600	20,000	1 120,000
9,000	946 682,500	0,000	0,000	0,000	0,000	337,930	1 195 934,270
3,000	2 157 087,920	0,000	0,000	0,000	0,000	10 799,100	2 246 212,800
0,000	173 527,200	0,000	0,000	0,000	0,000	2 857,500	600 075,000
0,000	2 745,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,500	625,000

4 144 546,35	777 289,150	-685 618,530	4 236 216,970
--------------	-------------	--------------	---------------

9 - Ostatní konstrukce a práce			24,000	m	783,
023	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	54,900	m	49,
024	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM			

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Objekt: SO 101 - Oprava komunikace

Objekt: SO 102 - Průtah Dolní Vilémovice

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	342,324	t	55,
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	140,160	t	65,

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

003	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	474,030	m3	429,
004	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 20KM	34,000	m3	348,
005	132738	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	4,080	m3	435,
006	133738	HLoubENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM	152,100	m3	435,
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	101,400	m3	582,

Součet za 1 - Zemní práce

2 - Základy

N1	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	0,000	m2	33,
----	-------	-------------------------------	-------	----	-----

Součet za 2 - Základy

5 - Komunikace

008	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	31,200	m3	572,
009	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	9 606,300	m2	7,0
010	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	9 606,300	m2	7,0
011	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	53,015	m3	3 531,
012	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	9 606,300	m2	201,
013	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	14,000	m2	1 144,
014	582615	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	36,500	m2	431,
015	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	235,000	m	50,
N2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	0,000	m2	11,
N3	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	0,000	m2	8,0
N4	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	0,000	m2	210,
N5	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM			

Součet za 5 - Komunikace

8 - Potrubí

016	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	26,000	KUS	5 668,
017	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	18,000	KUS	1 572,
018	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	22,000	KUS	881,

Součet za 8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

019	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	500,000	m	298,
020	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	235,000	m	49,
021	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	34,000	m	383,
022	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	9 606,300	m2	1,0
023	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	31,200	m3	2 862,
024	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	27,200	m3	1 671,

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Objekt: SO 102 - Průtah Dolní Vilémovice

m.	000	18 792,000	0,000	0,000	-24,000	-18 792,000	0,000	0,000
	000	2 690,100	0,000	0,000			12,500	612,500
		21 482,10		0,000		-20 869,600		612,500
		4 821 533,96		827 192,575		-1 290 901,530		4 357 825,000

	000	18 827,820	0,000	0,000			0,000	0,000
	000	9 110,400	0,000	0,000			0,000	0,000
		27 938,22		0,000		-27 938,220		0,000
	000	203 358,870			0,000	0,000	569,120	244 152,480
	000	11 832,000	71,250	24 795,000	0,000	0,000	105,250	36 627,000
	000	1 774,800	0,000	0,000	0,000	0,000	4,080	1 774,800
	000	66 163,500	0,000	0,000	0,000	0,000	152,100	66 163,500
	000	59 014,800	0,000	0,000	0,000	0,000	101,400	59 014,800
		342 143,97		65 588,610		0,000		407 732,580

	000	0,000	142,500	4 702,500	0,000	0,000	142,500	4 702,500
		0,00		4 702,500		0,000		4 702,500

	000	17 846,400	0,000	0,000	0,000	0,000	31,200	17 846,400
	000	67 244,100			0,000	0,000	9 895,000	69 265,000
	000	67 244,100	0,000	0,000			1 473,700	10 315,900
	000	187 195,970			0,000	0,000	84,000	296 604,000
	000	1 930 866,300			0,000	0,000	9 895,000	1 988 895,000
	000	16 016,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	16 016,000
	000	15 731,500	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	15 731,500
	000	11 750,000	0,000	0,000			203,000	10 150,000
	000	0,000	285,000	40 755,000	0,000	0,000	285,000	40 755,000
	000	0,000	142,500	1 567,500	0,000	0,000	142,500	1 567,500
	000	0,000			0,000	0,000	936,500	7 492,000
	000	0,000			0,000	0,000	1 079,000	226 590,000
		2 313 894,37		445 862,135		-58 528,200		2 701 228,300

	000	147 368,000	3,000	17 004,000	0,000	0,000	29,000	164 372,000
	000	28 296,000	0,000	0,000	-18,000	-28 296,000	0,000	0,000
	000	19 382,000	0,000	0,000	-9,000	-7 929,000	13,000	11 453,000
		195 046,00		17 004,000		-36 225,000		175 825,000

	000	149 000,000	0,000	0,000	-500,000	-149 000,000	0,000	0,000
	000	11 515,000	0,000	0,000			203,000	9 947,000
	000	13 022,000	0,000	0,000	-7,500	-2 872,500	26,500	10 149,500
	000	9 606,300			0,000	0,000	10 759,500	10 759,500
	000	89 294,400	0,000	0,000	0,000	0,000	31,200	89 294,400
	000	45 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	27,200	45 451,200
		317 888,90		1 153,200		-153 440,500		165 601,600
4		3 196 911,46		534 310,445		-276 131,920		3 455 089,980

Objekt: SO 111 - Přípravné a dokončovací práce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	3 568,392	t	10,
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	80,000	t	20,

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

003	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	2 298,000	m2	23,
004	12932	REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M	3 597,500	m	109,
005	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	113,000	m	87,
006	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	14,500	m	109,
007	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	27,240	m3	326,
008	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	140,000	m3	93,
009	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	4,400	m3	179,

Součet za 1 - Zemní práce

3 - Svislé konstrukce

010	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	175,000	kg	49,
011	31732	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU	1,750	m3	7 390,
012	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	0,438000	t	26 16,
013	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	400,000	kg	75,

Součet za 3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

014	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	23,230	m3	3 175,
015	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	3,540	m3	4 905,
016	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	4,500	m3	6 947,

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

017	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	61,725	m3	572,
018	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	2 298,000	m2	42,

Součet za 5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

019	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	73,000	KUS	294,
020	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	82,000	KUS	294,
021	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	4,000	KUS	1 98,
022	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	4,000	KUS	256,
023	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	4,000	KUS	1 63,
024	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	4,000	KUS	165,
025	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	853,150	m2	82,
026	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	11,500	m	4 07,
027	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	2,000	KUS	7 63,
028	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	4,000	KUS	17 13,
029	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	32,000	m3	1 78,

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Objekt: SO 111 - Přípravné a dokončovací práce

Objekt: SO 181 - Dopravné inženýrské opatření

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	2,000	KPL	36 9,
-----	-------	---	-------	-----	-------

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

002	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT, DEMONTÁŽ	116,000	KUS	10,
-----	--------	---	---------	-----	-----

00000	35 683,920	0,000	0,000	-3 568,392	-35 683,920	0,000	0,000
00000	1 600,000	0,000	0,000	-80,000	-1 600,000	0,000	0,000

37 283,92	0,000	-37 283,920	0,000
-----------	-------	-------------	-------

000	52 854,000	0,000	0,000	2 438,000	56 074,000
000	392 127,500	0,000	0,000	3 877,500	422 647,500
000	9 831,000	0,000	0,000	113,000	9 831,000
000000	1 580,500	0,000	0,000	14,500	1 580,500
000000	8 880,240	0,000	0,000	27,240	8 880,240
000	13 020,000	0,000	0,000	140,000	13 020,000
000	787,600	0,000	0,000	4,400	787,600

479 080,84	33 740,000	0,000	512 820,840
------------	------------	-------	-------------

000000	8 575,000	0,000	0,000	0,000	0,000	175,000	8 575,000
0000,000	12 932,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	12 932,500
0000,000	11 458,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,438	11 458,080
000	30 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	30 000,000

62 965,58	0,000	0,000	62 965,580
-----------	-------	-------	------------

0,000	73 755,250	0,000	0,000	0,000	0,000	23,230	73 755,250
0,000	17 363,700	0,000	0,000	0,000	0,000	3,540	17 363,700
0,000	31 261,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	31 261,500

122 380,45	0,000	0,000	122 380,450
------------	-------	-------	-------------

000000	35 306,700	0,000	0,000	0,000	0,000	61,725	35 306,700
000000	96 516,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 438,000	102 396,000

131 822,70	5 880,000	0,000	137 702,700
------------	-----------	-------	-------------

000,000	21 462,000	0,000	0,000	79,000	23 226,000
00,000	24 108,000	0,000	0,000	8,000	2 352,000
0002,000	7 928,000	0,000	0,000	4,000	7 928,000
0,000	1 024,000	0,000	0,000	4,000	1 024,000
0,000	6 540,000	0,000	0,000	4,000	6 540,000
0,000	660,000	0,000	0,000	4,000	660,000
0,000000	69 958,300	0,000	0,000	888,150	72 828,300
0,000,000	46 851,000	0,000	0,000	10,300	41 962,200
0000,000	15 278,000	0,000	0,000	2,000	15 278,000
0,000	68 556,000	0,000	0,000	4,000	68 556,000
0,000	57 088,000	0,000	0,000	32,000	57 088,000

319 453,30	4 634,000	-26 644,800	297 442,500
------------	-----------	-------------	-------------

1 152 986,79	44 254,000	-63 928,720	1 133 312,070
--------------	------------	-------------	---------------

0009,000	73 858,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	73 858,000
----------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

73 858,00	0,000	0,000	73 858,000
-----------	-------	-------	------------

0,000	12 644,000	0,000	0,000	0,000	0,000	116,000	12 644,000
-------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	------------

003	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	16,000	KUS	22,1
004	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	16,000	KUS	22,1

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Objekt: SO 181 - Dopravně inženýrské opatření

CELKEM Stavba: 171122170A - KSUSV - II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice

SP. 009 , 1

1

ZL č.1

oprava silnice provedena 140 m za KU

ZL č.2

1. nebyl účtován poplatek za skládku

2. množství sanací dle zaměření

3. množství frézování, asfaltových vrstev, zálivky spar
délka propustku dle zaměření

4. množství rozšíření zemního tělesa dle skutečnosti

5. nebyla výměna AZ

6. nebyla úprava obrub

7. počet UV, poklopů, krycích hrnců dle skutečnosti

8. příkopové žlabovky dle skutečnosti

9. počet směrových sloupků dle skutečnosti

10. geomřížovina příčné trhliny

