

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTRována
pod číslem 212017/2PR/HB/M

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Mgr. Luděk Rezníčenko, MBA
technických: Miroslav Burian
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové
stavby
Ing. Tomáš Stejskal, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
Č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Telefon: 585 757 041
Fax: 585 757 042
E-mail: ids@idsolomouc.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6. 2017, a Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 2 konstatují, že při realizaci díla „III/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice“ byl změněn rozsah stavby. V rámci stavby nebylo provedeno kácení stromů ze stavebního objektu SO 000, tyto stromy byly vykáceny pracovníky objednatele před zahájením stavby a vznikly tak méněpráce v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 1 a Soupisu prací.

Článek 4

- 4.1.** Rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně příloh se snižuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 1 a Soupisu prací s uvedením méněprací, které jsou nedílnými součástmi Dodatku č. 2.
- 4.2.** Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	11 648 858,60 Kč
Méněpráce bez DPH	- 4 800,00 Kč
Cena vč. dodatku č. 2 bez DPH	11 644 058,60 Kč
Cena vč. dodatku č. 2 včetně DPH	14 089 310,91 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

6.4. Součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2 a změna Soupisu prací s uvedením méněprací.

Zhotovitel: 13 -12- 2017

Objednatel: 13 -12- 2017

V Olomouci dne:

V Jihlavě dne:

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)
Albertova 51 - 779 00 Olomouc
IČO: 25068723, DIČ: CZ25068723



Vladimír Dvořák
člen představenstva



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Místní správa a údržba
silnic Vysochiny
příspěvková organizace
Komenská 117/176 586 01 Jihlava
IČO: 25068723, DIČ: CZ25068723

Změnový list č. 1

Stavba: III/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena celkem SoD + ZL č. 1
SO 000	638 920,00	0,00	- 4 800,00	634 120,00
SO 101	1 414 915,00	0,00	0,00	1 414 915,00
SO 201	2 827 693,56	0,00	0,00	2 827 693,56
SO 202	6 767 330,04	0,00	0,00	6 767 330,04
Celkem	11 648 858,60	0,00	- 4 800,00	11 644 058,60

Technický popis předmětu změny:

Nebylo provedeno kácení stromů z objektu SO 000, pol. č 16 a 17. Stromy byly vykáceny objednatelem před zahájením stavby.

Za technický dozor:

Ing. Albert Jurkovič

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

TD

Datum: 12.12.2017

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Stejskal

IDS Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (93)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25369523, DIČ: CZ25369523

Datum: 12.12.2017

Za objednatele:

Ing. Monika Vavřínková

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 0000450, tel.: 567 117 11

3
4
5
6
7