

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická“

Číslo smlouvy objednatele: 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 777/01

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Aleš Bednář, IBR Consulting, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 20 -08- 2018	Počet listů: /
Č.j.: 0114 12 / 1618	Priloha: 1x9

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, Janem Munzarem, prokuristy
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **6. 10. 2017**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1 - 5**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o 28.344,00 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o 7.424,06 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o 8.422,90 Kč bez DPH**
- d) dle Změnového listu č. 4 o 4.344,96 Kč bez DPH**
- e) dle Změnového listu č. 5 o 88.559,32 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	3.583.209,12 Kč
Vícepráce	137.095,24 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3.720.304,36 Kč
DPH 21%	781.263,92 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.501.568,28 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S uzavřené dne **6. 10. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4
Změnový list č. 5
Soupis prací pro ZL 1 a ZL 5

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 20. 08. 2018

V Jihlavě dne: 23. 08. 2018

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
57 01 Valašské Meziříčí
t: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 [30]

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Ing. M. Šafář, J. Munzar
Krásno nad Bečvou
Jiráskova 613/13
57 01 Valašské Meziříčí
t: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Datum: 9.4.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č. 1
SO 001	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SO 101	3 444 595,12	0,00	0,00	3 444 595,12
SO 901	52 614,00	28 344,00	0,00	80 958,00
Celkem	3 583 209,12	28 344,00	0,00	3611553,12

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu požadavků na obslužnost nemovitostí během stavby, byl postup rekonstrukce rozdělen do dvou etap. Změna provizorního dopravního značení zvýšila náklady na tato opatření.

Za technický dozor:



IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Datum:

17



Za autorský dozor:



Datum:


Za zhotovitele:



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Datum: 9.4.2018

INVESTOR: TSN Ing. TOMAŠ MAJER
ŘED Ing. JAN MÍKA MBA
DATUM 9.4.2018



Datum: 16.4.2018

Změnový list č. 2

Stavba: III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1;2
SO 001	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SO 101	3 444 595,12	3 444 595,12	7 424,06	0,00	3 452 019,18
SO 901	52 614,00	80 958,00	0,00	0,00	80 958,00
Celkem	3 583 209,12	3 611 553,12	7 424,06	0,00	3 618 977,18

Technický popis předmětu změny:

Po odfrézování komunikace a provedení odkopávek podél komunikace byly zastiženy poklopy, které je nutno výškově vyrovnat do nivelety komunikace.

Za technický dozor:

Datum:

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 16.4.2018



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

INVESTOR: TSN ING. TOMAŠ MATL
16.4.2018 ŘED. ING. JAN MÍKA

Datum: 25.4.2018

Změnový list č. 3

Stavba: III/3906 Náměstí, ul. Ocmanická

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1;2	vícepráce ZL č. 3	méněpráce ZL č. 3	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3
SO 001	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SO 101	3 444 595,12	3 452 019,18	8 422,90	0,00	3 460 442,08
SO 901	52 614,00	80 958,00	0,00	0,00	80 958,00
Celkem	3 583 209,12	3 618 977,18	8 422,90	0,00	3 627 400,08

Technický popis předmětu změny:

Stávající uliční vpust' na začátku úseku nebude po pokládce AHV plnit svoji funkci - bude vybourána a u obruby bude osazena vpust' nová.

Za technický dozor:

Datum:

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446 (17)

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

25.4.2018



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 (89)

INVESTOR:

25.4.2018

TSN

ŘED

ING. TOMAŠ MATL

INC. JAN MIKA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Datum: 25.4.2018

Změnový list č. 4

Stavba: III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1;2;3	vícepráce ZL č. 4	méněpráce ZL č. 4	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3;4
SO 001	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SO 101	3 444 595,12	3 460 442,08	4 344,96	0,00	3 464 787,04
SO 901	52 614,00	80 958,00	0,00	0,00	80 958,00
Celkem	3 583 209,12	3 627 400,08	4 344,96	0,00	3631745,04

Technický popis předmětu změny:

Po odfrézování vozovky byly zastiženy patky se zbytky kovových konstrukcí (patrně starý záchytný systém). Z důvodu navržené technologie recyklace za studena musí být tyto patky před prováděním recyklace odstraněny.

Za technický dozor:

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

17

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

25.4.2018

ALPINE

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

INVESTOR : TSN ING. TOMÁŠ MÁTL
ŘED ING. JAN HŘKA

Datum 25.4.18

Datum: 30.5.2018

Změnový list č. 5

Stavba: III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1;2;3;4	vícepráce ZL č. 5	méněpráce ZL č. 5	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3;4;5
SO 001	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SO 101	3 444 595,12	3 464 787,04	88 559,32	0,00	3 553 346,36
SO 901	52 614,00	80 958,00	0,00	0,00	80 958,00
Celkem	3 583 209,12	3 631 745,04	88 559,32	0,00	3 720 304,36

Technický popis předmětu změny:

Dle zápisu z KD č. 4 - bod 5.10 byla provedena pokládka AHV dle stávající osy komunikace. Z důvodu zajištění dostatečného odvodnění komunikace, bylo dohodnuto provedení problémových vjezdů na komunikaci z AHV. Skutečné hodnoty zaměřeny geodeticky.

Za technický dozor:

Datum:


IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446 (17)

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:


ALPINE Bau CZ a.s.
Jihlavská 100/3
Královské Pole
500 01 Valtovské náměstí
IČ: 25023446
DIČ: CZ02604795 (89)

INVESTOR

TSN


ig TOMAŠ HATZ


DED


ig JAN MIKA, MBA

DATUM

30.5.2018







Změnový rozpočet

Akce: III/3908 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU; UL. OCMANICKÁ

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

SO 101 Komunikace

		Rozpočet dle SÚD			Vícepráce		Méněpráce		CELKEM	
Čís		MJ	množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena	
0	Všeobecné konstrukce a práce				189 396,25		4 344,96			195 136,08
15	0057246SR Směs travní standard PROFÍ, š 25 kg	KG	8,19000	170,07	1 392,87					1 392,87
1	113106231R00 Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	M2	16,50000	28,35	467,78					467,78
2	113151217R00 Fréz živč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.8 cm	M2	4 130,00000	32,88	135 794,40					135 794,40
3	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	20,00000	45,36	907,20					907,20
4	121101103R00 Seřmutí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	81,40000	108,85	8 860,39					8 860,39
5	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	M3	93,30000	72,57	6 770,78					6 770,78
	130801122 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně, z betonu prostého (4 x 0,4x0,4x0,8 + 0,8x0,4x1) = 0,744 m3	M3		5 840,00		0,744	4 344,96			4 344,96
6	162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	123,10000	46,49	5 722,92					5 722,92
7	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	41,70000	17,01	709,32					709,32
8	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaviny	M3	3,93750	226,76	892,87					892,87
9	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	81,60000	14,74	1 202,78					1 202,78
10	180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	M2	196,40000	18,15	3 564,66					3 564,66
11	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	106,00000	15,00	1 590,00					1 590,00
12	181301102R00 Rozprostření omnice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	M2	81,60000	49,89	4 071,02					4 071,02
13	182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	M2	196,40000	52,16	10 244,22					10 244,22
14	182301122R00 Rozprostření omnice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	M2	196,40000	35,15	6 903,46					6 903,46
16	58344170R Šterkodrté frakce 0-32 B	T	7,48125	226,76	1 696,45					1 696,45
	2 Základy a zvláštní zakládání				1 146,94					1 146,94
17	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	M3	0,34200	2 040,82	697,96					697,96
18	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	0,88000	340,14	299,32					299,32
19	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění	M2	0,88000	170,07	149,66					149,66
	4 Vodorovné konstrukce				524,26					524,26
20	452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	M3	0,28800	1 814,06	524,26					524,26
	5 Komunikace				2 848 296,23		88 975,38			2 938 273,61
21	564831111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	156,50000	83,91	13 131,92					13 131,92
22	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	212,00000	167,81	35 575,72					35 575,72
23	565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	M2	140,00000	189,00	26 460,00					26 460,00
24	565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm, plochy 101-200 m2	M2	106,00000	248,00	26 288,00					26 288,00
25	566111123R00 Recyklace ze štěrku, š. 0,20 m, do 5000 m2	M2	4 050,00000	222,70	901 935,00					901 935,00
	567122114 Podklad ze štěrku stavební cementem SC C8/10 (KSC I), po zhutnění š. 150mm	M2		293,00		1,42	416,06			416,06
26	569831111R00 Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	M2	460,00000	119,05	54 763,00					54 763,00
27	573111112R00 Postřik živčný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2	M2	4 156,00000	20,00	83 120,00	337,64	6 752,80			89 872,80
28	573231110R00 Postřik živčný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 376,00000	10,00	43 760,00	78,50	785,00			44 545,00
29	577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	M2	4 236,00000	193,00	817 548,00	337,64	65 164,52			882 712,52
	Zaměření skutečného stavu - komunikace					78,50				
	Viezdy					259,14				
30	577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	M2	4 156,00000	202,00	839 512,00	78,50	15 857,00			855 369,00
31	594511111RT2 Dlažba z lomového kamene, lože z C -7,5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tl. 1, včetně dodávky kamene	M2	6,74500	566,90	3 823,74					3 823,74
32	596215040R00 Kládění zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	M2	16,50000	204,90	3 380,85					3 380,85
	8 Trubní vedení				2 766,46					2 766,46
35	28611273.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	KUS	1,00000	725,63	725,63					725,63
34	800919001R00 Síkové seřiznutí potrubí	KUS	1,00000	1 700,69	1 700,69					1 700,69
33	871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	M	1,00000	340,14	340,14					340,14
	89 Ostatní konstrukce						8 168,00			8 168,00
	895941211 Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	KUS		1 160,00		1,00	1 160,00			1 160,00

Číslo
změnového
listu

ZL 04

ZL 02

ZL 05

ZL 05

ZL 05

ZL 05

ZL 03



Změnový rozpočet

Akce: III/3906 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU; UL. OCMANICKÁ

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

SO 101 Komunikace

		Rozpočet dle SOD				Vícepráce		Méněpráce		CELKEM	
Čís		MJ	množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena celkem
899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu s košů na bahno přes 100 do 150 kg	KUS		683,00		1,00	683,00			1,00	683,00
55243096	mříž vložková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN včetně rámu	KUS		4 225,00		1,00	4 225,00			1,00	4 225,00
59223823	Dno vpusť bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	KUS		740,00		1,00	740,00			1,00	740,00
59223824	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 56x50x5	KUS		707,00		1,00	707,00			1,00	707,00
59223825	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	KUS		341,00		1,00	341,00			1,00	341,00
899431111	Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusť do 200mm - zvýšením podlahy	KUS		1 630,00		2,00	3 260,00			2,00	3 260,00
899431111	Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusť do 200mm - zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS		937,00		4,00	3 748,00			4,00	3 748,00
9 Ostatní konstrukce, bourání					8 636,14					8 636,13	
36 938902105R00	Čistění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	M	116,60000	61,23	7 139,42					116,60	7 139,42
37 979054441R00	Očištění výbor. dlaždic s výplní kamen. těženým	M2	16,50000	90,71	1 496,72					16,50	1 496,72
91 Doplňující práce na komunikaci					235 222,11					235 222,11	
48 911331112R00	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H1	M	100,00000	1 133,79	113 379,00					100,00	113 379,00
38 912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	10,00000	396,83	3 968,30					10,00	3 968,30
39 912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	KUS	11,00000	396,83	4 365,13					11,00	4 365,13
40 914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	KUS	1,00000	2 607,71	2 607,71					1,00	2 607,71
41 915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	1 420,00000	14,18	20 135,60					1 420,00	20 135,60
42 915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čar,vodící proužky	M	1 420,00000	2,00	2 840,00					1 420,00	2 840,00
43 917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	M	75,00000	396,83	29 762,25					75,00	29 762,25
44 917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	M	63,00000	385,49	24 285,87					63,00	24 285,87
45 919441211R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	KUS	1,00000	17 006,81	17 006,81					1,00	17 006,81
46 919721211R00	Dlažební spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	M	124,00000	68,03	8 435,72					124,00	8 435,72
47 919735111R00	Rezaní stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	M	124,00000	68,03	8 435,72					124,00	8 435,72
96 Bourání konstrukcí					11 508,67		566,90			12 075,57	
51 965941311R00	Bourání vpusť uliční z dílců	KUS	1,00000	566,90	566,90	1,00	566,90			2,00	1 133,80
49 966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	M	100,00000	90,71	9 071,00					100,00	9 071,00
52 966006131K00	Odstanění směrových vodících sloupků nebo značek dopravních nebo orientačních , se sloupky uklínovanými v zemi kamery	KUS	10,00000	170,07	1 700,70					10,00	1 700,70
50 966006132R00	Odstanění dopravníků se sloupky, s bet.patkami	KUS	1,00000	170,07	170,07					1,00	170,07
99 Staveništní přesun hmot					26 094,74					26 094,74	
53 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 534,08238	17,01	26 094,74					1 534,08	26 094,74
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot					118 606,45					118 606,45	
57 979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	T	740,94450	28,35	21 005,78					740,94	21 005,78
54 979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	T	374,25000	34,02	12 731,99					374,25	12 731,99
55 979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	T	1 871,25000	11,34	21 219,98					1 871,25	21 219,98
56 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	T	374,25000	170,07	63 648,70					374,25	63 648,70

3 443 202,25

102 055,24

3 546 650,36