

## DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/385 Branišov – Dolní Rožínka – část 32“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-000013-1


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** PROfi Jihlava spol. s r.o.  
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán  
technických: Ing. Jan Sedlák  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 318-042681/0100  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
Telefon: 567310106  
Fax: 567320467  
E-mail: info@profi-ji.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z odůvodněného zdržení při zajišťování stanovisek dotčených orgánů potřebných k SP: Dopravní inspektorát Policie ČR podmiňuje vydání souhlasného stanoviska zpracováním samostatných projektů revize dopravního značení; Předjednání s vlastníky pozemků se zkomplikovalo (z důvodů nízké účasti) a zpracovatel PD v rámci své činnosti bude nucen je obeslat písemně; Nebylo možno zajistit souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků zajišťované v rámci majetkové přípravy.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

### V Příloze A32 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	75 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 9. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 10. 2018
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30. 11. 2018

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

## Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o uzavření dodatku ze dne 9. 8. 2018.

Přílohy:


Žádost o uzavření dodatku ze dne 9. 8. 2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 22.8.2018

V Jihlavě dne: 24. 08. 2018

  
-----  
Ing. Bohumil Kotlán  
jednatel

PRON Jihlava spol. s r.o.  
Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228

  
-----  
Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 03090450, tel.: 567 117 111



**From:** Kotlán Bohumil, Ing.  
**Sent:** Thursday, August 9, 2018 3:44 PM  
**To:** 'Matějčková Veronika' <veronika.matejickova@ksusv.cz>  
**Subject:** Žádost o uzavření dodatku k SOD - projekty silnic ZR

Zdravím paní Matějčková,

dle dohody Vám zasílám návrh zdůvodnění k uzavření dodatku. PD DSP (na všechny 3 akce) je zpracována a v současnosti jsou zajišťována stanoviska dotčených orgánů potřebná k SP (inž. činnost).

Z projednávání PD DSP vyplynulo následující:

- 1) DI Policie ČR podmiňuje vydání souhlasného stanoviska zpracováním samostatných projektů revize dopravního značení.
- 2) Předjednání s vlastníky pozemků se zkomplikovalo (z důvodů nízké účasti) a zpracovatel PD v rámci své činnosti bude nucen je obeslat písemně.
- 3) Nebylo možno zajistit souhlas s vynětím pozemků ze ZPF, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků zajišťované v rámci majetkové přípravy.

Nově navrhované termíny plnění - vycházím z toho, že předjednání s vlastníky proběhne v září, ale nevím kdy budete mít uzavřenou majetkoprávní přípravu, takže bez ohledu na ni (příp. bychom uzavřeli dodatek 3) navrhuji následující termíny, které se mi jeví z našeho pohledu jako reálné:

- a) Dokumentace DSP, včetně dokladové části do 30.9.2018
- b) Podání žádosti o vydání SP do 15.10.2018
- c) Dokumentace PDPS vč. zpracování připomínek ze stav. řízení a soupisu prací odsouhlasená objednatelem do 30.11.2018

V původní smlouvě jsou uvedeny termíny v počtech dnů od uzavření smlouvy, v dodatku bych už byl konkrétnější, ale nechám to na Vás co se Vám bude víc hodit.

Snad to bude pro začátek takto stačit a kdyby ne tak to ještě doladíme.

S pozdravem

**Ing. Bohumil Kotlán**

T: +420 567 579 153

M: +420 602 741 066

**Profi**

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

web: [www.profi-ji.cz](http://www.profi-ji.cz)

zaveden IMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

