

## DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

#### na akci: „III/11255 Rynárec – Janovice – část 16“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10

Číslo smlouvy zhotovitele: 006/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		Počet listů:
Datum:	27 -08- 2018	/
ČJ.:	012050   2018	4x3

a

**Zhotovitel:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Martin Řehulka  
technických: Ing. Martin Řehulka  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank  
Č. účtu: 95008514/0600  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
Telefon: 547 212 053  
Fax: ---  
E-mail: martin.rehulka@pris.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na straně objednatele z důvodu chybějícího rozhodnutí o zdroji financování realizace stavby (RK-20-2018-xx) a z toho vyplývajícího požadavku na provedení diagnostiky silnice a mostních objektů s vazbou na změnu technického řešení. Z těchto důvodů nebylo možné zpracovat návrh řešení u akce „III/11255 Rynárec – Janovice – část 16“.

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází k prodloužení termínů tímto způsobem:

**V Příloze A (16) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

Návrhy řešení předat do:	60 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DÚR předat do:	105 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentaci DÚR předat do:	75 dnů od předání konceptu DÚR

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Návrhy řešení předat do:	30 dnů od předání diagnostiky
Koncept dokumentace DÚR předat do:	105 dnů od předání diagnostiky
Dokumentaci DÚR předat do:	75 dnů od předání konceptu DÚR

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

## Článek 3

### Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu zaslaná mailem ze dne 9. 8. 2018

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu zasláná mailem ze dne 9. 8. 2018


Zhotovitel:

Objednatel:


V Brně, dne: 24.8.2018.

V Jihlavě dne: ..... 4. 09. 2018

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka  
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Projektová správa a poradenství  
Ing. Jan Míka, MBA  
projektová organizace  
Jihlavská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00828580, DIČ: CZ00828580

**From:** Martin Řehulka [<mailto:martin.rehulka@pris.cz>]  
**Sent:** Thursday, August 9, 2018 4:50 PM  
**To:** Matějčková Veronika  
**Subject:** III/12255 Rynárec - Janovice

Dobrý den,

na základě našich předchozích jednání Vás žádám o prodloužení termínu na zpracování PD, a to z následujících důvodů:

1. Převod zakázky z TSÚ na investiční oddělení
2. S ohledem na bod 1 nutnost provedení diagnostiky silnice a mostních objektů pro potvrzení technického řešení její opravy
3. Změna způsobu opravy komunikace

S ohledem na výše uvedené lze očekávat vyšší náročnost při zpracování projektu.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Řehulka  
*jednatel společnosti*  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 BRNO  
mob.: 602 470 109  
tel. : 547 212 236  
[www.pris.cz](http://www.pris.cz)