



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“

Číslo smlouvy objednatele: 25/2018/VZMR/D1/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0078

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat ve věcech	
Technických:	Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor:	Ing. František Lízal
Koordinátor BOZP:	Ivan Mařík
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1833068/0100
IČO:	000 90 450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 158
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:	odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Petr Seknička, v plné moci a Jan Půža, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032	
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech	
smluvních:	Ing. Petr Seknička, Jan Půža
technických:	Zdeněk Brom, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	430201005/2700
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Telefon:	724 219 321
Fax:	565 398 115
E-mail:	j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „Zhotovitel“)	
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)	

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **4. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 111 846,83 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH	2 271 224,02 Kč
Vícepráce	+ 111 846,83 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 383 070,85 Kč
DPH 21%	500 444,88 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	2 883 515,73 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **25/2018/VZMR/D1/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **25/2018/VZMR/D1/PE/S** uzavřené dne **4. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. **1** včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.


Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: - 8. 10. 2018


10. 10. 2018
V Jihlavě dne:



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111

Název akce:

II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 silnice II/112, SO 102 silnice II/133

Vícepráce:

Výměna aktivní zóny

Méněpráce:

nejsou

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA – ředitel organizace

IČ: 00090450

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupení: Ing. Petr Seknička

Jan Půža

IČO: 48035599

STRUKČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Z důvodu nevyhovujícího výsledků z kontrolních zatěžovacích zkoušek bude nutné provést výměnu aktivní zóny.

Méněpráce:

+ 111.846,83 Kč bez DPH

DOPAD NA CENU
SO 101 a SO 102

122734	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I s odvozem do 5 km 371,36 m ³ + 481,68 m ³ ... 194,04 Kč·m ³ ... + 21.406,49 Kč
18110	Úprava pláň se zhuštěním v hornině tř. 1-4 988,24 m ³ + 1.264,04 m ³ ... 15,92 Kč·m ³ ... + 4.390,74 Kč
45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drenážního (nová položka rozpočtu) 0 m ³ + 110,32 m ³ ... 780,- Kč·m ³ ... + 86.049,60 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet - soupis prací skutečnost

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Koevská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Odborný Tisk: Poštovní, tel.: 565 323 054-5
Myslivní 1007, 580 02 Pěšáky

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

S:	PV 2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					25 797,23	
4	122734	OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 5KM	m3	110,32000	194,04	21 406,49	

- položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepidlo
 - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží. případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

výměna aktivní zóny : 275 800*0,400

6	18110	OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	275,80000	15,92	4 390,74
---	-------	-----	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------

položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru ztuhnutí určuje projekt.		
výměna aktivní zóny - úprava pláň:	275,800	275,8

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				86 049,60
N1	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	110,32000	780,00	86 049,60

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	
- nákup materiálu	
výměna aktivní zóny : 275,800*0,400	110,32

Celkem změna č.1	111 846,83
-------------------------	-------------------