

Intéřa

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

III/34731 Žebrákov - most ev. č. 34731-2

Číslo smlouvy objednatele: 5/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1012/0141

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
technických: Miroslav Burian
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian
Technický dozor: Igor Stařecký, IBR Consulting, s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
technických: Ing. Zdeněk Roušar, technický náměstek
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Č. účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Telefon: 466791111
Fax: 466310362
E-mail: info@cht-pce.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle

§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č. 1 smlouvy“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Dodatku č. 1 smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Dodatku č. 1 smlouvy jsou zejména:

- a) ZBV č. 1 – Oprava objízdných tras
- b) ZBV č. 2 – Dopravně inženýrská opatření

Článek 5

Cena dila

5.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně příloh se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v odsouhlaseném ZBV č. 1 – Oprava objízdných tras a ZBV č. 2 – Dopravně inženýrská opatření, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla po zapracování ZBV č. 1 – Oprava objízdných tras a ZBV č. 2 – Dopravně inženýrská opatření ve výši:

ZBV č. 1 – Oprava objízdných tras změna ceny o 148 787,04 Kč bez DPH

ZBV č. 2 – Dopravně inženýrská opatření změna ceny o 138 882,98 Kč bez DPH

Cena v bez DPH	6 143 199,03 Kč
DPH (21%)	1 290 071,80 Kč
Cena celkem s DPH	7 433 270,83 Kč

Článek 15

Další ujednání

15.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 16

Účinnost Dodatku č. 1 smlouvy

16.1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17 Závěrečná ujednání


- 17.1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy
- 17.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.3. Součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je odsouhlasený ZBV č. 1 – Oprava objízdných tras a ZBV č. 2 – Dopravně inženýrská opatření
- 17.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dodatku č. 1 smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pardubicích dne: 28. 6. 2018

V Jihlavě dne: 13. 07. 2018




Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva


Pardubice s.r.o.
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Pardubice, Žitná 2677, PSČ 53002



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel


Krajská správa a údržba
silnic Vysociny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 537 117 111



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.1.4


Strana: 1
Datum: 30.05.2018
Čas: 9:41:14

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Všeobecné konstrukce a práce	498 157,97	148 787,04	0,00	646 945,01
<i>ZBV 1-Oprava objízdných tras - Žebrákov</i>		148 787,04	0,00	148 787,04
SO 001-Demolice stávajícího mostu přes potok z Vápenného rybníka	1 723 240,41	0,00	0,00	1 723 240,41
SO 201-Most přes potok z Vápenného rybníka	3 634 130,63	0,00	0,00	3 634 130,63
Celkem za stavbu:	5 855 529,01	148 787,04	0,00	6 004 316,05

Podpis: 

Stavitel:

HELIKA a.s. [02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294

Autorský dozor:

Technický dozor:

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446


Krajská správa a údržba silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1422/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00000450, tel.: 567 117 1


Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Všeobecné konstrukce a práce	498 157,97	148 787,04	0,00	646 945,01
ZBV 1-Oprava objízdných tras - Žebrákov		148 787,04	0,00	148 787,04
SO 001-Demolice stávajícího mostu přes potok z Vápennického rybníka	1 723 240,41	0,00	0,00	1 723 240,41
SO 201-Most přes potok z Vápennického rybníka	3 634 130,63	0,00	0,00	3 634 130,63
Celkem za stavbu:	5 855 529,01	148 787,04	0,00	6 004 316,05

Podpis: 

Stavitel: 

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s. [02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 199, 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419

Technický dozor:

IBR
CONSTRUCTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586/01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 1

ZBV č. ZBV 1 Oprava objízdňových tras - Žebrákov

Stavba: 6, Most přes potok z Vápeného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 498 157,97 Kč

Cena - celkem: 646 945,01 Kč

DPH: 135 858,45 Kč

Cena s daní: 782 803,46 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 646 945,01 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Jan Čermák

Datum vypracování ZBV: 16.05.2018

Podpis:

Stavitel:

Technický dozor:

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]

OBERMEYER HELIKA a.s.

Baranových 65, P.O. BOX 4, 19921 PRAHA 9 - LE TNANY

IC: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba

sítě

průmyslová organizace

Kosovská 22/16, 586 01 Br

ČO - 00000450, tel.: 567 112



Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: 6. Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákovy Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
101 014102.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	12,000	265,42	3 185,04
		z pol.č. 113138: 6,0m ³ *2,0t/m ³ =12,000 [A]/				
102 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	7 500,00	7 500,00
<i>Regulace dopravy po dobu trvání "Oprava objízdných tras - Žebrákov" zaměstnanci zhotovitele (jeden na každé straně opravy).</i>						
		<i>1</i>				
Celkem						10 685,04
1 - Zemní práce						
103 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000	867,00	5 202,00
<i>Odstranění degradovaného penetračního makadamu 150m²*0,04m=6,000 [A]</i>						
Celkem						5 202,00
5 - Komunikace						
104 572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	150,000	18,00	2 700,00
105 574A03R		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	15,000	8 660,00	129 900,00
<i>Ruční pokládka Reálně aplikováno 30t asfaltového betonu: 30t/2,0t/m³=15,000 [A]</i>						
Celkem						132 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
106 93818						300,00

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH ZAMETENÍM

Beranových 65, PO BOX 4, 189 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 00194294, DIČ: CZ00194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419Krajská správa a údržba
sítě silnic
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00000450, tel.: 567 117 11IBR CONSULTING
Sokolovská 352/218
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

IBR CONSULTING



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.2.4

Strana: 3

Datum: 30.05.2018

Čas: 9:59:41

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000, Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem
						300,00
						Celkem za rozpočet
						148 787,04

30.05.2018
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
3.6.2.4

L OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Bulhářových 65, P.O.BOX 4, 190 26 Praha 9 - LETNANY
IČ: 60104294, DIČ: CZ60194794
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

[02]

Krajská správa a údržba
sítě Vysoký
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 588 01 Jihlava
IČ: 0000450, tel.: 567 117 1

IBR
CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

(17)

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	1,000	0,000	5 529,64	5 529,64	5 529,64	0,00	0,00
2	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	1,000	0,000	52 531,56	52 531,56	52 531,56	0,00	0,00
3	02911.01.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,000	0,000	11 059,28	11 059,28	11 059,28	0,00	0,00
4	02911.02.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,000	0,000	5 529,64	5 529,64	5 529,64	0,00	0,00
5	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	4 976,67	4 976,67	4 976,67	0,00	0,00
6	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,000	0,000	185 906,44	185 906,44	185 906,44	0,00	0,00
7	02944.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000	15 980,65	15 980,65	15 980,65	0,00	0,00
8	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	7 188,53	7 188,53	7 188,53	0,00	0,00
9	02992.	OSTATNÍ POŽADAVKY - Záchraný transfer raka říčního z prostoru dotčeného stavbou	KUS	1,000	1,000	0,000	5 529,64	5 529,64	5 529,64	0,00	0,00
10	02993.	OSTATNÍ POŽADAVKY - Manipulace s rybníkem	KČ	1,000	1,000	0,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	03100.	ZAJIŠŤENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	1,000	0,000	145 938,21	145 938,21	145 938,21	0,00	0,00
12	03739.R	ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY PO DOBY VÝSTAVBY	KČ	1,000	1,000	0,000	27 987,71	27 987,71	27 987,71	0,00	0,00
Nové položky											
101	014102.2.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	12,000	12,000	265,42	0,00	3 185,04	3 185,04	100,00
102	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
103	113138.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	6,000	6,000	867,00	0,00	5 202,00	5 202,00	100,00
104	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	150,000	150,000	18,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00

L OBERMEYER
HELIKA a.s.[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Barmovský úst. P.O. BOX 418821 Praha 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449Krajská správa a údržba
silnic
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00094350, tel.: 567 117 1IBR
CONSULTINGIBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Všeobecné konštrukce a práce

Změna soupisu množství č. ZBV 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	574A03R.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	15,000	15,000	8 660,00	0,00	129 900,00	129 900,00	100,00
106	93818.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,000	150,000	150,000	2,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		Celkem						498 157,97	646 945,01	148 787,04	29,87

Podpis:

Stavitel:

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIKA & S.

HELIKA a.s.
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 01 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B-2449

Technický dozor:

Supervize:

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

**Krajská správa a úřadování
súčin Vysoký**
přesněková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihla
tel.: 567 117 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 498 157,97 Kč

Cena celková: 646 945,01 Kč

DPH: 135 858,45 Kč

Cena s daní: 782 803,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 646 945,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 00 Praha 9
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

HELIKA a.s. [02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 00 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba silnic Vysočina
Příspěvková organizace
Kusovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 185990450, tel.: 567 117 71

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Goslovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0		Všeobecné konstrukce a práce				
101 014102.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	0,000	265,42	0,00
ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov z pol.č. 113138: 6,0m3*2,00/m3=12,000 [A]t		12,000		3 185,04
102 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY aktuální množství	KPL	12,000 0,000	7 500,00	3 185,04 0,00
ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov Regulace dopravy po dobu trvání "Oprava objízdných tras - Žebrákov" zaměstnanci zhotovitele (jeden na každé straně opravy).		1,000		7 500,00
1 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zjištění inž. sítí	KČ	1,000 1,000	5 529,64	7 500,00 5 529,64
2 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby po dokončení, vytyčení sítí, vytyčení stavby	KČ	1,000	52 531,56	52 531,56
3 02911.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický plán v počtu 10 ks	KČ	1,000	11 059,28	11 059,28
4 02911.02		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	5 529,64	5 529,64
5 029412		geodetické měření během výstavby OSTATNÍ POŽADAVKY - VYP	KUS	1,000	4 976,67	4 976,67

geodetické měření během výstavby

029412

OBBERMEYER
HELIKA a.s.
[02]

OBBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 46, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba
sítě vysokého napětí
příspěvková organizace
Kusovského 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00000450, tel.: 567 117 111

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
 Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02943		mostní list ve formátu PDF a png včetně zadání do BMS				
7 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	185 906,44	185 906,44
		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	15 980,65	15 980,65
		vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele				
8 02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	7 188,53	7 188,53
		1. hlavní prohlídka mostu vč. vložení do BMS				
9 02992		OSTATNÍ POŽADAVKY - Záchranný transfer raka říčního z prostoru dotčeného stavbou	KUS	1,000	5 529,64	5 529,64
10 02993		OSTATNÍ POŽADAVKY-- Manipulace s rybníkem	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
11 03100		jeho vypuštění, napuštění, zřízení tůně pro obojživelníky při vypuštění rybníka ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Včetně provizního oplocení staveniště	KČ	1,000	145 938,21	145 938,21
12 03739	R	ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY PO DOBY VÝSTAVBY	KČ	1,000	27 987,71	27 987,71
0		Všeobecné konstrukce a práce				508 843,01

1	103 113138	Zemní práce	M3	0,000	867,00	0,00
		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM				

ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov		6,000		5 202,00
		Odstranění degradovaného penetračního makadamu 150m2*0,04m=6,000 [A]				

aktuální množství

OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
 Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 08 PRAHA 9 - LETNANY
 IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
 Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Zemní práce

Krajská správa a údržba silnic - Vysočina
 příslušková organizace
 Kosořovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.10

Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 5						
104 572223	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	18,00	0,00
ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov		150,000		2 700,00
105 574A03R		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II	M3	150,000	8 660,00	2 700,00
ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov Ruční pokládka Reálně aplikováno 30t asfaltového betonu: 30x2,0x1m3=15,000 [A]		15,000		129 900,00
5	Komunikace			15,000		129 900,00
						132 600,00
- 9						
106 93818	Ostatní konstrukce a práce	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,000	2,00	0,00
ZBV:	ZBV 1	Oprava objízdných tras - Žebrákov		150,000		300,00
9	Ostatní konstrukce a práce			150,000		300,00
						300,00

OBERMEYER HELIKA a.s.
Baratových 65, P.O. BOX 199, 220 00 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Baratových 65, P.O. BOX 199, 220 00 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 886 01 Jihlava
IČ: 25023446, tel.: 567 150 150
DIČ: CZ25023446

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 03 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Aspe

3.6.1.10

Strana: 5

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Stavba: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							646 945,01

Celkem:

Podpisy:

Stavitel:

Autorský dozor:

Technický dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s. [02]

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 195 06 Praha 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba
sítě Vysociny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 117 1

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek

SO 000-Všeobecné konstrukce a práce

ZBV 1-Oprava objízdných tras - Žebrákov

SO 001-Demolice stávajícího mostu přes potok z Vápennického rybníka

SO 201-Most přes potok z Vápennického rybníka

ZBV 2-Dopravně-inženýrská opatření

Celkem za stavbu:

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Všeobecné konstrukce a práce	498 157,97	148 787,04	0,00	646 945,01
<i>ZBV 1-Oprava objízdných tras - Žebrákov</i>		148 787,04	0,00	148 787,04
SO 001-Demolice stávajícího mostu přes potok z Vápennického rybníka	1 723 240,41	0,00	0,00	1 723 240,41
SO 201-Most přes potok z Vápennického rybníka	3 634 130,63	168 148,76	-29 265,78	3 773 013,61
<i>ZBV 2-Dopravně-inženýrská opatření</i>		168 148,76	-29 265,78	138 882,98
Celkem za stavbu:	5 855 529,01	316 935,80	0,00	6 143 199,03

Podpisy:

Stavitel:

Autorský dozor:



IBR Consulting s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Technický dozor: CONSULETING

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1172/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Supervize:

OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]

OBERMEYER HELIKA a.s.

Benátských 65, P.O.BOX 4, 169 21 PRAHA 9 - LETNANY

IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24-19

ZBV č. ZBV 2 Dopravně-inženýrská opatření

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 634 130,63 Kč

Cena - celkem: 3 773 013,61 Kč

DPH: 792 332,86 Kč

Cena s daní: 4 565 346,47 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 773 013,61 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Jan Čermák

Datum vypracování ZBV 29.05.2018

Podpisy:

Stavitel:

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O.BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Technický dozor:

Supervize:

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Krajská správa a údržba
Stavby Vysokých
příspěvková organizace
Kosmická 122/16, 566 01 Jihlava
ČO: 00060450, tel.: 567 117 111

Položky ZBV č. ZBV 2

Stavba: 6. Most přes potok z Vápenického rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
49 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO	KUS	62,000	221,19	13 713,78
		Skutečné množství = 70ks Množství ve změně: 62=62,000 [A]				
50 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	62,000	110,59	6 856,58
		Skutečné množství = 70ks Množství ve změně: 62=62,000 [A]				
51 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	6 720,000	13,27	89 174,40
		Skutečná délka pronájmu = 4 měsíce Celkové množství pro pronájem = 70*4*30=8 400,000 [A] Původní množství = 1 680,000=1 680,000 [B] Množství ve změně: A-B=6 720,000 [C]				
54 914229		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	-570,000	19,91	-11 348,70

Skutečná délka pronájmu = 4 měsíce
Celkové množství pro pronájem = 4*4*30=480,000 [A]
Původní množství = 1 050=1 050,000 [B]
Množství ve změně:
A-B=- 570,000 [C]

DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO

OBERMEYER
GURANOVYCH 65, P.O. BOX 19, 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 001914294, DIČ: CZ001914294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419IBR Cop201199, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111Krajčírskova a Štěrba
příspěvková organizace
Kosovská 122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.2.4

Strana: 4

Datum: 30.05.2018 Čas: 10:03:35


Položky ZBV č. ZBV 2

Stavba: 6. Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103 916113		Skutečné množství = 4ks	KUS	4,000	315,00	1 260,00
		Množství ve změně:				
		4=4,000 [A]				
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ				
104 916119		Skutečné množství = 4ks	KSDEN	480,000	79,00	37 920,00
		Množství ve změně:				
		4=4,000 [A]				
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ				
		Skutečná délka pronájmu = 4měsíce				
		Celkové množství pro pronájem = $4*4*30=480,000$ [A]				
		Množství ve změně:				
		A=480,000 [B]				
					Celkem	138 882,98
					Celkem za rozpočet	138 882,98



OBERMEYER
HELIKA a.s.

BERANOVYCH 65, P.O. BOX 4, 199 00 PRAHA 9 - LEINANY
IČ: 00194294, DIČ: CZ00194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba
Kutovský 1122/16, 586 01 Jihlava
ICO: 00030450, tel.: 567 117 111

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Strana: 1

Čas: 10:07:16

Datum: 30.05.2018

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápennického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápennického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113765.	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,500	38,500	0,000	110,59	4 257,72	4 257,72	0,00	0,00
2	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,900	7,900	0,000	858,43	6 781,60	6 781,60	0,00	0,00
3	17481.1.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	350,600	350,600	0,000	696,73	244 273,54	244 273,54	0,00	0,00
4	17481a.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,100	98,100	0,000	799,43	78 424,08	78 424,08	0,00	0,00
5	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,400	9,400	0,000	365,40	3 434,76	3 434,76	0,00	0,00
6	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	800,000	800,000	0,000	23,89	19 112,00	19 112,00	0,00	0,00
7	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	800,000	800,000	0,000	6,50	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
8	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	800,000	800,000	0,000	1,97	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
67	22784.1.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	78,000	78,000	0,000	1 640,46	127 955,88	127 955,88	0,00	0,00
68	26124.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM	M	78,000	78,000	0,000	2 226,03	173 630,34	173 630,34	0,00	0,00
9	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	37,900	37,900	0,000	4 559,38	172 800,50	172 800,50	0,00	0,00
10	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,300	4,300	0,000	24 883,37	106 998,49	106 998,49	0,00	0,00
11	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	250,000	250,000	0,000	72,22	18 055,00	18 055,00	0,00	0,00
12	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,300	8,300	0,000	8 571,94	71 147,10	71 147,10	0,00	0,00
13	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,700	1,700	0,000	24 883,37	42 301,73	42 301,73	0,00	0,00
14	333213.	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	M3	0,900	0,900	0,000	17 352,00	15 616,80	15 616,80	0,00	0,00
15	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	88,300	88,300	0,000	5 758,81	508 502,92	508 502,92	0,00	0,00

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

OBBERMEYER
HELIKA a.s.

OBBERMEYER HELIKA a.s.
Beralových 65, P.O. BOX 4, 199 00 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba
silnic
příslovecká ohraničovací
Kosovská 112/16, 506 01 Hlávava
tel.: 567 117 11

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

17



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Strana: 2

Datum: 30.05.2018

Čas: 10:07:16

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ŽŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	9,200	9,200	0,000	24 883,37	228 927,00	228 927,00	0,00	0,00
17	420324.	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	18,500	18,500	0,000	3 352,46	62 020,51	62 020,51	0,00	0,00
18	420365.	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,500	1,500	0,000	24 883,37	37 325,06	37 325,06	0,00	0,00
19	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,100	16,100	0,000	7 775,60	125 187,16	125 187,16	0,00	0,00
20	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,200	5,200	0,000	24 883,37	129 393,52	129 393,52	0,00	0,00
21	431313.	SCHODIŠTĚ KONSTR Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,800	1,800	0,000	3 183,35	5 730,03	5 730,03	0,00	0,00
22	434125.	SCHODIŠTĚOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,700	1,700	0,000	14 414,90	24 505,33	24 505,33	0,00	0,00
23	45131.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C8/10	M3	377,200	377,200	0,000	1 316,05	496 414,06	496 414,06	0,00	0,00
24	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	5,500	5,500	0,000	3 107,94	17 093,67	17 093,67	0,00	0,00
25	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	8,200	8,200	0,000	3 544,93	29 068,43	29 068,43	0,00	0,00
26	451315.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	4,700	4,700	0,000	3 550,01	16 685,05	16 685,05	0,00	0,00
27	451571.	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	0,700	0,700	0,000	2 440,62	1 708,43	1 708,43	0,00	0,00
28	45868.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z JÍLU	M3	0,900	0,900	0,000	1 349,08	1 214,17	1 214,17	0,00	0,00
29	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,900	2,900	0,000	3 491,36	10 124,94	10 124,94	0,00	0,00
30	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	28,700	28,700	0,000	3 819,52	109 620,22	109 620,22	0,00	0,00
31	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	233,100	233,100	0,000	221,19	51 559,39	51 559,39	0,00	0,00

OBERMEYER
HELIKA A.S.[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beltanových 65, P.O. BOX 4, 142 00 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60191294, DIČ: CZ60191294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449Krajská správa a údržba
Stavby a inženýring
předmět činnosti
Kosovská 122/16, 506 01 Jihlava
IČO: 00360030, tel.: 567 117 111**IBR**IBR Consulting, s.r.o.
Gokolpovská 352/215
106 00 PRAHA 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

17

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl v Kč	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	233,100	233,100	0,000	116,12	27 067,57	27 067,57	0,00	0,00
33	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	267,200	267,200	0,000	16,59	4 432,85	4 432,85	0,00	0,00
34	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,100	34,100	0,000	16,59	565,72	565,72	0,00	0,00
35	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	233,100	233,100	0,000	22,12	5 156,17	5 156,17	0,00	0,00
36	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	267,200	267,200	0,000	268,74	71 807,33	71 807,33	0,00	0,00
37	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	267,200	267,200	0,000	311,32	83 184,70	83 184,70	0,00	0,00
38	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	233,100	233,100	0,000	309,66	72 181,75	72 181,75	0,00	0,00
39	575C43.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	34,100	34,100	0,000	497,67	16 970,55	16 970,55	0,00	0,00
40	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	267,200	267,200	0,000	11,06	2 955,23	2 955,23	0,00	0,00
41	711412.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	40,300	40,300	0,000	355,33	14 319,80	14 319,80	0,00	0,00
42	711432.	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	8,400	8,400	0,000	484,23	4 067,53	4 067,53	0,00	0,00
43	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	13,300	13,300	0,000	392,60	5 221,58	5 221,58	0,00	0,00
44	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	12,400	12,400	0,000	385,97	4 786,03	4 786,03	0,00	0,00
45	9113A1.	SVODIDLO OCEL. SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	48,000	0,000	1 438,93	69 068,64	69 068,64	0,00	0,00
46	9117C1.	SVOD OCEL. ZÁBRADEL. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	25,400	25,400	0,000	7 643,40	194 142,36	194 142,36	0,00	0,00
47	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 050,63	2 101,26	2 101,26	0,00	0,00
48	91359.R	OZNAČENÍ VODOTEČE	KUS	2,000	2,000	0,000	2 095,73	4 191,46	4 191,46	0,00	0,00

OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 196 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Ověřte si registraci v Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2449

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
DIČ: CZ25023446

pisopisová originál
Kroměříž 12/16. 586 01 Jihlava
tel. 567 117



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Strana: 4

Datum: 30.05.2018

Čas: 10:07:16

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	914122.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	70,000	62,000	221,19	1 769,52	15 483,30	13 713,78	775,00
50	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	70,000	62,000	110,59	884,72	7 741,30	6 856,58	775,00
51	914129.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 680,000	8 400,000	6 720,000	13,27	22 293,60	111 468,00	89 174,40	400,00
52	914222.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	4,000	0,000	221,19	884,76	884,76	0,00	0,00
53	914223.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	110,59	442,36	442,36	0,00	0,00
54	914229.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 050,000	480,000	-570,000	19,91	20 905,50	9 556,80	-11 348,70	-54,29
55	914322.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	0,000	-6,000	221,19	1 327,14	0,00	-1 327,14	-100,00
56	914323.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	110,59	663,54	0,00	-663,54	-100,00
57	914329.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 260,000	0,000	-1 260,000	11,06	13 935,60	0,00	-13 935,60	-100,00
58	916312.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000	221,19	442,38	442,38	0,00	0,00
59	916313.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	110,59	221,18	221,18	0,00	0,00
60	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	420,000	240,000	-180,000	11,06	4 645,20	2 654,40	-1 990,80	-42,86
61	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	69,300	69,300	0,000	248,03	17 188,48	17 188,48	0,00	0,00
62	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,200	5,200	0,000	539,70	2 806,44	2 806,44	0,00	0,00

OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]

OBERMEYER HELIKA a.s.

Brančových 65, P.O. BOX 4, 150 21 PRAHA 9 - LETNANY

IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská úřadová a úřadová
předseda úřadová
Kosovská 1122/16, 186 01 Litava
tel: 567 177 75

IBR CONSULTING

CONSULTING

DÍL: CZ2502449

DÍL: CZ2502449

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
150 00 Praha 9

IČ: 2502449

DÍL: CZ2502449

DÍL: CZ2502449

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl v Kč	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	93121.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	0,900	0,900	0,000	246,25	221,63	221,63	0,00	0,00
64	93131.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	M3	0,100	0,100	0,000	71 885,30	7 188,53	7 188,53	0,00	0,00
65	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFITEM	M	25,300	25,300	0,000	145,98	3 693,29	3 693,29	0,00	0,00
66	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	8,000	8,000	0,000	718,85	5 750,80	5 750,80	0,00	0,00
Nové položky											
101	9140000.	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	SOUB	0,000	1,000	1,000	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
102	916112.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	681,00	0,00	2 724,00	2 724,00	100,00
103	916113.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	315,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
104	916119.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	480,000	480,000	79,00	0,00	37 920,00	37 920,00	100,00
Celkem								3 634 130,63	3 773 013,61	138 882,98	3,82

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/21b
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Technický dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s.
[02]

Podpis:

Stavitel:

Autorský dozor:

OBERMEYER HELIKA a.s.
Bělohorských 65, P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9
IČ: 60151291, DIČ: CZ60151291
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B-25-19

Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Zhotovitel dokumenta:

Cena s daní: 4 565 346,47 Kč

Náklad na měrnou jednotku: 3 773 013,61 Kč

Datum vypracování nabídky:

OBERMEYER

HELIKA a.s. [02]

OBERMEYER HELIKA a.s.
Baranovských 65, P.O. BOX 4, 139 20 Praha 9 - LETNANY
IC: 601314294, IČO: 73740 (94294)
Identifikační číslo: Městský soud v Praze, sp. zn.: B 284/0

Krajčák správa a údržba

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352-215
100 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

IBR CONSULTING

Kosovo 1127/17, 536 01 Březen
Kč. 00020430 (el.: 567 117 17)

23



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 2

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpocčet:6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1							
2	17380		Zemní práce				
			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,900	858,43	6 781,60
			plocha odměřena z výkresu: (10,9+12,8+6,3+2,8)*1,2 *0,2=7,872 [A]				
3	17481.1		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	350,600	696,73	244 273,54
			zemina				
			plocha odměřena z výkresu: 981,42=981,420 [A]				
			odpočty				
			-88,3-37,9-196,3-11,1-5,5-4,6-9-180=- 532,700 [B]				
			odpočet jilovitá zemina				
			-1,1*89,22=-98,142 [D]				
			Celkem: A+B+D=350,578 [E]				
4	17481a		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,100	799,43	78 424,08
			jilovitá zemina				
			1,1*89,22=98,142 [A]				
5	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,400	365,40	3 434,76
			9,4=9,400 [A]				
6	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	800,000	23,89	19 112,00
			800=800,000 [A]				
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	800,000	6,50	5 200,00
			800=800,000 [A]				
8	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	800,000	1,97	1 576,00
			800=800,000 [A]				
1			Zemní práce				358 801,98

Základy

67 227841

MIKROPILOTY KONSTRUKCE DOZIMENTOVMEYER

HELIKA a.s.

[02]

OBERMEYER HELIKA a.s.

Březových 65, P.O. BOX 4, 160 00 PRAHA 6

IČ: 66194294, DIČ: CZ66194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba

Stavby a údržby

přírodních památek

Kosovská 22/16, 566 01 Jihlava

IČO: 08690450, tel.: 567 117 111

1 640,46

127 955,88

IBR CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9

IČ: 25023146

DIČ: CZ25023146

17

3.6.1.10

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka

Svislé konstrukce						
		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY				
11	31717	(13+12)*10kg=250,000 [A]			250,000	72,22
12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, XD3 včetně provedení těsnění pracovních a dilatačních spar			8,300	8 571,94
13	317365	0,33*(13,34+11,92)=8,336 [A] VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B římasy 0,33*(13,34+11,92)*200/1000=1,667 [A]		T	1,700	24 883,37
14	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE 0,15*2,85*1,98=0,846 [A] 0,05*0,95*2=0,095 [B] Celkem: A+B=0,941 [C]		M3	0,900	17 352,00
15	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)		M3	88,300	5 758,81
						508 502,92

OPERMAYER HELIKA a.s.
Beranovický 65, P.O. BOX 47, 199 27 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24-19

Kosovská výroba a distribuce
přesvědčte se sami
Kosovská 1172/16, 566 01 Jindřichov
IČO: 00990450, tel./fax 567 117 10

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opěry 3,09*8,4*2=51,912 [A] křídla 0,45*(14,01+16,99+14,51+22,53)=30,618 [B] zeď 2,92*1,98=5,782 [C] Celkem: A+B+C=88,312 [D]				
16	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 3,2+4,8+1,2=9,200 [A]	T	9,200	24 883,37	228 927,00
3			Svislé konstrukce				884 550,55

4	17	420324	Vodorovné konstrukce PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2 1,38*6,7*2=18,492 [A]	M3	18,500	3 352,46	62 020,51
	18	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T	T	1,500	24 883,37	37 325,06
	19	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 - XD1, XF2 2,1*7,66=16,086 [A]	M3	16,100	7 775,60	125 187,16
	20	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T	T	5,200	24 883,37	129 393,52
	21	431313	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z PROST. BETONU DO C16/20 (B20) 1,22*1=1,220 [B] 3,11*0,1*2=0,622 [A] Celkem: B+A=1,842 [C]	M3	1,800	3 183,35	5 730,03
	22	434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) 0,0875*1*19=1,663 [A]	M3	1,700	14 414,90	24 505,33

23	43131		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. C8/10 beton C8/10 výplň: 15,1*6,7+14,2*6,7+6*4,5*6,7=377,210 [A] [02]	M3	377,200	1 316,05	496 414,06
----	-------	--	--	----	---------	----------	------------

OBBERMEYER
HELIKA a.s.
OBBERMEYER HELIKA a.s.
Belarých 65, P.O. BOX 100, 21 PRÁHA 9 - LEJNANY
IČ: 60134294, DIČ: CZ1604294
Obch. dní: ročník, měsíční soudy v Praze, sp. zn. B 24/19

Krajská správa a údržba
přístavby
Kosovská 112/16, 256 01 Mělník
IČO: 03650430, tel. 367 117 11

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/21b
190 00 Praha 9
IČO: 0023446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.10

Strana: 5

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20-XF1 pod přechodovou deskou: 0,1*4,07*6,7+0,1*4,09*6,7=5,467 [A]	M3	5,500	3 107,94	17 093,67
25 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (24,1+30,4)*0,15=8,175 [A]	M3	8,200	3 544,93	29 068,43
26 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF2, XD1 pod dlažbu z LK: dno: 0,45m2*10,5m=4,725 [A]	M3	4,700	3 550,01	16 685,05
27 451571		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 pod schodiště: 0,1*1*6,7=0,670 [A]	M3	0,700	2 440,62	1 708,43
28 45868		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU jílový pačok (17,3+0,45*4,8+20,94+0,45*4,8)*0,02=0,851 [A]	M3	0,900	1 349,08	1 214,17
29 46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE těžký kamenný zához prolitý betonem C25/30, kamenný min 80 kg 9,6m2*0,3m=2,880 [A]	M3	2,900	3 491,36	10 124,94
30 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dno: 3,83*1,21m2*0,2m+8,23*0,12*2=11,328 [A] svahy: (23,6+29,5)*1,2*0,2m=12,744 [B] skluz: (1,56+1,45)*0,2=0,602 [C] obnovená dlažba + příkop: 20,4*0,2=4,080 [D] Celkem: A+B+C+D=28,754 [E]	M3	28,700	3 819,52	109 620,22
4						1 066 090,58

Vodorovné konstrukce

Komunikace

LE OBERMEYER
HELIKA a.s. [02]

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 18, P.O. BOX 4, 199 08 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajská správa a údržba
státního majetku
příslovecká 122/15, 566 01 Jihlava
IČO: 000 40450, tel.: 567 117 11

IBR
CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 01 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113765		PRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,500	110,59	4 257,72
			podél římsy: 13,5+12+2*6,5=38,500 [A]				
31	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	233,100	221,19	51 559,39
			MZK tl. 170mm				
			plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]				
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	233,100	116,12	27 067,57
			plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]				
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	267,200	16,59	4 432,85
			plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [B] výměna stávající: 86,08=86,080 [D] Celkem: A+B+D=267,080 [E]				
34	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,100	16,59	565,72
			plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A]				
35	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	233,100	22,12	5 156,17
			plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]				
36	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL. 40MM	M2	267,200	268,74	71 807,33

HELIKA a.s.
[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

[Handwritten signature]

BR
Krajka a Tintěra a.s.
Předměstí
Kosovská 1122/16, 606 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 1

BR Consulting
Sokolovská 2
190 01 Praha 9
DIČ: CZ00003446

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [B] výměna stávající: 86,08=86,080 [D] Celkem: A+B+D=267,080 [E] plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [C] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+C+B=267,080 [D]	M2	267,200	311,32	83 184,70
38	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]	M2	233,100	309,66	72 181,75
39	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) II TL. 35MM plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A]	M2	34,100	497,67	16 970,55
40	57621		POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2 posypem spojovacího posítku kamenivem frakce 2/4 plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [D] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+D+B=267,080 [E]	M2	267,200	11,06	2 955,23
5			Komunikace				340 138,98

Přidružená stavební výroba

IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY

7,6*5,3=40,280 [A]

41 711412

M2

40,300

355,33

14 319,80

OBERMAYER HELIKA a.s.
Belarových 65, P.O. BOX 4, 159 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík: Mostského soudu v Praze, sp. zn. B 2419

HELIKA a.s.

Kopie odměřená a řádková

IBR CONSULTING s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
DIČ: CZ25023446

17

IBR CONSULTING

KOSOVÉ
IČO: 00690450, tel.: 467 117 117

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 2*0,8*5,22=8,352 [A]	M2	8,400	484,23	4 067,53
43 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) NK: $(0,4+0,28+0,41+0,28)*5,22=7,151$ [A] kfřidla: $0,45*(2,6+3,9+2+5)=6,075$ [B] Celkem: A+B=13,226 [C]	M2	13,300	392,60	5 221,58
44 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) ochranný a penetrační nátěr řimsy: $(13,34+11,92)*(0,04+0,035)=1,895$ [A] $0,45*(11,34+11,92)=10,467$ [B] Celkem: A+B=12,362 [C]	M2	12,400	385,97	4 786,03
7		Přidružená stavební výroba				28 394,94

Ostatní konstrukce a práce

SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

mimo most: $14,5+10+6+17,5=48,000$ [A]

45 9113A1	M	48,000	1 438,93	69 068,64
46 9117C1	M	25,400	7 643,40	194 142,36

SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

na mostě: $13,5+11,9=25,400$ [A]

47 91355	KUS	2,000	1 050,63	2 101,26
48 91359	KUS	2,000	2 095,73	4 191,46
101 9140000	SOUB	0,000	16 500,00	0,00

PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS

16 500,00

ZBV:

ZBV 2

Dopravně-inženýrská opatření

Skutečné množství = lks

Množství ve změně:

1=1,000 [A]

LE OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]

OBERMEYER HELIKA a.s.

Bělohorských 15, P.O. BOX 4, 149 00 PRAHA 9 - LETNÁ

IČ: 60134294, IJČ: CZ60134294

Odhodnotit vyjádřit Měsíčního fondu v Praze, sp. zn. B 2449

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

Krajní cena v Kč

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

IBR CONSULTING

CONSULTING

CONSULTING

CONSULTING

CONSULTING



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Aspe

3.6.1.10

Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Stavba: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

49 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM 1,000 16 500,00

DIO 8=8,000 [A] 8,000 1 769,52

aktuální množství 221,19

13 713,78

ZBV: Dopravně-inženýrská opatření 62,000

Skutečné množství = 70ks 70,000

Množství ve změně: 884,72

62=62,000 [A] 8,000 110,59

aktuální množství 15 483,30

884,72

50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 70,000

DIO 62,000

62,000

ZBV: Dopravně-inženýrská opatření 70,000

Skutečné množství = 70ks 70,000

Množství ve změně: 7 741,30

62=62,000 [A] 1 680,000

aktuální množství 13,27

22 293,60

51 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ 70,000

DIO 1 680,000

8*7*30=1 680,000 [A]

13,27

7 741,30

22 293,60

LE OBERMEYER
HELIKA a.s. [02]
OBBERMEYER HELIKA a.s.
Běraňových 65, P.O. BOX 199, 21 PRAHA 9 - LEINANY
IČ: 60191294, DIČ: CZ60191294
Obchodní rejstřík (ústeckého soudu v Praze, sp. zn. B 244)

IBR
Krajská správa a územní
správa Vysočina
příslovecká 20, 585 01
Kosovská 112, 585 01
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Čhládek a Tintera, Pardubice a.s.

Aspe

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ž. Dobráková Ev. č. 34731-2

6 Most přes potok z Vapenného rybníka

SO 201 Most přes potok z Vapenického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka						
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka						
Rozpočet:						
ZBV:	ZBV 2	Dopravně-inženýrská opatření Skutečné množství = 0ks Množství ve změně: -6=-6,000 [A]		-6,000		-1 327,14
		aktuální množství	KUS	0,000		0,00
				6,000	110,59	663,54
56	914323	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DIO		-6,000		-663,54
ZBV:	ZBV 2	Dopravně-inženýrská opatření Skutečné množství = 0ks Množství ve změně: -6=-6,000 [A]		0,000		0,00
		aktuální množství	KSDEN	1 260,000	11,06	13 935,56
57	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DIO				
		6*7*30=1 260,000 [A]				-13 935,56
				-1 260,000		-1 260,000

ZBV:

ZBV 2

... výzkumná opatření

Dopravné-území = 4 měsíce

Skutečná délka pronájmu = 4 měsíce

Celkové množství pro pronájem = 0,4 300
Celkové množství pro pronájem = 1 260 000 [B]

Původní množství =

Množství ve zmelech:
A B--1 260.000 [C]

OBERMEYER
HELIKA a.s.

HEILKA & S.

DOODNEY, H. L. K. A. S. - 1938-1939

OSBERNEY PRINCE, P.O. BOX 4, 1991 PRAHAS - LE...

IC: 60194294. DIČ: CZ60194294
Beranovce, z. s. Právního soudu v Praze, s. z. B 2419

IBR Consulting, s.r.l.

Sokolovská 352/1
190 00 Praha 9

190 00 Praha 9

15023446

DIC: CZ25023446

[illegible]

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	0,000	681,00	0,00
		aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 2	Dopravně-inženýrská opatření Skutečné množství = 4ks Množství ve změně: 4=4,000 [A]		4,000		2 724,00
103 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	315,00	2 724,00
		aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 2	Dopravně-inženýrská opatření Skutečné množství = 4ks Množství ve změně: 4=4,000 [A]		4,000		1 260,00
104 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ	KSDEN	4,000	79,00	1 260,00
		aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 2	Dopravně-inženýrská opatření Skutečná délka pronájmu = 4měsíce Celkové množství pro pronájem = 4*4*30=480,000 [A] Množství ve změně: A=480,000 [B]		480,000		37 920,00

aktualizované množství
L. LOBERMEYER
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1
HELIKA a.s.
OSPERMEYER, HELIKA a.s.
Bratřových 65, P.O. BOX 4, 190 01 PRAHA 9 - LEJHAŮV
IČ: 60151254, DIČ: CZ60151254
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B-2019

58 916312

480,000

Kraj: Středočeský kraj
2,000

IBR
Kosovská 1422/16, 535 01 CONSULTING
ICO: 00090450, tel.: 567 117 11

37 920,00


IBR Consulting, 442 38
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9

17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	916313		DIO DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	2,000	110,59	221,18
60	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ DIO 2*7*30=420,000 [A]	KSDEN	420,000	11,06	4 645,20
ZBV:	ZBV 2		Dopravně-inženýrská opatření Skutečná délka pronájmu = 4měsíce Celkové množství pro pronájem = 2*4*30=240,000 [A] Původní množství = 420-420,000 [B] Množství ve změně: A-B=- 180,000 [C]		-180,000		-1 990,80
61	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 6+1,5*2+9,2*2+2*3,7+2*5,5+14+9,2=69,300 [A]	M	240,000 69,300	248,03	2 654,40 17 188,48
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 1,3+1,3+1,3+1,3=5,210 [A]	M	5,200	539,70	2 806,44
63	93121		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ bentonitové 0,45*1*2=0,900 [A]	M2	0,900	246,25	221,63
64	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU podél římsy: (13,34+11,92)*(0,04+0,035)*0,02*-0,01 příčná spára: 2*6,5*(0,02)*0,05=0,013	M3	0,100	71 885,30	7 188,53



JOBERMEYER
HELIKA a.s.
[02]
OBŘEJMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 100 00 PRAHA 9 - LETŇANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60104294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 241/J

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČO: 01090450, DIČ: CZ090450, tel.: 567 117
Krajská správa
příspěvková organizace
IČO: 01090450, DIČ: CZ090450



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.10

Strana: 14

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél řmsy: 13,34+11,92=25 260 [A]	M	25,300	145,98	3 693,29
66	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI 4+4=8,000 [A]	KUS	8,000	718,85	5 750,80
9			Ostatní konstrukce a práce				513 651,37

3 773 013,61

Celkem:

Podpis:

Stavitel:

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIKA a.s.

OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK
BUDOVY 65 P.O. BOX 4, 199 21
100 00 PRAHA 9
IČ: 06134294, DIČ: CZ06134294
Číslo účtu: 1122/16, 585 01 úhlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Technický dozor: 17

Krajská správa a údržba
stavebního úřadu
Kosovská 1122/16, 585 01 úhlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Supervize: