

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/34740 Březinka, most v km 5,330“

Číslo smlouvy objednatele: 13/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26210 5 18005

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 28-08-2018	Počet listů: /
ČJ.: 012140 / WLS	Přílohy: 4x 2

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem, plná moc PM/6218/2017

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc, Ing. Jiří Matějka
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Č. účtu: 2038057001/2600
IČO: 26271303
DIČ: 699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: -
E-mail: ivo.zemaneck@skanska.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 2. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným **Změnovým listem č. 1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **140.737,80 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **186.813,42 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	5.847.058,79 Kč
Vícepráce	140.737,80 Kč
Méněpráce	<u>-186.813,42 Kč</u>
zaokrouhlení	0,01 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5.800.983,18 Kč
DPH 21%	1,218,206,47 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	7.019.189,65 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **13/2018/ZPŘ/D2/HB/M** jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **13/2018/ZPŘ/D2/HB/M** uzavřené dne **21. 2. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis parcí pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:


29. 08. 2018

V Jihlavě dne: 29. 8. 2018


V Jihlavě dne:



František Kinc
oblastní manažer



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Ivo Zemánek
vedoucí přípravář

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0313 Karlín, 186 00 Praha 8

Změnový list č.1

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
III/34740 Březinka, most v km 5,330					
SO 001	552 069,50	552 069,50	0,00	0,00	552 069,50
SO 201	5 294 989,29	5 294 989,29	140 737,80	-186 813,42	5 248 913,68
	5 847 058,79	5 847 058,79	140 737,80	-186 813,42	5 800 983,18

Technický popis předmětu změny:

Na základě vypracované RDS došlo k odpočtu výztuže ŽB konstrukcí a dle požadavku KSÚSV provoz Havlíčkův Brod bylo upuštěno od realizace VDZ plastem (viz. zápis SD). Z důvodu zpřístupnění stavební jámy bylo nutno zřídít sjezdy (viz. zápis SD a geodetické zaměření).

Za technický dozor:

Ing. Petr Nezval

Datum: 28.8.18

Za autorský dozor:

Ing. Jan Pracný

Datum: 28.8.18

Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ C 26007070026

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Matějka

Datum: 28.8.2018

[Signature]

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02125

Za objednatele:

Ing. Marta Smerekovská

Datum: 28.8.2018

[Signature]

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

3.6.18.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Brezinka, most v km 5,330													
Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11													
Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smílované	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smílované v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	131736.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZIT NEPAZ TR. 1. ODVOZ DO 12KM	M3	640,110	836,110	196,000	312,10	199 778,33	0,00	61 171,60	260 949,93	61 171,60	30,62
23	17180.A	ULOŽENÍ SYRANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	259,500	373,500	114,000	416,20	108 000,50	0,00	47 446,80	155 440,70	47 446,80	43,93
28	17481.B	ZASTÝP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	184,686	270,686	82,000	351,20	73 908,31	0,00	33 119,40	106 027,71	33 119,40	43,46
42	272365.	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	7,004	4,396	-2,608	25 867,80	187 761,83	-69 914,74	0,00	117 847,09	-69 914,74	-37,24
48	317365.	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 1050S, B500B	T	2,021	1,665	-0,416	28 521,60	57 642,15	-11 864,99	0,00	45 777,17	-11 864,99	-20,58
50	333265.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OBER A KRÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	3,566	2,912	-0,654	26 440,60	94 287,18	-17 292,15	0,00	76 995,03	-17 292,15	-18,34
52	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	3,638	5,802	2,164	27 664,70	238 961,58	78 457,09	0,00	160 510,59	78 457,09	32,33
88	915211	VODOGROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PŘI STŘEHU HLADNÉ - DODÁVKY A POKLADKA	M2	20,500	0,000	-20,500	432,90	9 284,45	-9 284,45	0,00	0,00	-9 284,45	-100,00
Celkem								969 633,83	-186 813,42	140 737,80	933 558,22	-46 075,62	-4,75

Všechny změny celkem				Všechny změny celkem			
				5 284 939,29	-186 813,42	140 737,80	5 248 913,65
							-46 075,62
							-0,37

AD: **PRACNÍ**
Wholesale 23.624 00 Bmo
100 820 87 951
BIC 026007070025

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125

Za Zhotovitele:

Jiří MATĚJKA

Datum:

28.8.2018

Za Objednatel:

Datum:

28.8.18

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksu.cz

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 26210 - Březinka, most v km 5,330

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
[001]-Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99	552 069,50	0,00	0,00	552 069,50
[201]-Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11	5 294 989,29	140 737,80	-186 813,42	5 248 913,67
<i>I-změna č. I</i>		140 737,80	-186 813,42	-46 075,62
Celkem za stavbu:	5 847 058,79	140 737,80	-186 813,42	5 800 983,17

3.6.18.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Březinka, most v km 5,330													
Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11													
Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02980.	OSTATNÍ POZADAVKY - DODAVKA A OSAZENÍ TABULEK	KPL	1,000	1,000	0,000	1 530,10	1 530,10	0,00	0,00	1 530,10	0,00	0,00
2	03760.	POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ JIMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KPL	1,000	1,000	0,000	42 843,60	42 843,60	0,00	0,00	42 843,60	0,00	0,00
3	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	98,901	98,901	0,000	61,20	6 052,74	0,00	0,00	6 052,74	0,00	0,00
4	113326.A	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	122,937	122,937	0,000	306,00	37 618,72	0,00	0,00	37 618,72	0,00	0,00
5	113326.B	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	197,838	197,838	0,000	355,00	70 232,49	0,00	0,00	70 232,49	0,00	0,00
6	113326.C	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	11,383	11,383	0,000	355,00	4 040,97	0,00	0,00	4 040,97	0,00	0,00
7	113336.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	48,056	48,056	0,000	563,10	27 060,33	0,00	0,00	27 060,33	0,00	0,00
8	113436.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	48,056	48,056	0,000	563,10	27 060,33	0,00	0,00	27 060,33	0,00	0,00
9	11525.	PREVEDENÍ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	16,000	16,000	0,000	612,10	9 793,60	0,00	0,00	9 793,60	0,00	0,00
10	11526.	PREVEDENÍ VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	20,000	20,000	0,000	734,50	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00
11	121102.A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	90,475	90,475	0,000	183,60	16 611,21	0,00	0,00	16 611,21	0,00	0,00
12	121102.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	95,303	95,303	0,000	183,60	17 497,63	0,00	0,00	17 497,63	0,00	0,00
13	122736.A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	75,245	75,245	0,000	367,20	27 629,96	0,00	0,00	27 629,96	0,00	0,00
14	122736.B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	666,655	666,655	0,000	306,00	203 996,43	0,00	0,00	203 996,43	0,00	0,00
15	123836.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	103,476	103,476	0,000	489,60	50 661,85	0,00	0,00	50 661,85	0,00	0,00
16	12960.	CISTENÍ VODOTEČI A MELIORAC KANALU OD NANOSU	M3	1,866	1,866	0,000	2 448,20	4 568,34	0,00	0,00	4 568,34	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Břežinka, most v km 5,330

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	131736.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	640,110	836,110	196,000	312,10	199 778,33	0,00	61 171,60	260 949,93	61 171,60	30,62
18	131736.B	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	30,274	30,274	0,000	489,60	14 822,15	0,00	0,00	14 822,15	0,00	0,00
19	131736.C	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	27,600	27,600	0,000	489,60	13 512,96	0,00	0,00	13 512,96	0,00	0,00
20	131936.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	35,890	35,890	0,000	979,30	35 147,08	0,00	0,00	35 147,08	0,00	0,00
21	132836.	HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAZÍ NEPAZÍ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	8,880	8,880	0,000	979,30	8 696,18	0,00	0,00	8 696,18	0,00	0,00
22	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	185,778	185,778	0,000	12,20	2 266,49	0,00	0,00	2 266,49	0,00	0,00
23	17180.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	259,500	373,500	114,000	416,20	108 003,90	0,00	47 446,80	155 450,70	47 446,80	43,93
24	17180.B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	551,786	531,786	0,000	404,00	214 841,54	0,00	0,00	214 841,54	0,00	0,00
25	172509.	ZRÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2	124,703	124,703	0,000	195,90	24 429,32	0,00	0,00	24 429,32	0,00	0,00
26	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3	17,266	17,266	0,000	489,60	8 453,43	0,00	0,00	8 453,43	0,00	0,00
27	17481.A	ZASYP JAM, A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,128	32,128	0,000	489,60	15 729,87	0,00	0,00	15 729,87	0,00	0,00
28	17481.B	ZASYP JAM, A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	188,686	270,686	82,000	391,70	73 908,31	0,00	32 119,40	106 027,71	32 119,40	43,46
29	17481.C	ZASYP JAM, A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,995	10,995	0,000	391,70	4 306,74	0,00	0,00	4 306,74	0,00	0,00
30	18090.	VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	913,783	913,783	0,000	30,60	27 961,76	0,00	0,00	27 961,76	0,00	0,00
31	1810.A	ÚPRAVA PLANE SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 112,918	1 112,918	0,000	9,80	10 906,60	0,00	0,00	10 906,60	0,00	0,00
32	18110.B	ÚPRAVA PLANE SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	946,445	946,445	0,000	9,80	9 275,16	0,00	0,00	9 275,16	0,00	0,00
33	18130.A	ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUŤNĚNÍ	M2	322,209	322,209	0,000	6,10	1 965,47	0,00	0,00	1 965,47	0,00	0,00
34	18130.B	ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUŤNĚNÍ	M2	285,000	285,000	0,000	6,10	1 738,50	0,00	0,00	1 738,50	0,00	0,00
35	18481.	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	65,600	65,600	0,000	122,40	8 029,44	0,00	0,00	8 029,44	0,00	0,00

3.6.18.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Březinka, most v km 5,330													
Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11													
Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017													
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	21264.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	36,690	36,690	0,000	1 787,20	65 572,37	0,00	0,00	65 572,37	0,00	0,00
37	21341.	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,071	0,071	0,000	94 623,00	6 718,23	0,00	0,00	6 718,23	0,00	0,00
38	21450.A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	197,838	197,838	0,000	489,60	96 861,48	0,00	0,00	96 861,48	0,00	0,00
39	21450.B	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	27,600	27,600	0,000	575,30	15 878,28	0,00	0,00	15 878,28	0,00	0,00
40	27152.	POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	71,630	71,630	0,000	550,80	39 453,80	0,00	0,00	39 453,80	0,00	0,00
41	272325.	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	38,910	38,910	0,000	4 896,40	190 518,92	0,00	0,00	190 518,92	0,00	0,00
42	272365.	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	7,004	4,396	-2,608	26 807,80	187 761,83	-69 914,74	0,00	117 847,09	-69 914,74	-37,24
43	28997.A	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRÍŽOVIN	M2	249,406	249,406	0,000	67,30	16 785,02	0,00	0,00	16 785,02	0,00	0,00
44	28997.B	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRÍŽOVIN	M2	82,244	82,244	0,000	49,00	4 029,96	0,00	0,00	4 029,96	0,00	0,00
45	28997.C	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRÍŽOVIN	M2	753,580	753,580	0,000	55,10	41 522,26	0,00	0,00	41 522,26	0,00	0,00
46	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	39,000	39,000	0,000	612,10	23 871,90	0,00	0,00	23 871,90	0,00	0,00
47	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,229	11,229	0,000	9 792,80	109 963,35	0,00	0,00	109 963,35	0,00	0,00
48	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,021	1,605	-0,416	28 521,60	57 642,15	-11 864,99	0,00	45 777,17	-11 864,99	-20,58
49	333325.	MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	19,810	19,810	0,000	7 467,00	147 921,27	0,00	0,00	147 921,27	0,00	0,00
50	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,566	2,912	-0,654	26 440,60	94 287,18	-17 292,15	0,00	76 995,03	-17 292,15	-18,34
51	389325.	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	47,990	47,990	0,000	6 487,70	311 344,72	0,00	0,00	311 344,72	0,00	0,00
52	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	8,638	5,802	-2,836	27 664,70	238 967,68	-78 457,09	0,00	160 510,59	-78 457,09	-32,83
53	451312.	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	22,742	22,742	0,000	2 791,00	63 472,92	0,00	0,00	63 472,92	0,00	0,00
54	458312.	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	17,668	17,668	0,000	3 060,30	54 069,38	0,00	0,00	54 069,38	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Březinka, most v km 5,330
Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	458315.	VYPUN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	28,340	28,340	0,000	3 305,10	93 666,53	0,00	0,00	93 666,53	0,00	0,00
56	46251.	ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE	M3	6,689	6,689	0,000	1 371,00	9 170,62	0,00	0,00	9 170,62	0,00	0,00
57	465512.	DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	30,951	30,951	0,000	3 672,30	113 661,36	0,00	0,00	113 661,36	0,00	0,00
58	46731.	STUPNĚ A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTĚHO BETONU	M3	3,000	3,000	0,000	6 487,70	19 463,10	0,00	0,00	19 463,10	0,00	0,00
59	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	2,797	2,797	0,000	807,90	2 259,70	0,00	0,00	2 259,70	0,00	0,00
60	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	3,399	3,399	0,000	807,90	2 746,05	0,00	0,00	2 746,05	0,00	0,00
61	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 453,520	1 453,520	0,000	121,20	176 166,62	0,00	0,00	176 166,62	0,00	0,00
62	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	76,116	76,116	0,000	161,60	12 300,35	0,00	0,00	12 300,35	0,00	0,00
63	56960.A	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIAU	M3	30,129	30,129	0,000	636,50	19 177,11	0,00	0,00	19 177,11	0,00	0,00
64	56960.B	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIAU	M3	55,956	55,956	0,000	612,10	34 250,67	0,00	0,00	34 250,67	0,00	0,00
65	572121.	INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2	M2	665,680	665,680	0,000	18,50	12 315,08	0,00	0,00	12 315,08	0,00	0,00
66	572211.	SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 380,495	1 380,495	0,000	12,90	17 808,39	0,00	0,00	17 808,39	0,00	0,00
67	572741.	ASFALTOVÝ NATĚR VOZOVKY	M2	6,850	6,850	0,000	13,50	92,48	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00
68	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	667,710	667,710	0,000	222,80	148 765,79	0,00	0,00	148 765,79	0,00	0,00
69	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	39,630	39,630	0,000	263,20	10 430,62	0,00	0,00	10 430,62	0,00	0,00
70	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	637,430	637,430	0,000	315,80	201 300,39	0,00	0,00	201 300,39	0,00	0,00
71	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	646,810	646,810	0,000	258,90	167 459,11	0,00	0,00	167 459,11	0,00	0,00
72	575C43.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	48,125	48,125	0,000	763,20	36 729,00	0,00	0,00	36 729,00	0,00	0,00
73	576412.	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	48,125	48,125	0,000	11,00	529,38	0,00	0,00	529,38	0,00	0,00
74	58300.	KRYT ZE SINICNICH DILCŮ (PANELŮ)	M3	64,087	64,087	0,000	3 819,20	244 761,07	0,00	0,00	244 761,07	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Březinka, most v km 5,330

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	711111.	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	208,646	208,646	0,000	183,60	38 307,41	0,00	0,00	38 307,41	0,00	0,00
76	7111412.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	113,675	113,675	0,000	612,10	69 380,47	0,00	0,00	69 380,47	0,00	0,00
77	7111432.	IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,044	7,044	0,000	244,80	1 724,37	0,00	0,00	1 724,37	0,00	0,00
78	7111509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	69,765	69,765	0,000	67,30	4 695,18	0,00	0,00	4 695,18	0,00	0,00
79	78381.	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	72,979	72,979	0,000	220,30	16 077,27	0,00	0,00	16 077,27	0,00	0,00
80	9112A3.	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,760	5,760	0,000	186,10	1 071,94	0,00	0,00	1 071,94	0,00	0,00
81	9113C1.	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	68,700	68,700	0,000	2 052,80	141 027,36	0,00	0,00	141 027,36	0,00	0,00
82	9117C1.	SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	42,000	0,000	8 364,30	351 300,60	0,00	0,00	351 300,60	0,00	0,00
83	91228 A	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	6,000	6,000	0,000	440,70	2 644,20	0,00	0,00	2 644,20	0,00	0,00
84	91228 B	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	42,000	42,000	0,000	306,00	12 852,00	0,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00
85	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000	12,000	0,000	306,00	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00
86	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	489,60	1 958,40	0,00	0,00	1 958,40	0,00	0,00
87	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,500	20,500	0,000	181,20	3 714,60	0,00	0,00	3 714,60	0,00	0,00
88	915211.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,500	0,000	-20,500	452,90	9 284,45	-9 284,45	0,00	0,00	-9 284,45	-100,00
89	917224.	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	6,000	0,000	440,70	2 644,20	0,00	0,00	2 644,20	0,00	0,00
90	919111.	REZANÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	19,020	19,020	0,000	73,40	1 396,07	0,00	0,00	1 396,07	0,00	0,00
91	919112.	REZANÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,490	11,490	0,000	97,90	1 124,87	0,00	0,00	1 124,87	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 26210 - Březinka, most v km 5,330

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Číslo a název rozpočtu: 1 - Základní rozpočet CÚ 2017

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	931182.	VYPUN DILATAČNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	15,141	15,141	0,000	367,20	5 559,78	0,00	0,00	5 559,78	0,00	0,00
93	931314.A	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	11,490	11,490	0,000	73,40	843,37	0,00	0,00	843,37	0,00	0,00
94	931314.B	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	42,340	42,340	0,000	79,60	3 370,26	0,00	0,00	3 370,26	0,00	0,00
95	931314.C	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	38,040	38,040	0,000	97,90	3 724,12	0,00	0,00	3 724,12	0,00	0,00
96	931333.	TESNENÍ DILATAČNICH SPAR POLYURETANOVÝM TMĚLEM PRŮŘEZU DO 300MM2	M	24,420	24,420	0,000	122,40	2 989,01	0,00	0,00	2 989,01	0,00	0,00
97	93134.	TESNENÍ DILATAČNICH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU	M	92,590	92,590	0,000	122,40	11 333,02	0,00	0,00	11 333,02	0,00	0,00
98	93136.	PREKRYTÍ DILATAČNICH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	19,020	19,020	0,000	244,80	4 656,10	0,00	0,00	4 656,10	0,00	0,00
99	93631.	DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT	KUS	1,000	1,000	0,000	2 448,20	2 448,20	0,00	0,00	2 448,20	0,00	0,00
100	93650.	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVE	M	5,350	5,350	0,000	248,50	1 329,48	0,00	0,00	1 329,48	0,00	0,00
101	936541.	MOSTNÍ ODVOZNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z INERZ OCELI	KUS	3,000	3,000	0,000	1 224,10	3 672,30	0,00	0,00	3 672,30	0,00	0,00
102	94890.	PODPERNÉ SKRUŽE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	98,783	98,783	0,000	612,10	60 465,07	0,00	0,00	60 465,07	0,00	0,00
103	966126.	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,469	0,469	0,000	9 792,80	4 592,82	0,00	0,00	4 592,82	0,00	0,00
104	966136.	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	58,192	58,192	0,000	612,10	35 619,32	0,00	0,00	35 619,32	0,00	0,00
105	966156.	BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	16,158	16,158	0,000	1 224,10	19 779,01	0,00	0,00	19 779,01	0,00	0,00
106	966166.	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	13,367	13,367	0,000	1 836,20	24 544,49	0,00	0,00	24 544,49	0,00	0,00
107	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	19,000	19,000	0,000	612,10	11 629,90	0,00	0,00	11 629,90	0,00	0,00
Celkem								5 294 989,29	-186 813,42	140 737,80	5 248 913,68	-46 075,62	-0,87
Všechny změny celkem								5 294 989,29	-186 813,42	140 737,80	5 248 913,68	-46 075,62	-0,87