

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/130 Křiž. Točilka - Senožaty

Číslo smlouvy objednatele: 56/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 104/GAJE/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech	
technických:	Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek Jan Nečas, referent oddělení přípravy a realizace staveb
Koordinátor BOZP:	Jitka Krupičková, tel. 724 261 652
Technický dozor:	Ing. František Lízal, tel. 724 206 458
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 158
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „ Objednatel “)	

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	26 -10- 2018
Číslo:	015492/2018

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Jan Hýzl, prokurista Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech	
smluvních:	Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
technických:	Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
telefon:	+420 602 262 290
fax:	+420 545 229 457
e-mail:	vaclav.opiol@strabag.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací, tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**. Změny, odsouhlasené TDS, se týkají víceprací z důvodu navýšení celkové výměry vozovky dle měřičského protokolu a větší výměry na sanaci vozovky oproti předpokladu.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 910.198,60 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH	9.596.257,43 Kč
Vícepráce	910.198,60 Kč
Zaokrouhlení	-0,01 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	10.506.456,02 Kč
DPH 21%	2.206.355,76 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	12.712.811,78 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 56/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 56/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. **1** včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Soupis skutečně provedených prací k Změnovému listu č. 1


Zhotovitel:

Objednatel:


V Jihlavě dne: 24.10.2018

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Romana Tišlová, OTÚ


V Jihlavě dne:31.10.2018




Jiří Ambrož
Vedoucí PJ Jihlava
na základě plné moci



Ing. Milan Macura
Vedoucí PJ Pelhřimov
na základě plné moci



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel


Krajské správa silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Soupis prací - skutečné provedení

Název projektu: 841-GAJE - II/130 KŘÍŽ. Točička - Senožaty

STRABAG

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství skutečnost	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství dle smlouvy	Cena množství dle smlouvy [CZK]	rozdíl ceny smlouva / skutečnost
SP: TPI 12_17									
1.		II 130 křižovatka Točička - Senožaty							
1.1.		Všeobecné položky a práce							
1.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce							
1.1.1.1.	01400	POPLATKY	KPL	1,000	4 731,00	4 731,00	1,000	4 731,00	0,00
1.1.1.2.	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	4 731,00	4 731,00	1,000	4 731,00	0,00
1.1.1.3.	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	23 657,00	23 657,00	1,000	23 657,00	0,00
1.1.1.4.	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	23 657,00	23 657,00	1,000	23 657,00	0,00
1.1.1.5.	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	35 485,00	35 485,00	1,000	35 485,00	0,00
1.1.1.6.	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	16 560,00	16 560,00	1,000	16 560,00	0,00
1.1.1.7.	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 828,00	11 828,00	1,000	11 828,00	0,00
1.1.1.8.	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	13 307,00	13 307,00	1,000	13 307,00	0,00
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				133 956,00			
1.	Celkem	Všeobecné položky a práce				133 956,00			
2.		Silnice II/130, 1. úsek							
2.1.		Zemní práce							
2.1.1.	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	132,030	463,00	61 129,89	132,030	61 129,89	0,00
2.1.2.	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	237,890	723,00	171 994,47	220,182	159 191,59	2 802,884
2.1.3.	12911	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	8 597,000	5,00	42 985,00	8 655,300	43 276,50	-291,50
2.1.4.	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	1 467,000	67,00	98 289,00	1 467,000	98 289,00	0,00
2.1.	Celkem	Zemní práce				374 398,36			
2.2.		Komunikace							
2.2.1.	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 467,000	74,00	108 558,00	1 467,000	108 558,00	0,00
2.2.2.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 810,000	10,00	88 100,00	8 655,300	86 553,00	1 547,00
2.2.3.	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 589,000	18,00	28 602,00	100,000	1 800,00	26 802,00
2.2.4.	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 155,000	101,00	116 655,00	100,000	10 100,00	106 555,00
2.2.5.	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 810,000	291,00	2 563 710,00	8 655,300	2 518 652,30	45 057,70
2.2.6.	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	434,000	283,00	122 822,00	100,000	28 300,00	94 522,00
2.2.7.	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	95,000	88,00	8 360,00	11,600	1 020,80	7 339,20
2.2.	Celkem	Komunikace				3 036 807,00			
2.3.		Ostatní konstrukce a práce							
2.3.1.	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	366,750	112,00	41 076,00	366,750	41 076,00	0,00
2.3.2.	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	366,750	379,00	138 998,25	366,750	138 998,25	0,00
2.3.3.	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	95,000	53,00	5 035,00	11,600	614,80	4 420,20
2.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				185 109,25			
2.	Celkem	Silnice II/130, 1. úsek				3 596 314,61			
3.		Silnice II/130, 2. úsek							
3.1.		Zemní práce							
3.1.1.	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	96,030	463,00	44 461,89	96,030	44 461,89	0,00
3.1.2.	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	208,380	723,00	150 658,74	167,140	120 842,22	29 816,52
3.1.3.	12911	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	5 169,000	5,00	25 645,00	5 063,400	25 317,00	328,00
3.1.4.	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	873,000	67,00	58 491,00	873,000	58 491,00	0,00
3.1.	Celkem	Zemní práce				279 456,63			
3.2.		Komunikace							
3.2.1.	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	873,000	112,00	97 776,00	873,000	97 776,00	0,00
3.2.2.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 402,000	10,00	54 020,00	5 063,000	50 630,00	3 390,00
3.2.3.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 402,000	10,00	54 020,00	5 063,000	50 630,00	3 390,00
3.2.4.	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 406,000	18,00	43 308,00	200,000	3 600,00	39 708,00
3.2.5.	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 640,000	101,00	165 640,00	200,000	20 200,00	145 440,00
3.2.6.	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 402,000	195,00	1 053 390,00	5 063,000	987 285,00	66 105,00
3.2.7.	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 402,000	237,00	1 280 274,00	5 063,000	1 199 931,00	80 343,00
3.2.8.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	766,000	226,00	173 116,00	200,000	45 200,00	127 916,00
3.2.9.	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	84,000	88,00	7 392,00	11,600	1 020,80	6 371,20
3.2.	Celkem	Komunikace				2 928 936,00			
3.3.		Ostatní konstrukce a práce							
3.3.1.	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	218,250	112,00	24 444,00	218,250	24 444,00	0,00
3.3.2.	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	218,250	379,00	82 716,75	218,250	82 716,75	0,00
3.3.3.	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	84,000	53,00	4 452,00	11,600	614,80	3 837,20
3.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				111 612,75			
3.	Celkem	Silnice II/130, 2. úsek				3 320 005,38			
4.		Silnice II/130, 3. úsek							
4.1.		Zemní práce							
4.1.1.	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	140,130	463,00	64 880,19	140,130	64 880,19	0,00
4.1.2.	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	220,830	723,00	159 660,09	219,426	156 645,00	1 315,09
4.1.3.	12911	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	8 874,900	5,00	44 374,50	8 874,900	44 374,50	0,00
4.1.4.	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	1 557,000	67,00	104 319,00	1 557,000	104 319,00	0,00
4.1.	Celkem	Zemní práce				373 233,78			
4.2.		Komunikace							
4.2.1.	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 557,000	74,00	115 218,00	1 557,000	115 218,00	0,00
4.2.2.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 906,000	10,00	89 060,00	8 875,000	88 750,00	310,00
4.2.3.	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 906,000	291,00	2 591 646,00	8 875,000	2 582 625,00	9 021,00
4.2.4.	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	576,000	18,00	10 368,00	0,000	0,00	10 368,00
4.2.5.	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	432,500	101,00	43 682,50	0,000	0,00	43 682,50
4.2.6.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	144,000	226,00	32 544,00	0,000	0,00	32 544,00
4.2.7.	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	66,000	88,00	5 808,00	11,400	1 003,20	4 804,80
4.2.	Celkem	Komunikace				2 888 326,50			
4.3.		Ostatní konstrukce a práce							
4.3.1.	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	389,250	112,00	43 596,00	389,250	43 596,00	0,00
4.3.2.	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	389,250	379,00	147 525,75	389,250	147 525,75	0,00
4.3.3.	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	66,000	53,00	3 498,00	11,400	604,20	2 893,80
4.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				194 619,75			
4.	Celkem	Silnice II/130, 3. úsek				3 456 180,03			
5.		Dopravné inženýrské opatření							
5.1.		Všeobecné konstrukce a práce							
5.1.1.	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00
5.1.2.	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00
5.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				0,00			
5.	Celkem	Dopravné inženýrské opatření				0,00			
SP: TPI 12_17	Celkem	II 130 křižovatka Točička - Senožaty				10 506 456,02			
SP: z intern	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na investora							
SP: z intern	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na investora							
Projekt: 841-GAJE	Celkem	II/130 KŘÍŽ. Točička - Senožaty				10 506 456,02			

Celkový rozdíl ceny dle smlouvy / skutečnosti: 910 198,60

Název akce:

II/130 křiž. Točilka - Senožaty

ZMĚNA

1.

SCHVÁLENO:

**SO 101 silnice II/130, I. úsek, SO 102 silnice II/130, II. úsek, SO 103
silnice II/130, III. úsek**

Vícepráce:

- Navýšení celkové výměry komunikace dle zaměření.
- Navýšení rozsahu lokálních sanací.
- Navýšení položek řezání a zalití spár.

Méněpráce:

nejsou

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace

IČ: 00090450

ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupení: Ing. Jan Hýzl

Ing. Tomáš Hoza

IČO: 60838744

STRUČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Navýšení celkové výměry komunikace dle zaměření skutečného provedení pokládky ohrubné vrstvy.

Dle stanovení TDS a odsouhlasením investora došlo k navýšení rozsahu lokálních sanací na všech třech úsecích stavby.

Byly navýšeny položky řezání a zalití spár o místa po odfrézování ohrubné vrstvy.

Méněpráce:

Nejsou

DOPAD NA CENU SO 101	+ 298.714,48 Kč bez DPH	
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km 220,182 m ³ ↑ 237,890 m ³ ... 723,00 Kč/m ³ ... + 12.802,88 Kč
	12911	Čištění vozovek od nánosů 8.655 m ² ↓ 8.597 m ² ... 5,00 Kč/m ² ... - 291,50 Kč
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 8.655 m ² ↑ 8.810 m ² ... 10,00 Kč/m ² ... + 1.547,00 Kč
	572223	Spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m ² 100 m ² ↑ 1.589 m ² ... 18,00 Kč/m ² ... + 26.802,00 Kč
	57475	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny 100 m ² ↑ 1.155 m ² ... 101,00 Kč/m ² ... + 106.555,00 Kč
	574A56	Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 16+, 16S tl. 60 mm 8.655 m ² ↑ 8.810 m ² ... 291,00 Kč/m ² ... + 45.017,70 Kč
	574C56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 60 mm 100 m ² ↑ 434 m ² ... 283,00 Kč/m ² ... + 94.522,00 Kč
	58920	Výplň spár modifikovaným asfaltem 11,6 m ↑ 95 m ... 88,00 Kč/m ... + 7.339,20 Kč
	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm 11,6 m ↑ 95 m ... 53,00 Kč/m ... + 4.420,20 Kč

DOPAD NA CENU SO 102	+ 506.844,92 Kč bez DPH	
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km 167,140 m ³ ↑ 208,380 m ³ ... 723,00 Kč/m ³ ... + 29.816,52 Kč
	12911	Čištění vozovek od nánosů 5.063 m ² ↑ 5.169 m ² ... 5,00 Kč/m ² ... + 528,00 Kč
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 5.063 m ² ↑ 5.402 m ² ... 10,00 Kč/m ² ... + 3.390,00 Kč
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 5.063 m ² ↑ 5.402 m ² ... 10,00 Kč/m ² ... + 3.390,00 Kč
	572223	Spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m ² 200 m ² ↑ 2.406 m ² ... 18,00 Kč/m ² ... + 39.708,00 Kč
	57475	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny 200 m ² ↑ 1.640 m ² ... 101,00 Kč/m ² ... + 145.440,00 Kč
	574A34	Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm 5.063 m ² ↑ 5.402 m ² ... 195,00 Kč/m ² ... + 66.105,00 Kč
	574C46	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 50 mm 5.063 m ² ↑ 5.402 m ² ... 237,00 Kč/m ² ... + 80.343,00 Kč
	574E46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm 200 m ² ↑ 766 m ² ... 226,00 Kč/m ² ... + 127.916,00 Kč
	58920	Výplň spár modifikovaným asfaltem 11,6 m ↑ 84 m ... 88,00 Kč/m ... + 6.371,20 Kč
	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm 11,6 m ↑ 84 m ... 53,00 Kč/m ... + 3.837,20 Kč

DOPRAVA (A, B, C, D) 50-103	111111	Trževání zpevněných ploch asfaltových odvoz do 1.1.1.	19,476 m ² 20,330 m ² ... 23,00 Kč/m ² ... 1,015,10 Kč
	572113	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	8,875 m ² 8,906 m ² ... 10,00 Kč/m ² ... 310,00 Kč
	571A56	Asfaltový beton pro obecné vestvy ACD 16 ... 165 tl. 60 mm	8,875 m ² 8,906 m ² ... 291,00 Kč/m ² ... 9,074,00 Kč
	572113	Spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m ²	0 m ² 576 m ² ... 18,00 Kč/m ² ... 10,368,00 Kč
	57475	Vozovkové výztužné vestvy z proutřoviny	0 m ² 132,5 m ² ... 101,00 Kč/m ² ... 13,382,50 Kč
	5741-16	Asfaltový beton pro podkladní vestvy ACP 16 ... 165 tl. 50 mm	0 m ² 144 m ² ... 226,00 Kč/m ² ... 32,544,00 Kč
	8940	Výplň spár modifikovaným asfaltem	11,4 m 66 m ... 88,00 Kč/m ... 1,404,80 Kč
	919111	Řezání asfaltového listu vozovek tl. do 50 mm	11,4 m 66 m ... 53,00 Kč/m ... 2,893,80 Kč

SI ZNAČKA PŘÍLOH:

Rozpočet - soupis prací skutečnosti

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITEL: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ INVESTITORA:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Krajská správa a sociální
služba Vysočiny, příspěvková organizace
Kotvická 1123/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Ověřeno: 18.01.2014, tel.: 565 323 054-5
Myslobinová 136, 586 02 Pohořelice

Datum:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ TOR:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis: