

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**II/390 Kamenná - Budišov**

Číslo smlouvy objednatele: 6/2018/mini/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 181122159

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb  
Technický dozor: Jakub Matějka, VIA ALTA a.s., tel. 568 846 601  
Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, tel. 607 962 577  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

organizace	
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	31 -10- 2018
Č.j.:	015480/2018
Počet listů:	/
Přílohy:	5x1

**a**

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
**zastoupený:** **panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih**  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih  
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Č. účtu : 7408201/0100  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Telefon: 567 574 822  
Fax: 567 574 802  
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **10.000,-- Kč bez DPH.**

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>12.729.399,55 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-10.000,-- Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>12.719.399,55 Kč</b>
DPH 21%	2.671.073,90 Kč
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>15.390.473,45 Kč</b>

## Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/mini/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

**3.3.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/mini/SFDI/TR/S uzavřené dne **21.6.2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**3.4.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.5.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**3.6.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Cenová nabídka ze dne 5. 10. 2018.

Přílohy: Změnový list č. 1 ze dne 5. 10. 2018  
Cenová nabídka ze dne 5. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě ..... dne: 30.10.2018

V Jihlavě dne: 02. 11. 2018

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (IČ)  
Tel.: 286 203 511, Fax: 286 083 111

Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Krajská správa územní  
úřad Jihlava  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090250, tel: 567 112 100

Datum: 5.10.2018

# Změnový list č. 1

**Stavba: III/390 Kamenná - Budišov**


objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 000	113 400,00	0,00	-10 000,00	103 400,00
SO 101	12 615 999,55	0,00	0,00	12 615 999,55
SO ZOV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 729 399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>12 719 399,55</b>

## Technický popis předmětu změny:

Dle zadávací dokumentaci měl dodavatel dodat celkem 5 evidenčních listů propustků. V opravovaném úseku jsou pouze 3 propustky, ke kterým byly vypracovány evidenční listy. Dva vypracovány nebyly, budou odečteny.

Za zhotovitele:

Hynek Sklenský



**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286 093 511, Fax: 286 093 111

Datum:

5.10.2018

Za technický dozor:

ing. Jiří Špeta




Datum:

5.10.2018

Za objednatele:

Státní správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Právní 112/14, 286 01 Jihlava  
IČO: 00054162, zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský úřad Jihlava



Supervizor:

Vojtěch Novák

TS náměstek



Ing. Tomáš Mátl


Datum:

5.10.2018

Datum:

5.10.2018

Ředitel KSUSV p.o.



Ing. Jan Míka

Datum:

5.10.2018

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 181122159 - KSÚSV - II/390 Kamenná - Budišov

Objekt: SO 000 - Všeobecné a předběžné položky

## 0 - Všeobecné konstrukce a práce

011	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
012	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
018	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000	km	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
019	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000	km	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
022	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	5,000000	KUS	5 000,00	25 000,00	21%	30 250,00
022	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	-2,000000	KUS	5 000,00	-10 000,00	21%	-12 100,00
024	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
027	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS STAVBY	1,000000	km	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
030	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	1,000000	KUS	12 400,00	12 400,00	21%	15 004,00
031	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000000	KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
032	029611	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
033	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						103 400,00		125 114,00
Celkem		Objekt: SO 000 - Všeobecné a předběžné položky			103 400,00		125 114,00	

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/390

## 0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	27,331000	t	132,00	3 607,69	21%	4 365,31
004	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	3 589,778000	t	120,00	430 773,36	21%	521 235,77
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						434 381,05		525 601,07

## 1 - Zemní práce

039	11130	SEJMUTÍ DRNU	5 499,986000	m2	26,00	142 999,64	21%	173 029,56
045	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	4,850000	m3	542,00	2 628,70	21%	3 180,73
048	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	2,250000	m3	2 150,00	4 837,50	21%	5 853,38
049	113472	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 2KM	1,755000	m3	300,00	526,50	21%	637,07
051	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	2,460000	m3	724,00	1 781,04	21%	2 155,06
058	113327	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	273,930000	m3	381,00	104 367,33	21%	126 284,47
068	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	93,500000	m	73,00	6 825,50	21%	8 258,86
069	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	17,800000	m3	475,00	8 455,00	21%	10 230,55
079	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	46,480000	m3	303,00	14 083,44	21%	17 040,96
096	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	3 518,000000	m	112,00	394 016,00	21%	476 759,36
104	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	20,000000	m	643,00	12 860,00	21%	15 560,60
119	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	473,800000	m3	671,00	317 919,80	21%	384 682,96

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
	125	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	27,814000	m3	711,00	19 775,75	21%	23 928,66
	131	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	2 618,400000	m2	15,00	39 276,00	21%	47 523,96
	136	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	2 618,400000	m2	12,00	31 420,80	21%	38 019,17
	<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>1 101 773,00</b>		<b>1 333 145,33</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>									
	190	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	4,568000	m3	770,00	3 517,36	21%	4 256,01
	197	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	3,783000	m3	4 540,00	17 174,82	21%	20 781,53
	198	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	7,400000	m3	2 830,00	20 942,00	21%	25 339,82
	201	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	21,700000	m2	218,00	4 730,60	21%	5 724,03
	<b>Součet za 4 - Vodorovné konstrukce</b>						<b>46 364,78</b>		<b>56 101,38</b>
<b>5 - Komunikace</b>									
	203	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	1,290000	m3	1 700,00	2 193,00	21%	2 653,53
	206	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	1,590000	m3	671,00	1 066,89	21%	1 290,94
	217	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	382,500000	m2	76,00	29 070,00	21%	35 174,70
	220	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	15 396,700000	m2	231,00	3 556 637,70	21%	4 303 531,62
	227	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	15 396,700000	m2	10,00	153 967,00	21%	186 300,07
	229	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	15 396,700000	m2	15,00	230 950,50	21%	279 450,11
	231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	178,000000	m2	11,00	1 958,00	21%	2 369,18
	231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	15 574,700000	m2	11,00	171 321,70	21%	207 299,26
	233	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	178,000000	m2	17,00	3 026,00	21%	3 661,46
	242	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	15 629,300000	m2	196,00	3 063 342,80	21%	3 706 644,79
	248	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	15 629,300000	m2	216,00	3 375 928,80	21%	4 084 873,85
	272	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	0,840000	m2	379,00	318,36	21%	385,22
	278	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	11,700000	m2	628,00	7 347,60	21%	8 890,60
	281	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	117,900000	m	83,00	9 785,70	21%	11 840,70
	<b>Součet za 5 - Komunikace</b>						<b>10 606 914,05</b>		<b>12 834 366,00</b>
<b>8 - Potrubí</b>									
	313	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	5,000000	KUS	6 981,00	34 905,00	21%	42 235,05
	314	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	5,000000	KUS	13 800,00	69 000,00	21%	83 490,00
	319	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	15,000000	KUS	93,00	1 395,00	21%	1 687,95
	<b>Součet za 8 - Potrubí</b>						<b>105 300,00</b>		<b>127 413,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>									
	336	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	21,000000	m	475,00	9 975,00	21%	12 069,75
	339	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	15 397,000000	m2	2,00	30 794,00	21%	37 260,74
	358	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	205,000000	KUS	324,00	66 420,00	21%	80 368,20
	358	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	2,000000	KUS	324,00	648,00	21%	784,08
	369	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	10,000000	KUS	122,00	1 220,00	21%	1 476,20
	378	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	726,557000	m2	89,00	64 663,57	21%	78 242,92
	390	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	56,500000	m	324,00	18 306,00	21%	22 150,26
	392	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	37,000000	m	517,00	19 129,00	21%	23 146,09
	408	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	28,550000	m	2 270,00	64 808,50	21%	78 418,29

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
421 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	117,900000	m	128,00	15 091,20	21%	18 260,35
422 919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	7,700000	m	157,00	1 208,90	21%	1 462,77
430 966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	25,500000	m	885,00	22 567,50	21%	27 306,68
436 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	5,000000	KUS	1 287,00	6 435,00	21%	7 786,35
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					321 266,67		388 732,67

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/390</b>	<b>12 615 999,55</b>	<b>15 265 359,45</b>
---------------	---	----------------------	----------------------

Objekt: SO ZOV - Zásady organizace výstavby

0 - Všeobecné konstrukce a práce

014 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000000	KPL	0,00	0,00	21%	0,00
-----------	---	----------	-----	------	------	-----	------

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: SO ZOV - Zásady organizace výstavby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------

<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: 181122159 - KSÚSV - II/390 Kamenná - Budišov</b>	<b>12 719 399,55</b>	<b>15 390 473,46</b>
---------------	---	----------------------	----------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	12 719 399,55	2 671 073,90	15 390 473,45	64
<b>CELKEM</b>		<b>12 719 399,55</b>	<b>2 671 073,90</b>	<b>15 390 473,45</b>	

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (16)  
Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111

