

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-000121

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)
a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 14-11-2018	Počet listů:
Č.j.: 016496 / 1611	PŘÍLOH: 6/1

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán
technických: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Telefon: 567310106
Fax: 567320467
E-mail: info@profi-ji.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, jehož obsah vyplývá ze žádosti o dodatek ke Smlouvě o dílo (dále také „SoD“) ze dne 7. 11. 2018 zaslané zhotovitelem spočívající v úpravě dílčích termínů se společnými důvody; a to nedokončená majetkoprávní příprava a dále požadavky a podmínky, které z majetkoprávní přípravy vyplynuly a je nutno je zapracovat do projektové dokumentace a znovu projednat u všech tří projektových dokumentací, tj. u II/389 Jemnice – Strážek – část 28, III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov – část 30 a II/385 Branišov – Dolní Rožinka – část 32.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně dílčích termínů u všech tří akcí tímto způsobem:

- **II/389 Jemnice – Strážek – část 28**

V Příloze A28 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 9. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 10. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30. 11. 2018

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 10. 2018
Podání žádosti o vydání SP:	15. 11. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 01. 2019

- **III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov – část 30 a II/385 Branišov – Dolní Rožinka – část 32**

V Příloze A30 a A32 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 9. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 10. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30. 11. 2018

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 11. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 12. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	25. 02. 2019

2.3. Smluvní cena zůstává neměnná a dochází pouze k jejímu rozdělení z důvodu umožnění dílčí fakturace dle odst. 6. 1. 2. a 6. 1. 3. SoD; a to následujícím způsobem:

Název akce	Cena za DPS v Kč bez DPH	Cena za PDPS v Kč bez DPH	Cena celkem dle odst. 4.1. a) SoD v Kč bez DPH
II/389 Jemnice – Strážek – část 28	159.000,00	56.000,00	215.000,00
III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov – část 30	265.500,00	82.000,00	347.500,00
II/385 Branišov – Dolní Rožinka – část 32	274.000,00	86.000,00	360.000,00

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 jsou tímto **Dodatkem č. 2** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze dne 7. 11. 2018.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 7. 11. 2018


Zhotovitel:

Objednatel:


V Jihlavě dne: 12.11. 2018

V Jihlavě dne: 20. 11. 2018.....

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přikopem 8, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
MČ. 0710101228



Ing. Bohumil Kotlán
jednatel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská úprava územní
úpláň Vysečiny
příspěvková organizace
Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450 tel: 567 117 1

From: Kotlán Bohumil, Ing. [mailto:kotlan@prvf.cz]
Sent: Wednesday, November 7, 2018 7:04 AM
To: Matějčková Veronika
Subject: Návrh Dodatku č.2 k SOD na projektové dokumentace

Dobrý den,
dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o uzavření Dodatku č.2 na akce které pro Vás zpracováváme:
„II/385 Branišov – Dolní Rožínka“
„III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov“
„II/389 Jemnice – Strážek“

1/ Změna termínů plnění

Hlavním důvodem je stále nedokončená majetkoprávní příprava, která má vazbu na další činnosti jako je zajištění vynětí dotčených pozemků ze ZPF a LPF. Dále pak požadavky a podmínky, které z majetkoprávní přípravy vyplynuly a je nutno je zapracovat do projektové dokumentace a znovu projednat.

Z těchto důvodů navrhuji **upravit termín plnění pro akci „II/389 Jemnice – Strážek“** následovně:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 10. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 11. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 01. 2019

pro akci „II/385 Branišov – Dolní Rožínka“ a „III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov“:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30.11. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 12. 2018
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	25. 02. 2019

2/ Změna v článku 6-placení a fakturace

V článku 6.1.2. je uvedeno, že předáním dokumentace pro stavební povolení (DSP) vzniká zhotoviteli nárok na vystavení faktury, s tím že objednatel uhradí 80% ceny ve lhůtě do 30dnů a zbývajících 20% ceny po zajištění pravomocného stavebního povolení.

Bohužel cenové kalkulace u jednotlivých výše uvedených akcí neobsahují samostatné položky na zpracování jednotlivých stupňů PD, ale jsou zde uvedeny jednou částkou a to je vypracování DSP+PDPS.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá fakturace po zpracování DSP vč. podání žádosti o SP a fakturace po odevzdání PDPS navrhuji cenu rozdělit a to tak, že fakturovaná částka za DSP by obsahovala 50% z částky za DSP+PDPS, dále pak geodetické zaměření, DIO, Dokladovou část, Vynětí ze ZPF, Plán BOZP a Záborový elaborát. Fakturovaná částka za PDPS by se skládala ze zbývajících 50% DSP+PDPS a částky za Soupis prací, kontrolní rozpočet. Původní celková cena by se samozřejmě nezměnila. Fakturace za jednotlivé akce by tedy byla rozdělena:

„II/389 Jemnice – Strážek“, za DSP 159.000,-Kč+DPH, za PDPS 56.000,-Kč+DPH

„III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov“, za DSP 265.500,-Kč+DPH, za PDPS 82.000,-Kč+DPH

„II/385 Branišov – Dolní Rožínka“, za DSP 274.000,-Kč+DPH, za PDP5 86.000,-Kč+DPH

Jestliže by bylo třeba cokoli doplnit nebo vysvětlit neváhejte mne kontaktovat.
Předem děkuji a přeji pěkný den

S pozdravem

Ing. Bohumil Kottlán

T. +420 567 679 153

M. +420 902 741 066

Profi

PROFI Jihlava, spol. s r.o.

Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava

web: www.profi-cz

zaveden IMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016