

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/34610 Habry – Miřátky – křiž. III/3469

Číslo smlouvy objednatele: 22/2018/mini/SFDI/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26396 5 18086

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ladislav Bacil, tel. 737 257 420
Koordínátor BOZP: Bc. Michal Axman; QUIISO-MIRAIS, s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravařem, plná moc PM/6218/2017
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc, Ing. Jiří Matějka
Bankovní spojení: ING Bank N. V.
Č. účtu : 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: -
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **12. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření. .

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **638.900,89 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **220.011,68 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **256.106,50 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **128.568,90 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	14.765.607,00 Kč
Vícepráce	858.912,57 Kč
Méněpráce	- 384.675,40 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	15.239.844,17 Kč
DPH 21%	3.200.367,28 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	18.440.211,45 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDI/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne **12. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018
Změnový list č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 18. 11. 2018

V Jihlavě dne: 29. 11. 2018

František Kinc
oblastní manažer

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Ředitel organizace
Ing. Jan Míka, MBA
Křižíkova 682/34a
Karlín, 136 00 Praha 8
tel. 552 113 111

Ivo Zemánek
vedoucí přípravář

SKANSKA Skanska a.s.
0313 Křižíkova 682/34a
Karlín, 136 00 Praha 8

Soupis objektů s DPH

Stavba: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

Varianta: ZŘ -


Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		15 239 844,17
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	126 360,00	26 535,60	152 895,60
SO 101	silnice III/34610 km 1,400 - 3,850	12 065 832,09	2 533 824,74	14 599 656,83
<i>Z toho ZBV</i>				
1	Změnový list č. 1	382 794,39	80 386,82	463 181,21
SO 102	silnice III/34610 km 4,300 - 4,770	3 047 652,08	640 006,94	3 687 659,02
<i>Z toho ZBV</i>				
2	Změnový list č.2	91 442,78	19 202,98	110 645,76

ZA ZHOTOVITELE: P. MATĚJKA

20.11.2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125



ZA OBJEDNATELE: P. BALIL

20.11.2018



Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Vedlejší a ostatní zařízení	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
SO 101-silnice III/34610 km 1,400 - 3,850	11 683 037,70	638 900,89	-256 106,50	12 065 832,09
1-Změnový list č. 1		638 900,89	-256 106,50	382 794,39
SO 102-silnice III/34610 km 4,300 - 4,770	2 956 209,30	220 011,68	-128 568,90	3 047 652,08
2-Změnový list č.2		220 011,68	-128 568,90	91 442,78
Celkem za stavbu:	14 765 607,00	858 912,57	-384 675,40	15 239 844,17

ZA ZHOTOVITELE: P. MATĚJKA
20.11.2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysocina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02125

ZA OBJEDNATELE: P. BACIL
20.11.2018

Změnový list č.1

Stavba: III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
SO 000	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
SO 101	11 683 037,70	11 683 037,70	638 900,89	-256 106,50	12 065 832,09
SO 102	2 956 209,30	2 956 209,30	0,00	0,00	2 956 209,30
	14 765 607,00	14 765 607,00	638 900,89	-256 106,50	15 148 401,39

Technický popis předmětu změny:

Před zahájením prací na úseku SO 101 byla určena místa sanací pod recyklací za studena a po zasanování zaměřena geodetem, viz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachet, včetně osazení pozink. roštu na všechny šachty v trase SO 101. Počet směrových sloupků dle skutečného osazení.

Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibýly, pouze se mění množství).


Za technický dozor: Ladislav Bacil



Datum: 20.11.2018


Za autorský dozor: Bc. Petr Jaroš

Datum: 20.11.2018



Za zhotovitele: Ing. Jiří Matějka stavbyvedoucí


Datum: 20.11.2018



SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
536 01 Jihlava

Za objednatele: Ing. Josef Bernad referent přípravy a realizace staveb

Datum: 20.11.2018



Datum: 21.11.2018

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel KSUSV

**Krajská správa a údržba
sítí Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Datum: 21.11.18

Ing. Tomáš Mátl

technicko správní náměstek



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBY číslo: 1													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířetky - křiž. III/3469													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 155,000	1 825,800	608,800	80,00	92 400,00	0,00	0,00	145 904,00	53 504,00	57,90
110	132738.	HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I	M3	677,500	1 011,900	334,400	425,60	288 344,00	0,00	142 320,64	430 664,64	142 320,64	49,36
128	18110.	NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 050,000	1 658,000	608,000	13,00	13 650,00	0,00	7 904,00	21 554,00	7 904,00	57,90
212	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 150,000	1 758,000	608,000	127,30	146 395,00	0,00	77 398,40	223 793,40	77 398,40	52,87
213	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 150,000	1 758,000	608,000	157,70	181 355,00	0,00	95 881,60	277 236,60	95 881,60	52,87
220	567541.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK. ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	13 775,000	14 175,500	400,500	252,30	3 478 187,50	0,00	101 126,25	3 579 313,75	101 126,25	2,91
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13 775,000	13 685,500	-89,500	17,00	234 175,00	-1 521,50	0,00	232 653,50	-1 521,50	-0,65
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 775,000	13 318,000	-457,000	11,00	151 525,00	-5 027,00	0,00	146 498,00	-5 027,00	-3,32
242	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 407,500	13 318,000	-89,500	183,00	2 453 572,50	-16 378,50	0,00	2 437 194,00	-16 378,50	-0,67
247	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ MRÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	M2	13 775,000	13 685,500	-89,500	212,20	2 923 055,00	-18 991,90	0,00	2 904 063,10	-18 991,90	-0,65
318	899121.	MRÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1 000	5 000	4 000	5 291,50	5 291,50	0,00	21 166,00	26 457,50	21 166,00	400,00
348	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18 000	10 000	-8 000	973,00	17 311,00	-7 784,00	0,00	9 730,00	-7 784,00	-44,34
358	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	164 000	102 000	-62 000	307,80	50 479,20	-19 083,60	0,00	31 395,60	-19 083,60	-37,80
398	918157.	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1 000	0 000	-1 000	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-100,00
399	918158.	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	8 000	0 000	-8 000	21 000,00	168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	-168 000,00	-100,00
403	918246.	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 000	5 000	4 000	17 400,00	17 400,00	0,00	69 600,00	87 000,00	69 600,00	400,00
411	918358.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	20 000	18 000	-2 000	3 660,00	73 200,00	-7 320,00	0,00	65 880,00	-7 320,00	-10,00
418	918558.	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	6 000	13 000	7 000	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	70 000,00	116,67



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - IIB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miráčky - křiž. IIV/3469													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850													
Pop. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem													
Celkem ve změně													
Všechny změny celkem													
								10 366 543,70	-256 106,50	638 900,89	10 740 338,09	382 794,39	3,69
								11 683 037,70	-256 106,50	638 900,89	12 065 832,09	382 794,39	3,26
								11 683 037,70	-256 106,50	638 900,89	12 065 832,09	382 794,39	3,26

SKANSKA SKANSKA a.s.
divize Morava
oblasti Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02125

Za Zhotovitele: P. MATEJKA

Datum: 20.11.2018

Za Objednatelce: P. FACIL

Datum: 20.11.2018

ZBV č. 1 Změnový list č. 1

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířátky - křiž. III/3469

Objekt: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850

Rozpočet: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena:	11 683 037,70 Kč
Cena - celkem:	12 065 832,09 Kč
DPH:	2 533 824,74 Kč
Cena s daní:	14 599 656,83 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

	1,00
	12 065 832,09 Kč

Cena - celkem:	382 794,39 Kč
DPH:	80 386,82 Kč
Cena s daní:	463 181,21 Kč

ZBV - celkem:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 7.11.2018

Položky ZBV č. 1

Stavba: 26396_HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířátky - křiž III/3469
 Objekt: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
 Rozpočet: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	668,800	80,00	53 504,00
1 - Zemní práce						
110	132738	HL. OUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20CM	M3	334,400	425,60	142 320,64
128	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	608,000	13,00	7 904,00
Celkem						
						53 504,00
5 - Komunikace						
212	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	608,000	127,30	77 398,40
213	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	608,000	157,70	95 881,60
220	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Dána recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přísávkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. příkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě příkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky přičného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.	M2	400,500	252,50	101 126,25
229	572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-89,500	17,00	-1 521,50

Položky ZBV č. 1

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířalky - křiž III/3469
Objekt: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
Rozpočet: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-457,000	11,00	-5 027,00
242	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	-89,500	183,00	-16 378,50
247	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	-89,500	212,20	-18 991,90
Celkem							232 487,35
<hr/>							
8 -	Potrubi						
318	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	5 291,50	21 166,00
Celkem							21 166,00
<hr/>							
91 -	Doplňující konstrukce a práce						
348	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-8,000	973,00	-7 784,00
358	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	-62,000	307,80	-19 083,60
398	918157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00
399	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	-8,000	21 000,00	-168 000,00
403	918246		VTKO JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	4,000	17 400,00	69 600,00
411	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	-2,000	3 660,00	-7 320,00
418	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	7,000	10 000,00	70 000,00



Firma: Skanska a.s.

3.6.2.2

Strana: 4

Datum: 9.11.2018

Čas: 9:53:38

Položky ZBV č. 1

Stavba: 26396, HB - SFDJ 2018 - III/34610 Habry - Mířátky - křiž. III/3469
 Objekt: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
 Rozpočet: SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850

Prof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						382 794,39
Celkem						-74 587,60

ZA ZHOTOVITELE: P. MATĚJKA

20.11.2018

SKANSKA Skanska a.s.
 divize Morava
 oblast Vysočina
 Hruškově Divocí 119
 585 01 Jihlava

02125

ZA OBJEDNATELE: P. BACIL

20.11.2018

Změnový list č.2


Stavba: III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL 1	vícepráce ZL č.2	měněpráce ZL č.2	cena celkem SOD + ZL č.1a2
SO 000	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
SO 101	11 683 037,70	12 065 832,09	0,00	0,00	12 065 832,09
SO 102	2 956 209,30	2 956 209,30	220 011,68	-128 568,90	3 047 652,08
	14 765 607,00	15 148 401,39	220 011,68	-128 568,90	15 239 844,17


Technický popis předmětu změny:

Před zahájením prací na úseku SO 102 byla určena místa sanací pod recyklací za studena a po zasanování zaměřena geodetem, viz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachty, včetně osazení pozink. roštu. Krajnice dosypány z ŠD 0/32 (z recyklovaného materiálu se neprováděly). Počet směrových sloupků dle skutečného osazení v trase SO 102. Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibýly, pouze se mění množství).

Za technický dozor: Ladislav Bacil

Datum: 20.11.2018 

Za autorský dozor: Bc. Petr Jaroš

Datum: 20.11.2018 


Za zhotovitele: Ing. Jiří Matějka stavbyvedoucí

Datum: 20.11.2018  SKANSKA Skanska a.s.
02125 divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
506 01 Jihlava

Za objednatele: Ing. Josef Bernad referent přípravy a realizace staveb

Datum: 20.11.2018 
Ing. Jan Míka, MBA ředitel KSUSV

Datum: 21.11.2018 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Datum: 21.11.18  Ing. Tomáš Mátl technicko správní náměstek



3.6.19.9

Datum: 9.11.2018

Čas: 9:55:18

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miráčky - křiž. III/3469													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - 4,770													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - 4,770													
Poř. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	715,000	1 026,300	311,300	80,00	57 206,00	0,00	24 904,00	82 104,00	24 904,00	43,54
110	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ.1	M3	457,500	664,560	206,960	425,60	194 712,00	0,00	88 082,18	282 794,18	88 082,18	45,24
128	18110.	NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUJTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	650,000	933,000	283,000	13,00	8 450,00	0,00	3 670,00	12 120,00	3 670,00	43,54
197	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,000	0,000	-1,000	4 240,00	18 160,00	-18 160,00	0,00	0,00	-18 160,00	-100,00
212	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	650,000	933,000	283,000	127,30	82 745,00	0,00	36 025,99	118 770,99	36 025,99	43,54
213	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	650,000	933,000	283,000	151,70	102 805,00	0,00	44 629,10	147 434,10	44 629,10	43,54
220	567541.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECVY ZA STUJENÁ CENÍ TL DO 200MM	M2	3 373,000	3 326,000	-47,000	252,50	851 682,50	-11 867,50	0,00	839 815,00	-11 867,50	-1,39
226	56962.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	500,000	0,000	-500,000	72,20	36 100,00	-36 100,00	0,00	0,00	-36 100,00	-100,00
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 373,000	3 232,000	-141,000	17,00	57 341,00	-2 397,00	0,00	54 944,00	-2 397,00	-4,18
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 279,000	3 138,000	-141,000	11,00	36 069,00	-1 551,00	0,00	34 518,00	-1 551,00	-4,30
242	574434.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 279,000	3 138,000	-141,000	183,00	600 057,00	-23 803,00	0,00	574 254,00	-25 803,00	-4,30
247	574046.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 373,000	3 232,000	-141,000	212,20	715 750,60	-29 920,20	0,00	683 830,40	-29 920,20	-4,18
338	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOI VČEJNĚ ODRÁZNĚNÉHO PÁSKU	KUS	29,000	20,000	-9,000	307,80	8 926,20	-2 770,20	0,00	6 156,00	-2 770,20	-31,03
Nové položky													
318	89921.	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	1,000	1,000	5 291,50	0,00	0,00	5 291,50	5 291,50	5 291,50	100,00
403	918246.	VŮK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,000	1,000	1,000	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
Celkem													
								2 769 696,30	-128 568,90	220 011,68	2 861 141,08	91 442,78	3,30
Celkem ve změně								2 956 209,30	-128 568,90	220 011,68	3 047 652,08	91 442,78	3,09



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miráňky - křiž. III/3469													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - 4,770													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - 4,770													
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Všechny změny celkem								2 956 209,30	-128 568,90	230 011,68	3 067 652,08	91 442,78	3,09

SKANSKA Skanska a.s.

divize Morava
oblast: Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125

Za Zhotovitele: P. MATĚJKA

Datum: 20.11.2018

Za Objednatelē: P. BACIL

Datum: 20.11.2018

ZBV č. 2 Změnový list č.2

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířátky - kříž, III/3469

Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 2 956 209,30 Kč

Cena - celkem: 3 047 652,08 Kč

DPH: 640 006,94 Kč

Cena s daní: 3 687 659,02 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 047 652,08 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 91 442,78 Kč

DPH: 19 202,98 Kč

Cena s daní: 110 645,76 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 7.11.2018

Položky ZBV č. 2

Stavba: 26396_HB - SFDI 2018 - III/34610 Jabry - Mířáky - kříž. III/3469

Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	311,300	80,00	24 904,00	
							Celkem	24 904,00
1 - Zemní práce								
110	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	206,960	425,60	88 082,18	
128	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZJIUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	283,000	13,00	3 679,00	
							Celkem	91 761,18
4 - Vodorovné konstrukce								
197	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm	M3	-4,000	4 540,00	-18 160,00	
							Celkem	-18 160,00
5 - Komunikace								
212	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	283,000	127,30	36 025,90	
213	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	283,000	157,70	44 629,10	

Položky ZBV č. 2

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Mířátky - kříž. III/2469
 Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
 Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
220 567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	-47,000	252,50	-11 867,50
		Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Dana recyklace bude provedena s doplněním drobným drveným kamenným s přísávkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netlučící vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě) tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. příkazních zkoušek				
		dávování pojiv bude určeno na základě příkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčné a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.				
226 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-500,000	72,20	-36 100,00
229 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-141,000	17,00	-2 397,00
231 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-141,000	11,00	-1 551,00
242 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	-141,000	183,00	-25 803,00
247 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	-141,000	212,20	-29 920,20
		Celkem				-26 983,70
8 - Potrubí						
318 899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	5 291,50	5 291,50
		Celkem				5 291,50
9 - Ostatní konstrukce a práce						



Firma: Skanska a.s.

3.6.2.2

Strana: 4

Datum: 9.11.2018

Čas: 9:54:54

Položky ZBV č. 2

Stavba: 26396_HB - SFDI 2018 - III/34610 Hlavy - Mířáky - kříž III/3469
 Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
 Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
403 918246		VTKO JÍMKY VČET DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	17 400,00	17 400,00
			Celkem			17 400,00
91 - Doplnující konstrukce a práce		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-9,000	307,80	-2 770,20
358 91228						
			Celkem			-2 770,20
Celkem za rozpočet						91 442,78

ZA ZHOTOVITELE: P. MATĚJKA

20. 11. 2018

SKANSKA SKANSKA a.s.
 divize Morava
 oblast Vysočina
 Hrušové Úvozy 119
 585 01 Jihlava

92125

ZA OSOBNĚNÁ TELE: P. BACIL

20. 11. 2018