



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/150 Ostrov – Vilémovice“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2018-089

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Koordínátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: **Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci**
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, dne 18.12.1991, oddíl B, vložka 430
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO OZ STŘED
technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED
Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Ing. Lukáš Ledvinka, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
Č. účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: 495843311
Fax: 495843320
E-mail: obchod@msilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Kraj Vysočina	
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Jihlava 22/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	26 -10- 2018
Čj.:	015488 / 478

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o 396 889,42 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 2 o 184 329,04 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 3 o 1 438 118,64 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o -490 256,00 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 2 o -204 751,40 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 3 o -373 739,60 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	12 578 384,22 Kč
Vícepráce	2 019 337,10 Kč
Méněpráce	<u>-1 068 747,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	13 528 974,32 Kč
DPH 21%	2 841 084,61 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	16 370 058,93 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Evidenční list Změny stavby č. 2
Evidenční list Změny stavby č. 3

Zhotovitel:


24. 10. 2018

V Hradci Králové dne:

Objednatel:


31. 10. 2018

V Jihlavě dne:



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
18



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa údržby
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel. 567 117 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 9 24 118 089	II/150 Ostrov - Vilémovice	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102/001	Číslo ZBV: 1
---	----------------------------	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1897, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Vyhotovení	Příjemce
	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:

Požadavek na dílčí změnu technologie vzešel ze strany objednatele, obce Vilémovice a odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou. Nebude realizována drenážní vrstva, příkopové žlaby z betonových žlabovek dl. 640 m, 4 vpusti a 2 propustky DN 300 v dl. 23 m. Odvedení dešťové vody bude nově vyřešeno změnou příčného spádu jednoho jízdního pruhu vozovky v celé délce 640 m z asfaltového betonu ACP 16+.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-490 256,00	396 889,42	-93 366,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	4.9.2014	podpis	
Technický dozor objednatele	Jméno	PP RENTAX s.r.o. Ing. Jiří Pokorný	datum	6.9.14	podpis	
Vyjádření objednatele	Jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	12.9.14	podpis	
Vyjádření zhotovitele	Jméno	Ing. Lukáš Ledvinka	datum	4.9.2014	podpis	


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jan Míka MBA	datum		podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	12.9.14	podpis	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118089 - Ostrov, Vilémovice - HB SFDI 2018 II/150 Ostrov -
Vilémovice - KSUS Vysocina
Číslo a název SO/PS: SO 102 - oprava komunikace
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - oprava komunikace
001

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství v rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
141	21197.	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE	M2	640,000	0,000	-640,000	34,00	21 760,00	-21 760,00	0,00	0,00	-21 760,00	-100,00
147	21361.	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 600,000	0,000	-1 600,000	42,00	67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00	-67 200,00	-100,00
231	572213.	SPJOVACÍ POKRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 203,000	17 187,000	1 984,000	10,00	152 030,00	0,00	19 840,00	171 870,00	19 840,00	13,05
313	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	0,000	-4,000	7 400,00	29 600,00	-29 600,00	0,00	0,00	-29 600,00	-100,00
324	899574.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,640	0,000	-8,640	3 150,00	27 216,00	-27 216,00	0,00	0,00	-27 216,00	-100,00
406	918345.	VČETNÉ VÝZTUŽE PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	23,000	0,000	-23,000	1 760,00	40 480,00	-40 480,00	0,00	0,00	-40 480,00	-100,00
336	935212.	PŘÍKROVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	640,000	0,000	-640,000	475,00	304 000,00	-304 000,00	0,00	0,00	-304 000,00	-100,00
Nové položky													
422	574B66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3	0,000	107,630	107,630	3 503,20	0,00	0,00	377 049,42	377 049,42	377 049,42	100,00
Celkem								642 286,00	-490 256,00	396 889,42	548 919,42	-93 366,58	-14,54

Za Zhotovitele: 

Datum: 4.9.2018

Za Objednatel: 

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 9 24 118 089	II/150 Ostrov - Vilémovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 102/002	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Oprava komunikace			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Vyhotovení	Příjemce
	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:

Požadavek na dílčí změnu technologie při opravě mostu v rámci SO 102 vzešel ze strany objednatele. Změna spočívá v tom, že nedojde k realizaci kamenného prohozu dna a svahů z kameniva a dlažby z lomového kamene. Bude provedeno očištění původní dlažby tlakovou vodou, přespárování dlažby, očištění kamenných křidel a čelních zdí tlakovou vodou. Dále bude vybudován betonový práh na konci opevnění na výtoku a bude změněno zábradlí na mostě z celovypíňového na dvoumadlové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-204 751,40	184 329,04	-20 422,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	2. 12. 12	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	PP RENTAX s.r.o. Ing. Jiří Pokorný	datum	6. 12. 12	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	12. 12. 12	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Ing. Lukáš Ledvinka	datum	4. 9. 11	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka MBA	datum	2. 12. 12	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	2. 12. 12	podpis	


Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 924118089 - Ostrov, Vilémovice - HB SFDI 2018 II/150 Ostrov -
Vilémovice - KSUS Vysočina
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - oprava komunikace

002

Prof. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	014102.1	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	711,900	724,176	12,276	120,00	85 428,00	0,00	1 473,12	86 901,12	1 473,12	1,72
197	46457	POHOZ DNĚ A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	15,000	0,000	-15,000	663,00	9 945,00	-9 945,00	0,00	0,00	-9 945,00	-100,00
198	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	33,000	1,000	-32,000	4 090,00	134 970,00	-130 880,00	0,00	4 090,00	-130 880,00	-96,97
285	626212	PŘEDKLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE REPRÓFILACE VODOKOVÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU	M2	15,000	1,000	-14,000	2 337,60	35 064,00	-32 726,40	0,00	2 337,60	-32 726,40	-93,33
289	62745	JEDNOVRSŤ TL 20MM SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	7,000	13,800	8,800	1 170,00	8 190,00	0,00	10 296,00	18 486,00	10 296,00	125,71
349	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	226,000	216,000	450,00	4 500,00	0,00	97 200,00	101 700,00	97 200,00	216,00
Nové položky													
98	125922 RD.	čištění vodotěsní a melioračních kanálů od násova	M3	0,000	5,000	5,000	1 697,40	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	100,00
110	132738	HLUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TK. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1,820	1,820	349,00	0,00	0,00	635,18	635,18	635,18	100,00
202	465514RD.	Stupně a prahy vodních koryt z prosáhlo betonu C25/30	M	0,000	1,820	1,820	3 957,00	0,00	0,00	7 201,74	7 201,74	7 201,74	100,00
348	9111 RD.	Zábradlí silniční s vodovými madly - dodávka a montáž	M	0,000	16,000	16,000	950,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
343	93812RD.	Očištění zdíva otryskáním tlakovou vodou do 500 barů	M2	0,000	216,000	216,000	195,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	100,00
346	93813RD.	Očištění beton. konstr. otryskáním tlak. vodou do 500 barů	M2	0,000	8,800	8,800	195,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00
Celkem								328 797,00	-204 751,40	184 329,04	308 374,64	-20 422,36	-6,21

Za Zhotovitele: 

Za Objednatel: 

Datum: 4.9.2018

Datum: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/150 Ostrov - Vilémovice
9 24 118 089

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 101, 102

Číslo ZBV:
3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Vyhotovení Příjemce

2x Objednatel

2x Zhotovitel

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list řeší konečné vypořádání celé stavby na základě geodetického zaměření skutečného provedení a geodetického zaměření provedených sanací. Zároveň jsou v něm zohledněny položky, které se na stavbě nerealizovaly (SO 101 - oddíl všeobecné konstrukce a práce), případně byly realizovány ve snížené výměře

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-373 739,60	1 438 118,64	1 064 379,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	podpis
Technický dozor objednatele	Jméno	PP RENTAX s.r.o. Ing. Jiří Pokorný	datum 17.10.18	podpis
Vyjádření objednatele	Jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum 17.10.18	podpis
Vyjádření zhotovitele	Jméno	Ing. Lukáš Ledvinka	datum 16.10.18	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jan Míka MBA	datum 17. 10. 2018	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum 16. 10. 18	podpis

Datum: 16.10.2018

Čas: 12:46:48

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:3a

Evidenční číslo a název stavby: 924118089 - Ostrov, Vilémovice - HB SFDI 2018 II/150 Ostrov -

Vilémovice - KSUS Vysočina

Číslo a název SO/PS: SO 101 - oprava komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - oprava komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
33	02730.	POMOC PRÁCE ŽRŽ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	18 000,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-100,00
17	02851.	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00
26	02946.	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	2,060	0,000	-2,060	3 000,00	6 180,00	-6 180,00	0,00	0,00	-6 180,00	-100,00
226	56962.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 130,000	1 322,000	192,000	50,00	56 500,00	0,00	9 600,00	66 100,00	9 600,00	16,99
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 205,000	19 075,000	870,000	10,00	182 050,00	0,00	8 700,00	190 750,00	8 700,00	4,78
238	57475.	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIRIŽOVINY	M2	3 622,400	2 000,000	-1 622,400	120,00	434 688,00	-194 688,00	0,00	240 000,00	-194 688,00	-44,79
243	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1+, 15 TL 50MM	M2	9 056,000	9 489,000	433,000	208,37	1 886 998,72	0,00	90 224,21	1 977 222,93	90 224,21	4,78
248	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M2	9 149,000	9 586,000	437,000	210,00	1 921 290,00	0,00	91 770,00	2 013 060,00	91 770,00	4,78
281	58910.	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	150,000	963,000	813,000	83,00	12 450,00	0,00	67 479,00	79 929,00	67 479,00	542,00
354	9113A1.	ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	660,000	652,000	-8,000	963,00	635 580,00	-7 704,00	0,00	627 876,00	-7 704,00	-1,21
356	9113A3.	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	660,000	652,000	-8,000	155,00	102 300,00	-1 240,00	0,00	101 060,00	-1 240,00	-1,21
421	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	150,000	963,000	813,000	87,24	13 086,00	0,00	70 926,12	84 012,12	70 926,12	542,00
Nové položky													
435	911JAIRD.	Zábradlí silniční s vodotryčnými madly - dodávka a montáž	M	0,000	6,000	6,000	950,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
Celkem								5 284 122,72	-242 812,00	344 399,33	5 385 710,05	101 587,33	1,92

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:3a

Evidenční číslo a název stavby: 924118089 - Ostrov, Vilémovice - HB SFDI 2018 II/150 Ostrov - Vilémovice - KSUS Vysočina

Číslo a název SO/PS: SO 101 - oprava komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - oprava komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele: 

Datum: 16.10.2018

Za Objednatelē:



Datum: 16.10.2018

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:3b													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
002													
Skupina Změn:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíli celkem v Kč	Rozdíli celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU		428,200	527,440	99,240	120,00	51 384,00	0,00	11 908,80	63 292,80	11 908,80	23,18
110	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	299,000	348,620	49,620	349,00	104 351,00	0,00	17 317,38	121 668,38	17 317,38	16,60
128	18110.	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	190,000	306,750	116,750	12,74	2 420,60	0,00	1 487,40	3 908,00	1 487,40	61,45
204	56143.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	200,000	316,750	116,750	225,00	45 000,00	0,00	26 268,75	71 268,75	26 268,75	58,38
213	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITI TL. DO 250MM	M2	200,000	316,750	116,750	160,00	32 000,00	0,00	18 680,00	50 680,00	18 680,00	58,38
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	200,000	316,750	116,750	14,00	2 800,00	0,00	1 634,50	4 434,50	1 634,50	58,38
255	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	200,000	316,750	116,750	291,00	58 200,00	0,00	33 974,25	92 174,25	33 974,25	58,38
Celkem								296 155,60	0,00	111 271,08	407 426,68	111 271,08	37,57

Za Zhotovitele:

Datum:

16.10.2018

Za Objednatel:

Datum:

16.10.2018

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBY číslo:3a													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
003													
Skupina Změn:													
Proř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	12922.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	1 130,000	1 896,500	366,500	31,16	35 210,80	0,00	17 652,14	52 862,94	17 652,14	50,13
95	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 130,000	0,000	-1 130,000	85,00	96 050,00	-96 050,00	0,00	0,00	-96 050,00	-100,00
197	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	33,000	32,000	-1,000	4 090,00	134 970,00	-4 090,00	0,00	130 880,00	-4 090,00	-3,03
198	465513.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	15,000	14,000	-1,000	2 337,60	35 064,00	-2 337,60	0,00	32 726,40	-2 337,60	-6,67
226	56962.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 330,000	1 151,000	-179,000	50,00	66 500,00	-8 950,00	0,00	57 550,00	-8 950,00	-13,46
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 203,000	15 378,000	175,000	10,00	152 030,00	0,00	1 750,00	153 780,00	1 750,00	1,15
238	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 263,500	4 882,000	2 618,500	120,00	271 620,00	0,00	314 220,00	585 840,00	314 220,00	115,68
243	574444.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 14+, 11S TL. 50MM	M2	7 545,000	7 632,000	87,000	208,37	1 572 151,65	0,00	18 128,19	1 590 279,84	18 128,19	1,15
248	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 658,000	7 746,000	88,000	210,00	1 608 180,00	0,00	18 480,00	1 626 660,00	18 480,00	1,15
281	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	100,000	1 157,000	1 057,000	83,00	8 300,00	0,00	87 731,00	96 031,00	87 731,00	1 057,00
421	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	100,000	1 157,000	1 057,000	87,24	8 724,00	0,00	92 212,68	100 936,68	92 212,68	1 057,00
Nové položky													
348	911IRD.	Zábradlí silniční s vodovratnými madly - dotávká a montáž	M	0,000	-10,000	-10,000	1 950,00	0,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	100,00
Celkem								3 988 800,45	-130 927,60	550 174,01	4 408 046,86	419 246,41	10,51

Za Zhotovitele: 

Datum: 16.10.2018

Za Objednatele: 

Datum: 16.10.2018



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:3b

Změna soupisu prací (SO/PS)													
004 Skupina Změn:													
č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU		696,000	1 011,835	315,035	120,00	83 520,00	0,00	37 804,20	121 324,20	37 804,20	45,26
128	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	500,000	870,630	370,630	12,74	6 370,00	0,00	4 721,83	11 091,83	4 721,83	74,13
204	56143.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ: CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	500,000	870,630	370,630	225,00	112 500,00	0,00	83 391,75	195 891,75	83 391,75	74,13
213	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	500,000	870,630	370,630	160,00	80 000,00	0,00	59 300,80	139 300,80	59 300,80	74,13
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	886,630	386,630	14,00	7 000,00	0,00	5 412,82	12 412,82	5 412,82	77,33
255	574B66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	500,000	886,630	386,630	291,00	145 500,00	0,00	112 509,33	258 009,33	112 509,33	77,33
Nové položky													
110	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	370,010	370,010	349,00	0,00	0,00	129 133,49	129 133,49	129 133,49	100,00
Celkem								434 890,00	0,00	432 274,22	867 164,22	432 274,22	99,40

Za Zhotovitele:

Datum: 16.10.2018

Za Objednatel:

Datum: 16.10.2018

