

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka
technických: Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá z jednání výrobních výborů ze dne 12. 9. 2018 a 16.4.2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení u akcí „III/3443 Dolní Krupá – most ev. č. 3443-1 – část 39“, „II/401 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 401-008 – část 44“, „II/400 Zvěrkovice – most ev. č. 400-001 – část 45“ a „III/3853 Dolní Rožínka – most ev. č. 3853-5 – část 48“. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude zpracována v rozsahu stanovené v Příloze A39, A44, A45 a A48 smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10.

2.1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů u akce III/3443 Dolní Krupá – most ev. č. 3443-1 – část 39, II/401 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 401-008 – část 44, II/400 Zvěrkovice – most ev. č. 400-001 – část 45 a III/3853 Dolní Rožínka – most ev. č. 3853-5 – část 48 tímto způsobem:

V Přílohách A (39), A (44), A (45) a A (48) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Návrhy řešení předat do:	45 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DÚR předat do:	90 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentaci DÚR předat do:	45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:	120 dnů od předání DÚR
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	105 dnů od předání DÚR
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Návrhy řešení předat do:	45 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DUSP předat do:	240 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DUSP
Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:	15 dnů od předání DUSP
Získání pravomocného ÚSP do:	90 dnů od podání žádosti o ÚSP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o SP

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení:

se ruší bez náhrady

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto způsobem:

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DUSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10**, pro akce:

III/3443 Dolní Krupá – most ev. č. 3443-1 – část 39

II/401 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 401-008 – část 44

II/400 Zvěrkovice – most ev. č. 400-001 – část 45

III/3853 Dolní Rožínka – most ev. č. 3853-5 – část 48

jsou tímto **Dodatkem č. 1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 5 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost zhotovitele ze 14. 9. 2018 a Zápisy z výrobních výboru ze 12. 9. 2018 (akce Jaroměřice, Dolní Krupá a Zvěrkovice) a ze 16.4.2018 (akce Dolní Rožínka).

Přílohy: Žádost zhotovitele ze 14. 9. 2018
Zápis z výrobního výboru ze 12. 9. 2018 (akce Zvěrkovice)
Zápis z výrobního výboru ze 12. 9. 2018 (akce Jaroměřice)
Zápis z výrobního výboru ze 12.9.2018 (akce Dolní Krupá)
Zápis z výrobního výboru ze 16.4.2018 (akce Dolní Rožínka)

Zhotovitel:


Objednatel:

10. 10. 2018

V Brně dne:3.10.2018...

V Jihlavě dne:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111 111



projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR ,vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

KSÚS Vysočiny p.o.
Ing. Monika Vavřínková
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
HS-1952/2018 - Řeh	18011-14	Řehulka	14. 09. 2018

Akce: III/3443 Dolní Krupá - most ev.č. 3443-1
II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008
II/400 Zvěrkovice - most ev.č. 400-001
III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5

Věc: žádost o dodatek SoD

Dobrý den,

na základě projednání na příslušných stavebních úřadech je možné u těchto akcí použít společné územní a stavební řízení. Tuto skutečnost jsme s Vámi projednali. Žádáme Vás tímto o uzavření dodatku SoD, kdy budou projekty DÚR a DSP nahrazeny společnou dokumentací DUSP.

Navrhujeme tedy upravit dodatkem Lhůty plnění těchto akcí, a to následně:

Návrhy řešení – do 45 dnů od podpisu	– splněno
Koncept dokumentace DÚR	– zrušit
Dokumentaci DÚR	– zrušit
Podání žádosti ÚR	– zrušit
Koncept dokumentace DUSP	– do 240 dnů od podpisu SoD (5.10.2018)
Dokumentace DUSP	– 60 dnů od konceptu (19.12.2018)
Podání žádosti o společné ÚSP	– 15 dnů od předání DUSP
Získání pravomocného ÚR a SP	– 90 dnů od podání žádosti
PDPS	– beze změny

Tento dodatek se nedotýká závěrečného termínu odevzdání dokumentace, upravují se pouze dílčí termíny odevzdávání. Současně se zrušením dokumentace DUR ztrácí smysl článek 6.1.1., fakturace bude provedena až po dodání pravomocného SP (bod 6.1.2).

Děkuji a jsem s pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 12. září 2018 na KSÚSV Jihlava, v 9:30
na akci


II/400 Zvěrkovice - most ev.č. 400-001
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Na návrh projektanta bylo odsouhlaseno, že dokumentace bude zpracována jako dokumentace společného územního a stavebního řízení (DUSP).
- 2.) S ohledem na výše uvedené projektant zašle žádost o dodatek SoD.
- 3.) Most je navržen v kategorii S6,5 – ŘSD připravuje úpravu křižovatky Vesce, který by znamenala přeložku silnice II/400 a tato část silnice by následně sloužila jako místní komunikce.
- 4.) Skluz bude navržen z kaskádových žlabovek a bude sloužit jako „revizní schodiště“.
- 5.) Technické řešení bylo odsouhlaseno bez připomínek.

Zapsal:


Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznám z výrobního výboru
konaného dne 12. září 2018 na KSÚSV Jihlava, v 7:30
na akci


II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Na návrh projektanta bylo odsouhlaseno, že dokumentace bude zpracována jako dokumentace společného územního a stavebního řízení (DUSP).
- 2.) S ohledem na výše uvedené projektant zašle žádost o dodatek SoD.
- 3.) Technické řešení bylo odsouhlaseno bez připomínek.

Zapsal:


Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 12. září 2018 na KSÚSV v Havlíčkově Brodě, v 9:00
na akci


III-3443 Dolní Krupá - most ev.č. 3443-1
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Dle požadavků majitelů mlýna bude prověřena možnost posunout silnici tak, aby byla co nejdál od objektu. Projektant prověří možnost zvětšení směrového oblouku.
- 2.) Konec trasy zůstane na zadaném místě (nebude se prodlužovat i zbývající úsek silnice na hrázi).
- 3.) Po diskuzi se dohodlo, že na stranu rybníka za mostem vlevo budou osazeny citybloky se zábradelním nástavcem. Toto řešení bylo zvoleno jako nejvhodnější při diskutovaném obrubníku se zábradlím, resp. ocelovým svodidlem. Osadí se na celou délku (i za koncem úseku).
- 4.) Projektant prověří nutnost injektáže za rubem opěr, opěry se proinjektují. Dokumentace by měla být projednána s TBD Vodní díla a.s. – ing. Žatecký. – vyjádření k vodnímu dílu.
- 5.) V prostoru mezi cyklostezkou a silnicí zvážit variantu rozšíření asfaltu na úkor dlážděného rigolu.
- 6.) S přímým odtokem vody ze silnice do rybníka by neměl být problém, z tohoto důvodu nebude silnice přespádována na druhou stranu (byl by negativní příčný sklon).

Zapsal:


Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 16. dubna 2018 na KSÚSV Jihlava, v 14:00
na akci

III/3853 Dolní Rožinka - most ev.č. 3853-5
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Dle ZD bude stávající most nahrazen novým mostem. Projektant navrhl jako variantu ponechání spodní stavby, ale po diskuzi byl potvrzeno, že most bude nový.
- 2.) Jedná se o most v intravilánu, šířkové uspořádání bude vycházet z navazující silnice, dle je šířka vozovky 10,5 na návodní straně je římsa s chodníkem cca 1,75 m šířky, na povodní římsa s chodníkem 4,3 m.
- 3.) Chodník na návodní straně bude změněn pouze na odrazný pruh šířky 0,50 m (chodník nenavazuje), u vozovky bude prověřeno její zúžení i za cenu, že by se zúžení provedlo až ke křižovatce s místní komunikací. Musí být prověřeno vlečnými křivkami, že autobusy nebudou vyjíždět do protisměru. Chodník by se provedl v normové sířce. Těmito opatřeními dojde ke zmenšení šířky mostu.
- 4.) Poloha ani výškové řešení nebude měněno, velikost otvoru zůstane zachována (bude prověřena HV).
- 5.) Bude navržen ŽB monolitický rám (otevřený) se založením dle výsledku IGP, pravděpodobně na pilotách.
- 6.) Na obou stranách budou navrženy zábradlí se svislou výplní.
- 7.) Silnice za mostem je dle KN ÚZSVM – bude nutno řešit.
- 8.) V prostoru stavby se nachází plynovod, vzdušné vedení NN a na mostě je pravděpodobně kabel VO.
- 9.) Objížďka bude vedena po souběžných silnicích 3. třídy, pro autobusy se prověří průjezd kolem zámku. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka a prověří se nutnost jejího osvětlení.
- 10.) Kácení nebude nutné.
- 11.) Doba výstavby 4 měsíce (uzavírka cca 3 měsíce)

Zapsal:







Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce: 11/3333 DOLNÍ DOBŤLŮKA / MOST Ev.c. 3EJ3-V

datum: 16.4.2018

místo: KŠÚSV NIKLAVA

organizace	jméno-číselné	telefon	mobil	e-mail	podpis
Projektční kancelář PRIS spol. s r. o.	Ing. Martin Řehulka		602 470 109	martin.rehulka@pris.cz	
KŠÚSV	VERONIKA MATEJČKOVÁ		924 026 241	MATEJČKOVÁ.V@KŠUSV.CZ	
KŠÚSV ZR	ÚT KOSTEČKA		606 764 836	kostrukc.v@kšusv.cz	
K ŠÚSV	Ing. M. Vavříšková		737 143 177	vavricka.m@kšusv.cz	

Projektční kancelář PRIS spol. s r. o.
 IČO: 260 46 916
 DIČ: CZ069742816
