

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/ORŇ/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: 730190190
E-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu výrazně složitějšího řešení, které vyvolalo velké množství požadavků a připomínek ze strany PČR a VAK Havlíčkův Brod, viz Žádost o posun termínu ze dne 21. 1. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu u akce **III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah – část 1** tímto způsobem:

V Příloze A1 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP do:	25. 1. 2019
Získání pravomocného SP do:	60 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	28. 2. 2019

2.3. Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.

2.4. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o posun termínu ze dne 21. 1. 2019


Zhotovitel:


Objednatel:

V PRAZE dne: 21. 1. 2019...

V Jihlavě dne: 25. 01. 2019...


Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00092450 tel. 567 117 111

ADVISIA s.r.o.

Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADV S A
projekty a řízení dopravních staveb

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Akce: III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
Vyřizuje: Ing. Tereza Škorpilová
Telefon: +420 730 190 053
E-mail: tereza.skorpilova@advisia.cz

Věc: Žádost o posun termínu

Vzhledem ke skutečnosti, že se projekt rekonstrukce komunikace koordinoval se související akcí Městyse Uhelná Příbram – doplnění chodníků podél průtahu komunikace, došlo k výrazně složitějšímu řešení, které vyvolalo velké množství požadavků ze strany PČR a VAK Havlíčkův Brod.

Z důvodu zpracování požadavků a připomínek, tímto žádáme o posun termínu, který je uzavřen ve smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSVÚS,M/13 ze dne 14. 3. 2018, akce: III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah – část 1 následovně:

Žádost o posun termínů takto:

Návrh řešení: předáno

Koncept dokumentace DSP: předáno

Dokumentace DSP, včetně projednání
s dotčenými orgány státní správy a
samosprávy, předat do: předáno

Podání žádosti o vydání SP do: 25. 1. 2019


Získání pravomocného SP - předpoklad: 60 dnů od podání žádosti o vydání SP

Dokumentace PDPS včetně zpracování
případných připomínek ze stavebního
řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasená
objednatelům, předat do:

do 28. 2. 2019

ADV / S / A

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613


Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti