

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/12916 Hořepník průtah – část 18“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátílská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 na základě přerušení stavebního řízení na vydání společného ÚR a SP z důvodu nezajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčeného území ze strany Obce Hořepník.

2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A18 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Získání pravomocného ÚR a SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání ÚR a SP
----------------------------------	---

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP
---	--------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Získání pravomocného ÚR a SP do:	90 dnů od doložení souhlasu vlastníků pozemků na stavební úřad
----------------------------------	--

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od doložení souhlasu vlastníků pozemků na stavební úřad
---	--

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 18 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu z 21. 12. 2018.


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu z 21. 12. 2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Táboře dne: 4.1.2019

V Jihlavě dne: 14.1.2019



Ing. Robert Juřina



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvk. a organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ. 00090450, tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Friday, December 21, 2018 9:36 AM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: III/12916 Hořepník průtah - termín dokončení

Dobrý den paní Matějčková,

žádám o prodloužení termínu na projekt III/12916 Hořepník průtah - vydání společného povolení a dokumentace pro provedení stavby (dodatek k SOD). Žádost o společné povolení byla podána v říjnu 2018, avšak řízení bylo přerušeno z důvodu nedodání souhlasů na pozemky. Souhlasy dodá p. starosto, zatím nepřišly.

Děkuji předem a přeji hezké Vánoce.

Ing. Robert Juřina
tel. +420 604 159 283