

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/350 Příbyslav – most ev. č. 350-003, most ev. č. 350-004“

Číslo smlouvy objednatele: 18/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vít Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodů uvedených v Žádosti o dodatek č. 3 ze dne 19. 3. 2019, která je přílohou tohoto dodatku.

2.2. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 18/2018/VZMR/D2/HB/sl takto:

Původní cena díla bez DPH	618.000,00 Kč
Vícepráce	97.500,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	715.500,00 Kč
DPH 21%	150.255,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	865.755,00 Kč

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 18/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 10. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek č. 3 ze dne 19. 3. 2019.

Přílohy: Žádost o dodatek č. 3 ze dne 19. 3. 2019

Zhotovitel:

V dne: 19. 3. 2019

Ing. Vít Rybák
jednatel

Objednatel:

20-03-2019
V Jihlavě dne:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00006153, tel.: 567 117 111



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vaše značka

Naše značka

309/2019

V Brně 19. 3. 2019.

„II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003, most ev. č. 350-004“

(DÚR + DSP, PDPS)

žádost o Dodatek č. 3

Žádáme Vás zdvořile o Dodatek č. 3, který zohlední větší rozsah prací při zpracování projektové dokumentace na prodlouženém úseku silnice II/350.

Na vstupním výrobním výboru dle 19.4.2018 byl projednán zvětšený rozsah opravy silnice II/350 oproti podmínkám zadávací dokumentace, navíc v délce 140 m.

Žádám o navýšení ceny díla na vypracování projektové dokumentace na výše uvedené práce o částku 97 500,- Kč bez DPH.

Při stanovení výše této částky jsme vycházeli z rozsahu navýšení pracnosti cca o 165 hodin a při porovnání s cenou díla za vypracování obdobné zakázky II/401 Lipník – propustek ev.č. 401-014P. Na tuto zakázku jsme s KSUSV uzavřeli Smlouvu o dílo ve výši 195 000,- Kč bez DPH, Rozsah této zakázky byl srovnatelný s rozsahem prodlouženého úseku silnice II/350.

Dovolujeme si navrhnout změny čl. 4.1:

Čl. 4.1, odst. a)

a) vypracování projektové dokumentace ve výši:


Cena projektové dokumentace	618 000,- Kč bez DPH
DPH (21%)	129 780,- Kč Kč
Cena celkem projektové dokumentace	747 780,- Kč vč. DPH

se nahrazuje s ohledem na započítání víceprací takto

a) vypracování projektové dokumentace ve výši:

Cena projektové dokumentace	715 500,- Kč bez DPH
DPH (21%)	150 255,- Kč Kč
Cena celkem projektové dokumentace	865 755,- Kč vč. DPH

Za vyřízení Dodatku děkuji



Ing. Vít Rybák