

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“

Číslo smlouvy objednatele: 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-30

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: **Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **567 117 158**
Fax: **567 117 198**
E-mail: **ksusv@ksusv.cz**
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Jan Lahoda**
se sídlem: **Bílinská 514/8, 190 00, Praha 9 - Prosek**
zastoupený: **Ing. Jan Lahoda**
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Lahoda**
technických: **Ing. Jan Lahoda**
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**
Č. účtu: **2701548473/2010**
IČO: **06654720**
DIČ: **CZ8307260489**
Telefon: **604 661 982**
Fax: **-**
E-mail: **jan.lahoda@silprol.cz**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které přerušily geodetické práce na zaměření předmětného úseku silnice II/345 potřebného jako podklad pro vypracování PD, viz Žádost o změnu termínu plnění na vypracování projektové dokumentace II/345 Chotěboř – Ždírec na Doubravou ze dne 19. 3. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: do 2 měsíců od návrhu technického řešení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: do 26. 5. 2019

2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl uzavřené dne 7. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o změnu termínu plnění na vypracování projektové dokumentace II/345 Chotěboř – Ždírec na Doubravou ze dne 19. 3. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 19. 3. 2019

25. 03. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Jan Lahoda



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 16
586 01 Jihlava

Ing. Jan Lahoda

Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 06654720
Tel.: 604 661 982
Email.: jan.lahoda@silprol.cz

Č. zakázky: 18-30
Vyřizuje/linka: Lahoda/ 604 661 982
Datum: 19. 3. 2019

**Věc: „Žádost o změnu termínu plnění na vypracování projektové dokumentace
II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“ (č. sml. 109/2018/VZMR/D1A/HB ze dne 7.11.2018)**

Důvodem žádosti o změnu termínu plnění díla byly klimatické podmínky v zimním období prosinec 2018 až únor 2019, které přerušily geodetické práce na zaměření předmětného úseku silnice II/345. Není tak možné dokončit koncept projektové dokumentace DSP + PDPS v dílčím termínu od návrhu technického řešení, tj. do 27.3.2019.

Vzhledem k předpokládanému dopracování geodetického zaměření lze očekávat dokončení konceptu projektové dokumentace do 26.5. 2019.

Na základě výše uvedeného žádám o změnu dílčí lhůty plnění na předložení konceptu DSP+PDPS do 26.5.2019.

S poděkováním



Ing. Jan Lahoda

