

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/15227 Lukov – most ev. č. 15227-2“


Číslo smlouvy objednatele: 31/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Rušar, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jaromír Rušar
technických: Ing. Jaromír Rušar
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Č. účtu: 206825358/0600
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
Telefon: 545 222 037
Fax: ---
E-mail: info@rusar.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena za neprovedené práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 31/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl takto:

Původní cena projektové dokumentace	608.000,00 Kč
Méněpráce (pol. č. 3 Kalkulace projekčních prací)	- 40.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	568.000,00 Kč
DPH 21%	119.280,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	687.280,00 Kč

V Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. upraven tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** odst. 7.2 upraven tímto způsobem:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu

DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ)	do 30 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 35 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis, včetně IČ)	do 45 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR zadavatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 30. 6. 2019
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30. 9. 2019
Podání žádosti o společné ÚR a stavební povolení	do 30. 9. 2019

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 31/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 13. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost – úprava termínů, Dodatek č. 1 SoD ze dne 12. 4. 2019

Přílohy: Žádost – úprava termínů, Dodatek č. 1 SoD ze dne 12. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 24. 06. 2019....

V Jihlavě dne: 26. 06. 2019....


Ing. Jaromír Rušar
jednatel

**Rušar mosty**
s.r.o.
Majdalenky 19
638 00 Brno


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

KSUSV

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

V Brně dne 12. 4. 2019

Naše značka: DOP/ / 2019

Vyřizuje: Rušarová Libuše

Telefon: 545 222 037

Věc: Žádost – úprava termínů, Dodatek č.1 SoD

**Prosíme o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2019/PD/D2/VZMR/TR/si
na akci: „III/15227 Lukov-most ev.č. 15227-2“.**

Důvod:

Před zahájením projektových prací bylo nutné udělat diagnostický průzkum, a dle toho se rozhodnout o rozsahu stavebních prací. V současné době jsou ale všechny firmy provádějící diagnostický průzkum přetíženy, takže pro náš most jsme jej obdrželi v dubnu 2019. Po diagnostickém průzkumu mostu, po analýze výstupů z diagnostiky byl přehodnocen rozsah prací, a nakonec i schválen investorem. Bylo dohodnuto, že prověříme, zda-li bude možné sloučit ÚR a stavební povolení na obecném stavebním úřadě i na speciálním stavebním úřadě na odboru dopravy pro dopravní stavby. Došlo ke shodě, bude to možné.

Je tedy nutné zpracovat dle stavebního zákona ne DÚR a následně DSP, ale rovnou dokumentaci pro společné ÚR a stavební povolení (DUSP). Pracujeme, požádali jsme o stanoviska dotčené i dotčené orgány státní správy. Veškerá stanoviska se vrátí dle odhadu do konce května, bohužel Povodí Moravy bude dle odhadu červenec 2019, koordinované stanovisko ŽP, kdy §17 bude srpen 2019. A objevil se nový majitel pozemku, místo Nedvědíckých pan Jiráň.

KANCELÁŘ:

tel./fax: 545 222 037
Slavičkova 1a, 638 00 Brno
mobil: 608 77 66 24
e-mail: info@rusar.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

GE Money Bank, a.s.
č. ú. 206 825 358 / 0600
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:
Kř. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

SÍDLO:

Majdalenky 19, 638 00 Brno
IČ: 293 62 393
DIČ: CZ 293 62 393

Vyčíslení méněpráce :

Článek 4, kap. 4.1.a nebude se vypracovávat dokumentace DÚR, nebude ÚR

- dle SoD a přílohy č.4) ř.3 40 000Kč DÚR vč.ÚR = - 40 000Kč k fakturaci celkem

Návrh nového termínu:

Ruší se termín konceptu DÚR - DÚR neděláme

Ruší se termín čistopisu DÚR – DÚR neděláme

Ruší se termín podání žádosti o ÚR – ÚR nebude

Ruší se termín konceptu DSP – DSP neděláme

Nově: čistopis DUSP včetně IČ 30.9.2019 (termín je stejný jako termín DSP dle smlouvy)
Podání žádosti o společné ÚR a stavební povolení 30.9.2019

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Velmi děkujeme za brzké vyřízení.
S pozdravem



Ing. Jaromír Rušar,
jednatel firmy