

DODATEK Č. 5 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/12916 Hořepník průtah – část 18“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1


Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátická 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5 z důvodu dodatečného požadavku na rozdělení stavebních objektů a položek v rozpočtu, viz přílohy. Tímto dodatkem se nemění předmět díla a jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A18 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 5. 2019
---	-------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	15. 7. 2019
---	-------------

2.3. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 takto:

Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	263.150,00 Kč
Vícepráce	10.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	273.150,00 Kč
DPH 21 %	57.361,50 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	330.511,50 Kč

2.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 18 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 5 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 29. 5. 2019
Zápis z jednání KSÚSV a obce Hořeptík konaného dne 12. 6. 2019
Žádost o navýšení ceny ze dne 14. 6. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne: 20.6.2019

01.07.2019
V Jihlavě dne:

Ing. Robert Juřina

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Wednesday, May 29, 2019 2:17 PM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejckova@ksusv.cz>
Subject: žádost o dodatky k SOD

Dobrý den paní Matějčková,

v návaznosti na TDK 28.5. bych Vás rád požádal o dodatky k SOD – prodloužení termínu dokončení PDPS projektů III/12916 Hořepník průtah a II/409 Křeč průtah, z důvodu nejasností ve financování obrubníků v obou akcích a financování dešťové kanalizace v Hořepníku. Obrubníky byly požadovány na vstupních jednáních k projektům, dešťová kanalizace byla již v zadávacích podmínkách k projektu Hořepník. Termín prosíme prodloužit do 15.7.2019 nebo alespoň 1 měsíc od toho, co proběhne jednání s obcemi. Navýšení ceny za PD navrhnu podle výsledků jednání s obcemi, tedy rozsahu změn v projektech.

Děkuji předem
S pozdravem
Robert Jurina

From: Matl Tomáš <tomas.matl@ksusv.cz>

Sent: Monday, June 17, 2019 10:14 AM

To: Matějčková Veronika <veronika.matejckova@ksusv.cz>; Kovář Radoslav <Radoslav.Kovar@ksusv.cz>; Nečas Jan <Jan.Necas@ksusv.cz>

Subject: jednání Hořepečník 12.6 v 9:00

Dne 12.6. proběhlo jednání v Hořepečniku s panem starostou Vladimírem Kotýnkem ve věci podílu financování obce na souvislé opravě silnice III/12916.
KSÚSV společně se zřizovatelem nesouhlasí se 100 % financování dešťové kanalizace a silničních obrub, což v rámci akce reprezentuje cca 5 mil.Kč vč. DPH.

S panem starostou bylo dohodnuto, že KSÚSV společně s projektantem vyčíslí veškeré tyto náklady a zašle dopisem Obci k projednání v zastupitelstvu.

podíl vody ze silnice dle projektové dokumentace reprezentuje cca 1/8 odvodňované plochy.

Dle zákona o pozemních komunikacích (§12 odst.3) je kanalizace, včetně úprav k odvádění vody součástí silnice pouze v případě, slouží-li výhradně k odvádění povrchových vod z této komunikace.

Zároveň KSÚSV doporučuje financování nových obrub, protože silniční pozemek v zastavěném území je vymezen m.j. zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch – budoucí obruby budou tedy majetkem obce a měly by být tedy Obcí financovány.

Ing. Tomáš Matl
technický správní náměstek
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovska 1122/16; 586 01 Jihlava
tel. 734 111 501.56 / 117 162
e-mail : tomas.matl@ksusv.cz
www.ksusv.cz

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Friday, June 14, 2019 10:55 AM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejckova@ksusv.cz>
Subject: žádost o dodatek k SOD - III/12916 Hořepník

Dobrý den paní Matějčková,

Na základě jednání mezi KSÚSV a Obcí Hořepník bych Vás rád požádal o dodatek k SOD akce III/12916 Hořepník průtah – navýšení ceny o 10 000 Kč z důvodu dodatečného požadavku rozdělení rozpočtu odvodnění a obrubníků ve chvíli, kdy rozpočet je již zpracován podle schvalené dokumentace vypracované dle zadání a předchozích výrobních výborů.

Děkuji
Robert Jurina