

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/3883 Bohdalec - Rousměrov“

Číslo smlouvy objednatele: 71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911241091

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Kraj Vysočina	
Datum:	8 -08- 2019
Č. j.:	012022/1079
Přílohy:	4x3

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 848
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Dodatek č. 1 k SoD č. 71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S



S-JVY-1901161-01-N

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **18. 6. 2019**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **236.242,24 Kč bez DPH**

a **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **-15.000,00 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. 1 o **-28.500,00 Kč bez DPH**

c) dle Změnového listu č. 1 o **-3.960,00 Kč bez DPH**

d) dle Změnového listu č. 1 o **-37.080,00 Kč bez DPH**

e) dle Změnového listu č. 1 o **-25.113,60 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	5.480.583,68 Kč
Vícepráce	236.242,24 Kč
Méněpráce	<u>-109.653,60 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.607.172,32 Kč
DPH 21 %	1.177.506,19 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	6.784.678,51 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S** uzavřené dne **18. 6. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací pro Změnový list č. 1.


Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 8. 8. 2019

V Jihlavě dne: 14. 08. 2019



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ CZ26177006 (7)
Tel.: 567 574 822

Koláček s.p.a. s.r.o. Jihlava
sídlo: Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 250022591, tel.: 567 117 111

Název akce:

III/3883 Bohdalec - Rousměrov

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------



001 III/3883 Bohdalec - Rousměrov

Vícepráce: nadspotřeba vyrovnávací vrstvy ACL 16+

Méněpráce: DIO, geodetické zaměření , spojovací postřík – odečtena 2x plocha výhyben, ACO 11+ - odečtena plocha výhyben, ACL 16+ - odečtena plocha výhyben

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: COLAS CZ a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupení: Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih
Petr Matějček - stavbyvedoucí
IČO: 26177005

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce: nadspotřeba vyrovnávací vrstvy ACL 16+ - nerovnosti vozovky, kraje vozovky Méněpráce: DIO, geodetické zaměření , spojovací postřík - odečtena 2x plocha výhyben-Investor nebyla KSÚSV, ACO 11+ - odečtena plocha výhyben-Investor nebyla KSÚSV, ACL 16+ - odečtena plocha výhyben-Investor nebyla KSÚSV	
126 588,64 Kč bez DPH	
DOPAD NA CENU	13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - KPL 0 - -15000,- 18 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby - km 0 - -28500,- 231 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - M2 -360- -3960,- 243 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 - m2 - -180- -37080,- 246 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 - m3- -7,2 - -25113,60,- 246 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 - m3- +67,73 - +236242,24,-
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací (více a méně práce)	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Podlejšvická ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (1) Tel.: 566621887, Mobil: 733780371
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	4.7 2019 Datum: 4.7.2019 Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	4.7 2019 Datum: 4.7.2019 Podpis: 

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Prof. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 1911241091 - KSÚSV - III/3883 Bohdalec - Rousměrov							
Objekt: 001 - III/3883 Bohdalec - Rousměrov							
001	128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	800,000000 m2	13,00	10 400,00	21%	12 584,00
002	13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	0,000000 kpl	15 000,00	0,00	22%	0,00
003	18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	0,000000 km	10 000,00	0,00	22%	0,00
004	224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	228,000000 m3	757,00	172 596,00	21%	208 841,16
005	231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	26 980,800000 m2	11,00	296 788,80	21%	359 114,45
006	243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	13 490,400000 m2	206,00	2 779 022,40	21%	3 362 617,10
007	246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	618,740000 m3	3 488,00	2 158 165,12	21%	2 611 379,80
008	281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	35,000000 m	83,00	2 905,00	21%	3 515,05
009	319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1,000000 KUS	83,00	83,00	21%	112,53
010	320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	1,000000 KUS	1 570,00	1 570,00	21%	1 899,70
011	339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	13 670,400000 m2	2,00	27 340,80	21%	33 082,37
012	340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	13 670,400000 m2	3,00	41 011,20	21%	49 623,55
013	378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	712,000000 m2	89,00	63 368,00	21%	78 675,28
014	421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	35,000000 m	128,00	4 480,00	21%	5 420,80
015	70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	72,000000 m3	481,00	34 632,00	21%	41 904,72
016	93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	400,000000 m2	37,00	14 800,00	21%	17 908,00
Součet za Objekt: 001 - III/3883 Bohdalec - Rousměrov					5 607 172,32		6 784 678,51
CELKEM Stavba: 1911241091 - KSÚSV - III/3883 Bohdalec - Rousměrov					5 607 172,32		6 784 678,51

COLAS CZ, a.s.
 provozovna Žďár nad Sázavou
 Strojírenská ul., 601 01 Žďár n. Sáz.
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel: 566621887, Mobil: 733780371

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 1911241091V - Vícepráce-méněpráce- KSÚSV - III/3883 Bohdalec - Rousměrov

Objekt: 001 - Původní rozpočet - III/3883 Bohdalec - Rousměrov

001	128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	800,000000 m2	13,00	10 400,00	21%	12 584,00
002	13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	1,000000 kpl	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
003	18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	2,850000 km	10 000,00	28 500,00	21%	34 485,00
004	224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	228,000000 m3	757,00	172 596,00	21%	208 841,16
005	231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	27 340,800000 m2	11,00	300 748,80	21%	363 906,05
006	243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	13 870,400000 m2	206,00	2 816 102,40	21%	3 407 483,90
007	246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	558,210000 m3	3 488,00	1 947 036,48	21%	2 355 914,14
008	281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	35,000000 m	83,00	2 905,00	21%	3 515,05
009	319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1,000000 KUS	83,00	93,00	21%	112,63
010	320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	1,000000 KUS	1 570,00	1 570,00	21%	1 899,70
011	339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	13 670,400000 m2	2,00	27 340,80	21%	33 082,37
012	340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	13 670,400000 m2	3,00	41 011,20	21%	49 623,55
013	378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	712,000000 m2	89,00	63 368,00	21%	76 675,28
014	421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	35,000000 m	128,00	4 480,00	21%	5 420,80
015	70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	72,000000 m3	481,00	34 632,00	21%	41 904,72
016	93	OČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	400,000000 m2	37,00	14 800,00	21%	17 808,00
Součet za Objekt: 001 - Původní rozpočet - III/3883 Bohdalec - Rousměrov					5 480 583,68		6 631 506,25

Objekt: 002 - Změny rozpočtu

Etapa: 001 - Méněpráce

001	13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	-1,000000 kpl	15 000,00	-15 000,00	21%	-18 150,00
002	18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	-2,850000 km	10 000,00	-28 500,00	21%	-34 485,00
003	231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	-360,000000 m2	11,00	-3 960,00	21%	-4 791,80
004	243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	-180,000000 m2	206,00	-37 080,00	21%	-44 866,80
005	246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	-7,200000 m3	3 488,00	-25 113,60	21%	-30 387,46
Součet za Etapa: 001 - Méněpráce					-109 653,60		-132 680,86

Etapa: 002 - Vícepráce

001	246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	87,730000 m3	3 488,00	236 242,24	21%	285 853,11
Součet za Etapa: 002 - Vícepráce					236 242,24		285 853,11

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk. DPH	Celkem s DPH
Celkem	Objekt: 002 - Změny rozpočtu			126 586,64	153 172,26
CELKEM	Stavba: 1811241091V - Vícepráce-méněpráce- KSÚSV - III/3883 Bohdalec - Rousměrov			5 607 172,32	6 784 676,51

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26179005 (1)
Tel.: 666621887, Mobil: 733780371