

## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

### „III/38815 Korouhvice – Dalečín“

Číslo smlouvy objednatele: 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200308

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1

##### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace</b>
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
<b>zastoupený:</b>	<b>Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace</b>
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech	
smluvních:	Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických:	Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
	Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Technický dozor:	Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí oddělení technicko - správního, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP:	Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 111
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „ <b>Objednatel</b> “)	

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a.s.</b>
se sídlem:	Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
<b>zastoupený:</b>	<b>Petrem Zbraňkem, ředitelem divize – divize R – Dopravní stavby</b>
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech	
smluvních:	Petr Zbraněk, ředitel divize – divize R – Dopravní stavby
technických:	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	8010 – 503087443/0300
IČO:	463 42 796

DIČ: CZ46342796  
Telefon: +420 541 571 111  
Fax: +420 541 216 166  
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **18. 6. 2019** z důvodu uvedeného v Žádosti o posunutí termínu pro uvedení stavby do předčasného užívání ze dne 8. 8. 2019, viz příloha.

**2.2.** V Článku 4 stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to pouze u jeho písm. b), konkrétně takto:

Původní znění v Článku 4 Termín plnění místo plnění, odst. 4.1., písm. b):

**b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 31. 8. 2019**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

**b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 30. 9. 2019.**

## Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S uzavřené dne **18. 6. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.3.** Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

**3.4.** Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

**3.7.** Nedílnou přílohou je Žádost o posunutí termínu pro uvedení stavby do předčasného užívání.

Přílohy: Žádost o posunutí termínu pro uvedení stavby do předčasného užívání ze dne 8. 8. 2019

V Brně

V Jihlavě

Zhotovitel:

Objednatel:

za OHL ŽS, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / linka

V Brně dne:

Jiří Bergman/+420 606 768 600

08. 08. 2019

Stavba: „III/38815 Korouhvice – Dalečín“

**Věc: Posunutí termínu pro uvedení stavby do předčasného užívání**

Vážený obchodní partnere,

tímto si Vás dovoluujeme požádat o posunutí termínu pro uvedení stavby „III/38815 Korouhvice – Dalečín“ do předčasného užívání na 30. 09. 2019, a to z následujícího důvodu:

- ze zadávací dokumentace veřejné zakázky bylo zřejmé, že realizace stavby vyžaduje 3 měsíce (viz investorem projednaný termín uzavření silnice od 01. 06. 2019 do 31. 08. 2019 v délce 92 dní). To odpovídá skutečnému rozsahu stavby, která je realizována v celkové délce téměř 8 km ve 3 etapách z důvodu možnosti dopravní obslužnosti obcí. K podpisu smlouvy však došlo až 18. 06. 2019 a práce v uzavírce byly zahájeny v souladu se smlouvou, tedy 01. 07. 2019, což bylo do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Pro úplnost dodáváme, že lhůta 92 dní bude v případě zprovoznění 30. 09. 2019 dodržena a zároveň bude dodržen požadavek investora a obcí na maximální využití období školních prázdnin z důvodu zmírnění dopadu stavby na dojíždění dětí do škol.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

Za zhotovitele OHL ŽS, a.s.



OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

