

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/411 Nové Syrovce průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 063 / GAJM / 2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

technických: Ing. Zdeněk Pánek, referent přípravy a realizace staveb

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,
Žďár nad Sázavou

Koordinátor BOZP: ---

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih


technických: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744



Telefon: 724 525 689
Fax:
E-mail: roman.bednarik@strabag.com
(dále jen „*Zhotovitel*“)
(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **25. 5. 2019**, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v Soupisu prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem Změny stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 o **441.319,60 Kč bez DPH**

a **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Evidenčního listu Změny stavby č. 1 o **-214.060,05 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	3.855.988,25 Kč
Vícepráce	441.319,60 Kč
Méněpráce	<u>-214.060,05 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.083.247,80 Kč
DPH 21 %	857.482,04 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.940.729,84 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **72/2019/MINI/D1/OŘN/TR/S** uzavřené dne **25. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Evidenční list Změny stavby č. 1 a Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby č. 1


Dodatek č.1 prověřila: Ing. Irena Pospíšilová

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 9. 9. 2019


V Jihlavě dne: 16. 09. 2019



Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti Jih



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace



Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
iČO: 0009450, tel.: 567 117 111

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

 Název a evidenční číslo Stavby :
 II/411 Nové Syrovice prátní

 Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 VCP KSUSV

 Číslo ZS:
 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV

 Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:
 Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Paré	Příjemce
1	Objednatel (včetně elektronické verze)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

 Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
 dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

 Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorií Víceprací v ZS:

- Výměry byly upraveny na základě zpřesnění výměr prováděných prací před zahájením a v průběhu stavby a následně po dokončení a geometrickém zaměření.
- Krajnice byly v místě s dostatečnou plochou doplněny recyklatem namísto šterkodrtí a v místech s nedostatečnou plochou pro jejich dosypání byla provedena pouze jejich úprava - svahováním.
- UV, dilatace - byly objednatelem doplněny při prohlídce stavby při předání staveniště
- Lokální vyrovnávky a sanace + osazení geomříží - kontrolu podkladních vrstev, po provedení frézování, byly identifikovány lokální poruchy (praskliny, nesoudržný podklad)
- VDZ a SDZ - bylo provedeno v souladu s požadavkem objednatele předloženým při předání staveniště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-214 060,05	441 319,60	227 259,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel - ředitel	jméno Ing. Jan Míka MBA	datum 28.8.19	podpis
Objednatel - TSN	jméno Ing. Tomáš Mátl	datum 28.8.19	podpis
Objednatel	jméno Ing. Zdeněk Pánck	datum 28.8.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele	jméno Václav Švoma	datum 28.8.2019	podpis
-----------------------------	--------------------	-----------------	--------

Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Chrást	datum	podpis
------------	--------------------------	-------	--------

Změna během výstavby (ZS) - krycí list

Číslo paré:

STRABAG a.s.
 Kačírková 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

STRABAG

VWB-1-2

Nabídkový rozpočet

Stavba: 841-GAJM - II/411 Nové Syrovce průtah		Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 Brno	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16 Jihlava	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
62000	Brno	58601	
Za zhotovitele: Tel.: +420545423711/	e-mail:	Za objednatele: Tel.:	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.						
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				25.000,00
1.1.1.	12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRÁCE ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	kpl	1,000		40.000,00
1.1.2.	14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	kpl	1,000		10.000,00
1.1.3.	19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	km	1,000		75.000,00 CZK
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
1.2.		Komunikace				
1.2.1.	248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 18 TL 60MMACL 16+ 50/70	m2	7.155,750		1.588.576,50
1.2.2.	234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	7.155,750		150.270,75
1.2.3.	241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MMACO 11+ 50/70	m2	7.155,750		1.259.412,00
1.2.4.	222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM ŠD 0/32	m2	780,000		55.380,00
1.2.5.	234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	7.155,750		150.270,75
1.2.	Celkem	Komunikace				3.203.910,00 CZK
1.3.		Doplňující konstrukce a práce				
1.3.1.	378	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA	m2	313,000		34.743,00
1.3.2.	33	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	kpl	1,000		10.000,00
1.3.3.	319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	20,000		1.860,00
1.3.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce				46.603,00 CZK

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.4.		Doplňující konstrukce a práce				
1.4.1.	421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	280,000	128,00	35.840,00
1.4.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce				35.840,00 CZK
1.5.		Zemní práce				
1.5.1.	75	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	715,575	670,00	479.435,25
1.5.	Celkem	Zemní práce				479.435,25 CZK
1.6.		Ostatní konstrukce a práce				
1.6.1.	93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	m2	400,000	38,00	15.200,00
1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				15.200,00 CZK
1.7.		ZBV- méněpráce				
1.7.1.	222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	m2	-780,000	71,00	-55.380,00
1.7.2.	421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	-6,600	128,00	-844,80
1.7.3.	75	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	-235,575	670,00	-157.835,25
1.7.	Celkem	ZBV- méněpráce				-214.060,05 CZK
1.8.		ZBV - vícepráce				
1.8.1.	248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	m2	127,250	222,00	28.249,50
1.8.2.	234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	127,250	21,00	2.672,25
1.8.3.	241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	m2	127,250	176,00	22.396,00
1.8.4.	378	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA	m2	86,400	111,00	9.590,40
1.8.5.	234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	324,250	21,00	6.809,25
1.8.6.	329	NP-TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 800MM2	m	273,400	96,00	26.246,40
1.8.7.	253	NP- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL, ACL 16+ 50/70 - vyrovnávký a velkoplošné výspravy	m3	22,485	3.790,00	85.218,15
1.8.8.	238	NP VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	m2	116,000	132,00	15.312,00
1.8.9.	313	NP- VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	1,000	7.750,00	7.750,00

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.8.10.	226	NP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze starých nebo dodán investorem.	m2	223,000	76,00	16.948,00
1.8.11.	243	NP-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 50MM ACO 11+ 50/70	m2	197,000	220,00	43.340,00
1.8.12.	238	NP TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m	273,400	12,00	3.280,80
1.8.13.	71	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m3	77,500	638,00	49.445,00
1.8.14.	72	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	m3	70,650	649,00	45.851,85
1.8.15.	73	NP-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	110,000	655,00	72.050,00
1.8.16.	372	NP-DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	kus	1,000	4.660,00	4.660,00
1.8.17.	374	NP-SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000	1.500,00	1.500,00
1.8.	Celkem	ZBV - vicepráce				441.319,60 CZK
1.	Celkem					4.083.247,80 CZK

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	
ČP	Název objektu
1.	
Celkem rozpočet	
Částka DPH 21%	
Celkem včetně DPH 21%	
	Celkem částka
	4.083.247,80 CZK
	4.083.247,80 CZK
	857.482,04 CZK
	4.940.729,84 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko