

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/375 Ubušín – průtah – část 34“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vítém Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu složitého řízení spojeného s uzavřením smlouvy o přeložce plynovodu se společností GasNet, s.r.o. a následného projednání stanoviska k této přeložce a k celé stavbě se společností GridService, s.r.o., potřebného k doložení Stavebnímu úřadu (viz žádost).

2.2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A (34) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné části Lhůty plnění:

Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	nejpozději do 31. 8. 2019
Podání žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení	nejpozději do 15. 9. 2019
Dokončení dokumentace PDPS	nejpozději do 45 dnů od podání žádosti o ÚR + SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení	nejpozději do 30. 11. 2019
Dokončení dokumentace PDPS	nejpozději do 45 dnů od podání žádosti o ÚR + SP

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14, pro akci II/375 Ubušín – průtah – část 34 ve znění platných dodatků jsou tímto **Dodatkem č. 3** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 uzavřené dne 20. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek č. 3 ze dne 2. 9. 2019

Zhotovitel:

V Brně dne: 7.9.2019



Ing. Vít Rybák
jednatel

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Objednatel:

V Jihlavě dne: 19. 09. 2019



Ing. Radovan Necid
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 0009450, tel.: 567 117 111



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vaše značka

Naše značka

2101/2019

V Brně 2. 9. 2019.

„II/375 Ubušín – průtah“

část 34

Žádost o dodatek č. 3 (číslo smlouvy 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14)

Žádáme Vás zdvořile o posunutí termínu pro podání žádosti o stavební povolení a termínu odevzdání PDPS včetně rozpočtu dle rozpisu níže. Důvodem pro odklad termínu je uzavření smlouvy s ÚZSVM až v srpnu 2019 (silniční pozemek není ve vlastnictví kraje) a uzavření smlouvy o přeložce plynovodu je podmíněno podpisem ze strany GasNetu, s. r. o. Teprve potom bude možné projednávat se společností GridService, s. r. o. stanovisko k přeložce i k celé stavbě.

Termíny dohodnuté v rámci dodatku č. 2

Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a st. povolení

nejpozději do 31. 8. 2019

Podání žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení

nejpozději do 15. 9. 2019

Dokončení dokumentace PDPS

nejpozději do 45 dnů od
podání žádosti o ÚR + SP

se nahradí těmito dvěma novými termíny (dokumentace DÚR + DSP již byla odevzdána):

Podání žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení

nejpozději do 30. 11. 2019

Dokončení dokumentace PDPS

nejpozději do 45 dnů od
podání žádosti o ÚR + SP

Za vyřízení dodatku Vám děkujeme.

S přáním příjemného dne

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.

Havlíčková 25a, 602 00 Brno

IČO: 25 32 56 80

.....
Ing. Vít Rybák

