

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.


Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitel organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
technických: Ing. Zdeněk Neudert
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Č. účtu : 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Telefon: 465 422 803, 603 486 809
E-mail: info@optima-vm.cz, shejbal@optima-vm.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací SŽDC, s.o., OŘ Brno na opravu drážní opěrné zdi oddělující zemní těleso železniční trati od zemního tělesa silnice II/344 v úseku souběhu, a dále zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v Obci

Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí, Povodím Vltavy a MěÚ Havlíčkův Brod, Odbor ŽP.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30. 9. 2019
-----------------------------------	----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30. 11. 2019
-----------------------------------	-----------------

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“ ze dne 19. 9. 2019 a Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019.

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“ ze dne 19. 9. 2019

Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýte dle

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel

03. 10. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka
Ing. Aleš Sloup

Ve Vysokém Mýtě
19.9.2019

Věc: **Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“**

Žádáme o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ke dni 30.11.2019 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v obci Rozsochatec, která není doposud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí, Povodím Vltavy a MěÚ Havlíčkův Brod, Odborem ŽP. Záměr obce na nutnost řešení splaškových odpadních vod byl předložen na jednání dne 5.3.2019. Projektovou dokumentaci zajišťuje Obec Rozsochatec.

Ostatní navazující termíny na odevzdání PD DÚR budou dle SoD dodrženy.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
Ing. Aleš SLOUP
m.tel. 605 148 444

Aleš Sloup


OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911 fax: 465 423 936
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

•
Příloha: - Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:
465 420 911
Fax:
-
E-mail:
info@optima-vm.cz

Bankovní spojení
č.ú. : 43-6659920267/0100

ID:u2j6wf7

IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709


Obec Rozsochatec
Rozsochatec 97
582 72 Rozsochatec

Věc: Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec

Projektová dokumentace kanalizace řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v obci je zpracovávána firmou Projekt efekt s.r.o., Havlíčkův Brod – p. Lenka Rehtigová. S Povodím Vltavy, s.p. nedošlo prozatím k dohodě o způsobu řešení odpadních vod a z tohoto důvodu nemůžeme zatím poskytnout podklady do koordinace s připravovanou stavbou II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah.

Děkujeme za pochopení.

Dušan Svoboda
starosta


19.9.2019

