

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina

na akci: „II/348 křiž I/34 – křiž. II/131 – část 10“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Datum: 10 -10- 2019 /
č.j.: 015689/2019 4x2

a

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel
technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu dlouhodobého projednávání vhodného technického řešení PD souvisejícím se složitou majetkoprávní přípravou a dále nesouhlasem OŽP s kácením stromů v dotčeném území.

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na rozdělení PD na 2 samostatné úseky:

- 1) **Kříž. I/34 – Herálec** – zpracování PD v rozsahu DSP a PDPS; z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP s kácením stromů není možná směrová úprava a rozšíření komunikace na normovou šířku a dojde pouze k opravě povrchu bez směrových a šířkových úprav; není nutné zpracování DÚR a vydání ÚR
- 2) **Herálec – kříž. II/131** – zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP a PDPS; návrh bude řešit úpravu komunikace na kategorii S7,5, případně S6,5 (ve výjimečných případech, odsouhlasených objednatelem)

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A10 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DÚR předat do:	90 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentace DÚR předat do:	45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:	120 dnů od předání DÚR
Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:	105 dnů od předání DÚR
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

pro úsek 1) **Kříž. I/34 – Herálec**

Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:	30. 11. 2019
Dokumentace DSP (čistopis), včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	3 měsíců od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30 dnů od vydání pravomocného SP

pro úsek 2) **Herálec – křiž. II/131**

Koncept dokumentace DÚR předat do:	30. 11. 2019
Dokumentace DÚR (čistopis) předat do:	3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:	120 dnů od předání DÚR
Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:	105 dnů od předání DÚR
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30 dnů od vydání pravomocného SP

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 – část 10 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 – část 10 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o termínový dodatek ze dne 22. 8. 2019.

Přílohy: Žádost o termínový dodatek ze dne 22. 8. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: ~~...0.8...10...2019~~

17. 10. 2019

V Jihlavě dne:

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osavá 20, 625 00 Jihlava
IČ: 46 97 48 00
DIČ: CZ45974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR ,vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Ing. Jan Matoušek
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S-1893/2019 - Řeh	18008	Řehulka	22. 8. 2019

Akce: **II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131**

Věc: **Žádost o termínový dodatek**

Na základě našich předchozích jednání:

- Vzhledem k náročné majetkoprávní přípravě není možno odhadnout, zda se podaří projednat souhlasy vlastníků všech dotčených pozemků.
- U prvního úseku komunikace po Herálec je kvůli zamítavému stanovisku OŽP ke kácení stromů nemožné navrhnout rozšíření komunikace.

S ohledem na výše uvedené navrhuji uzavřít Dodatek SoD, kde:

- U prvního úseku komunikace (od začátku úseku po Herálec) by se navrhla oprava povrchu vozovky ve stávající šířce a tato by byla povolena na základě udržovacích prací. Projekt bude odevzdán ve stupni DSP a následně PDPS). Termín odevzdání konceptu projektu DSP navrhujeme 30.11.2019.
- U druhého úseku komunikace (od Herálce po konec úseku) bude proveden návrh „velké“ úpravy komunikace na kategorii S7,5, ve výjimečných případech je možné uvažovat zúžení na S6,5. Projekt bude vypracován v rozsahu DÚR se základním projednáním (u ktrého nejsou nutné souhlasy majitelů pozemků), konečné projednání bude dokončeno po předání majetkoprávní přípravy. Termín odevzdání konceptu DÚR navrhujeme 30.11.2019.
- Ostatní termíny by se měly odvíjet od ukončení majetkoprávní přípravy.

S pozdravem



Projektová kancelář **PRIS** spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Ing. Marin Řehulka

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806