

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí

Číslo smlouvy objednatele: 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Technický dozor: Igor Stařecký, IBR Consulting, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Jirků, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	9 -10- 2019
Č.J.:	015545 / 2019
Příloha: 4x21	

a

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 43 099
Kontaktní osoba: František Lacina
Doručovací adresa: Radkova 252, 588 56 Telč
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
technických: František Lacina, obchodní náměstek
Bankovní spojení: ČS a.s.
Č. účtu: 2161182/0800
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Telefon: 567 223 512
E-mail: satescechy@satescechy.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. objednatele 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S ze dne 27. 2. 2019 z důvodu stanovení zimní přestávky k zajištění zimní údržby komunikací objednatelem.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů v **Článku IV. Doba plnění - odst. 4.1.** , tímto způsobem:

- c) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště**
- d) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2020**
- e) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
- f) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště**
- b) uvedení **silnic II/136, II/409 v celém rozsahu stavby a II/128 ve staničení 29,303 – 29,380** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2019**
- c) **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **1. 11. 2019 - 31. 3. 2020**, zahájení prací: **od 1. 4. 2020**
- d) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2020**
- e) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
- f) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S uzavřené dne 27. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.


3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

V Telči dne: 4. 10. 2019


SATES 04
SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252, 588 66 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654


Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

Objednatel:

15. 10. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111