

**DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“**


Číslo smlouvy objednatele: 1/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent investiční výstavby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)



**a**

**Zhotovitel:** WAY projekt s.r.o.  
se sídlem: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
**zastoupený:** Josef Šedivý, jednatel společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5694  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Josef Šedivý, jednatel společnosti  
technických: Ing. Lubomír Hlom  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 0601117319/0800  
IČO: 63906601  
DIČ: CZ63906601  
Telefon: 384 321 494  
Fax: --  
E-mail: wayproject@wayproject.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **Článek 2**

### **Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu komplikovaného projednávání projektové dokumentace s NPÚ a ÚOP v Telči a jejich nesouhlasného stanoviska s nově navrženou okružní křižovatkou na okraji památkové zóny.

Bez souhlasného stanoviska památkového úřadu není možné získat územní rozhodnutí a následně vypracovat dokumentace DSP a PDPS dle smlouvy o dílo.

**2.2.** V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění vzniku nároku na zaplacení ceny a práva na vystavení faktury v odst. 6.1.1. tímto způsobem:

**6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

**6.1.1.** Předáním výsledků diagnostického průzkumu vozovky silnice; vypracováním bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639-III/12819; provedením geodetického zaměření předmětného území; a vypracováním návrhu technického řešení, vše v rozsahu dle technických podmínek a kalkulace projekčních prací, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. Daňový doklad bude obsahovat plnění dle bodů 1, 2 a 3 kalkulace projekčních prací.

Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě a dále podáním žádosti o ÚR. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla. Zbývajících 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů od získání územního rozhodnutí.

**2.3.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

## **Článek 3**

### **Ostatní ujednání**

**3.1.** Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 15. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**3.3.** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o proplacení provedených prací ze dne 7. 10. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jindřichově Hradci dne: 11.10.2019.

V Jihlavě dne: 22.10.2019



Josef Šedivý  
jednatelspolečnosti



Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace





# **WAY** project s. r. o. projektování dopravních staveb

Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01

tel.: 384 321 494

e-mail: wayproject@wayproject.cz

Jindřichův Hradec, dne 7.10. 2019

**Krajská správa a údržba silnic**

**Vysočina, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16

Jihlava

**5 8 6 0 1**

**Věc: Vypracování projektové dokumentace  
„III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní “**

Z důvodu komplikovaného projednávání projektové dokumentace s NPÚ, ÚOP v Telči ve věci zpracovávání projektové dokumentace na výše uvedenou akci, Vás žádáme o proplacení následujících již provedených a odevzdaných prací:


- Vypracovaný diagnostický průzkum vozovky silnice
- Vypracovaná bezpečnostní inspekci křiž. sil. II/639 x III/12819
- Geodetické zaměření předmětného území

Přikládáme protokoly o předání prací v rozsahu dle kalkulace projekčních prací a TP, které jsou přílohou smlouvy o dílo.

Předem děkujeme za vyhovění naší žádosti,

s přáním pěkného dne

Josef Šedivý - jednatel společnosti



ODESLANO 17. 04. 2019

DOŠLO 01. 10. 2019

160\*/99-k/z-v-*AE*

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

č. 13/19a

Tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel přejímá:

akce:

### III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

část dokumentace : Geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné zaměření)

v počtu: 1x v tištěné podobě a 1x na CD

V příloze předáváme v jednom vyhotovení v tištěné verzi a 1 x na CD Geodetické zaměření.

Obě strany svým podpisem potvrzují, že dílo bylo předáno bez zjevných vad a ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

V Jindřichově Hradci, dne 17. dubna 2019.

Potvrzenou kopii předávacího protokolu, nám prosím, zašlete zpět.

zhotovitel  
**WAY** project s.r.o.  
Jarošovská 1126/II  
Jindřichův Hradec

*Way*

převzal  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16  
Jihlava

*V JIRKŮ*

17.4.2019

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450 | www.ksu9v.cz

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**

č. 13/19

Tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel přejímá:  
akce:

**III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní**

část dokumentace : Zpráva z diagnostického průzkumu vozovky  
Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 a III/12819

v počtu: 2x v tištěné podobě a 1x na CD

V příloze předáváme ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi a 1 x na CD Zprávu z diagnostického průzkumu vozovky a Bezpečnostní inspekci křižovatky silnic II/639 a III/12819.

Obě strany svým podpisem potvrzují, že dílo bylo předáno bez zjevných vad a ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

V Jindřichově Hradci, dne 17. dubna 2019.

Potvrzenou kopii předávacího protokolu, nám prosím, zašlete zpět.

zhotovitel  
**WAY** project s.r.o.  
Jarošovská 1126/II  
Jindřichův Hradec



převzal  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16  
Jihlava

